

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ																				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en (USD)	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Acc. U. gestion au Reg. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison																	
1. MARCHES SANS PREQUALIFICATION																																					
1	Acquisition des matériels des bureaux pour la Direction Générale et les Autonomes Préfectorales de FOMIN		Fonds propres	DAO N° 007	AO	Prévisions Réalisations	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	14/04/2025	18/04/2025	05/05/2025	15/05/2025		19/05/2025	09/06/2025																		
2	Acquisition des véhicules terrestres pour la Direction Générale de FOMIN		Fonds propres	DAO N° 008	AO	Prévisions	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	14/04/2025	18/04/2025	05/05/2025	15/05/2025		19/05/2025	09/06/2025	08/08/2025																	
3	Acquisition des véhicules de la Direction Générale et des Autonomes Préfectorales de FOMIN		Fonds propres	DAO N° 009	AO	Prévisions Réalisations	20/01/2025	N/A	23/01/2025	24/02/2025	11/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	23/04/2025	05/05/2025		08/05/2025	28/05/2025																		
4	Acquisition des matériels informatiques et bureautiques pour la Direction Générale et les Autonomes Préfectorales de FOMIN		Fonds propres	DAO N° 010	AO	Prévisions Réalisations	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	14/04/2025	18/04/2025	05/05/2025	15/05/2025		19/05/2025	09/06/2025	08/08/2025																	
5	Acquisition des matériels des bureaux pour la Direction Générale et les Autonomes Préfectorales de FOMIN		Fonds propres	DAO N° 011	AO	Prévisions Réalisations	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	01/04/2025	14/04/2025	18/04/2025	05/05/2025	15/05/2025		19/05/2025	09/06/2025																		

Fait à Kinshasa, le

27 JAN 2025
BIRINGANINE MBASHAMULUUNE FAUSTIN

Personne Responsable des Marchés

