



COMMISSARIAT GENERAL
Cellule de Gestion des Projets et des
Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES DU COMMISSARIAT
GENERAL DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2025

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.

Le 07 MAI 2025

Signature : *[Signature]*

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Relations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Cote Budget	Niveau de priorité		Elaboration de DAO	Non Objets sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objets sur AAO et Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objets sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'état travaux / livraison
B.	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MARCHES DE SERVICE																		
B.1.	Acquisition des imperméables au profit des Agents et Cadres de la Police Nationale Congolaise (Ancien Marché)		56 151	AON	Prévisions									26/05/25	05/06/25	-	09/06/25	01/07/25	
					Réalisations														
B.2.	Acquisition d'un système de vidéosurveillance des sites stratégiques de la Ville de Kinshasa (Ancien Marché)		56 151	AON	Prévisions									26/05/25	05/06/25	-	09/06/25	01/07/25	
					Réalisations														
B.3.	Acquisition d'un système de vidéoconférence et réseau de télécommunication (Nouveau Marché)		56 183	AOI	Prévisions	28/04/25	13/05/25	16/05/25	16/05/25	01/07/25	16/07/25	21/07/25	28/07/25	12/08/25	22/08/25	-	25/08/25	15/09/25	
					Réalisations														
B.4.	Acquisition des matériels de transmission et de communication au profit de la Ville Province de Kinshasa (Nouveau Marché)		56 183	AOI	Prévisions	28/04/25	13/05/25	16/05/25	16/05/25	01/07/25	16/07/25	21/07/25	28/07/25	12/08/25	22/08/25	-	25/08/25	15/09/25	
					Réalisations														
B.5.	Acquisition de deux bus grand format (Nouveau Marché)		56 183	AON	Prévisions	28/04/25	N/A	30/04/25	30/05/25	16/06/25	01/07/25	07/07/25	14/07/25	29/07/25	08/08/25	-	11/08/25	01/09/25	
					Réalisations														
B.6.	Acquisition des agendats et bordes chemises du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise (Nouveau Marché)		56 183	AON	Prévisions	02/04/25	NA	30/04/25	30/05/25	16/06/25	NA	23/06/25	02/07/25	17/07/25	28/07/25	-	31/07/25	20/08/25	
					Réalisations														

Vu et approuvé

[Signature]
ALONGABONY BANGANDISO Benjamin
Commissaire Divisionnaire Principal
Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Fait à Kinshasa, le
Le Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC

[Signature]
YOKA - E - IROTAMA Freddy
Commissaire Divisionnaire

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU COMMISSARIAT GENERAL
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2025**

Loi 07 MAI 2025

Signature: 76

Vu et approuvé

Fait à Kinshasa, le

Le Secrétaire Permanent de la CGMP/PNC

YOKA -E-IKOTAMA Freddy
Commissaire Divionnaire



COMMISSARIAT GENERAL
Cellule de Gestion des Projets et des
Marchés Publics

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

07 MAI 2025

Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU COMMISSARIAT GENERAL
DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE - EXERCICE 2025

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Realisations	PHASE 1 : PROCEJURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Cote Budget	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C.	MARCHES DE SERVICE																
C.1.	Travaux d'Entretien de bâtiments du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise (Nouveau Marché)		56 151	AON	Prévisions	28/04/25	13/05/25	16/05/25	16/06/25	01/07/25	16/07/25	21/07/25	28/07/25	12/08/25	22/08/25	-	25/09/25
					Realisations												
C.2.	Travaux de Réparation de matériels et d'équipements spécifiques (Nouveau Marché)		56 152	AON	Prévisions	28/04/25	13/05/25	16/05/25	16/06/25	01/07/25	16/07/25	21/07/25	28/07/25	12/08/25	22/08/25	-	25/09/25
					Realisations												

Vu et approuvé

[Signature]
ALONGABONY BANGANDISO Benjamin
Commissaire Divisionnaire Principal
Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Fait à Kinshasa, le

Le Secrétaire Permanent de la GGPMP/PNC

[Signature]
YOKA-E-KOTAMA Freddy
Commissaire Divisionnaire