

APPROUVÉ PA
D.G.C.M.
 Le: 05 MAI 2025
 Signature: *[Signature]*

SOCIETE COMMERCIALE DES CHEMINS DE FER UEL FLEUVE

"SCFUF S.A"

Plan de passation des marchés

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2025
Exercice budgétaire 2025

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt des offres
1. FOURNITURES		1	2	3	4		5	6	7	8
01	Acquisition des matériels et équipements des bureaux		2904540513 0000006643 41000000	001	AON	Prévisions Réalisations			10/03/2025	09/04/2025
						Réalisations				

APPROUVÉ PAR
 D.G.C.M.F
 Le 05 Mars 2025
 Signature

PHASE 2: EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Évaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison et/ou début des travaux
24/04/2025	09/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	03/06/2025	13/06/2025		16/06/2025	07/07/2025	

La procédure de ce marché est entamée depuis l'année passée.

Thierry KABUGA MUKERUKE
 Chargé de Marché Public DDPF

[Signature]
 Kinshasa le 14/03/2025

0907638010
 0832080772

Fait à Kinshasa, le 24/02/2025

Jean Marie AGBEMA MANZUNZU

Directeur Général ad