



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES: EXERCICE 2025

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
27 AOÛT 2025
Le:
Signature: *[Signature]*

NUMERO	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCESSUS DE PAIEMENTS OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DES MARCHES						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	Número d'Appel d'offres	Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non objection sur Rap d'évaluation	Publication	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des vivres de fin d'année 2025	398 285 147,65	Fonds propres		AON	Prévisions	25/08/2025	NA	28/08/2025	29/09/2025	14/10/2025	NA	20/10/2025	25/10/2025	10/11/2025	20/11/2025		24/11/2025	15/12/2025	
						Réalisations														
2	Total																			

Fait à Kinshasa,

Appollinaire NDONGALA TADI LEWA
Directeur Général ad.

[Signature]