

**AUTORITE DE REGULATION DE LA SOUS-TRAITANCE
DANS LE SECTEUR PRIVE « ARSP »
Le Directeur Général**

**APPROUVÉ PAR LA
D.G. C.M.P.
Le: 09 AVR 2025
Signature :**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 (Etabli au mois de Mars 2025)

I. Marchés de Fournitures

Intitulé du marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prév. et réails	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passa tion		Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mon tant du contrat	Enreg istre ment	Notifi catio n	Entré e en vigue ur
1. Acquisition des mobiliers de bureau	1	2	3	Prévi Réails	N/A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. Acquisition des équipements de bureautique		FP	DC	Prévi Réails	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/05	09/05	23/05	02/06	-	04/06	06/06	16/06	N/A
3. Acquisition du Système Microsoft Office 365		FP	AON	Prévi Réails	21/04	05/05	05/06	19/06	03/07	07/07	11/07	25/07	04/08	-	06/08	08/08	27/08	N/A
		FP	AON	Prévi Réails	21/04	05/05	05/06	19/06	03/07	07/07	11/07	25/07	04/08	-	06/08	08/08	27/08	N/A

3

APPROUVÉ PAR LA

NOTIFICATION DU MARCHÉ
 Loi n° 18/001 du 25/01/2005

Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passation	Prév. et réalis		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET					
				Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalua des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mon tant du contrat	Entéré en vigueur	Date d'exé cutio n ou de livrais on		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4. Acquisition des logiciels		FP	AON	21/04	N/A	24/04	26/05	10/06	25/06	01/07	08/07	23/07	04/08	-	06/08	08/08	27/08	N/A
5. Acquisition des matériels roulants		FP	AON	21/04	05/05	07/05	05/06	19/06	03/07	07/07	11/07	25/07	04/08	-	06/08	08/08	27/08	N/A

Fait à Kinshasa, le 31/03/2025

Pour le Directeur Général empêché

MADIKO MULENDE Georgine

Directeur Général Adjoint



CGPMP-ARSP