



PLAN (ADDITIF) DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU FNPSS N°002/FNPSS/ADG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en US\$	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AVO	Date limite dépôt Offres	évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début des travaux
1	Travaux d'aménagement des quelques accès au site de Kinama et Kasomeno ainsi que les fissures au pont Bushiwila dans la Province du Haut-Katanga		BAD-P-CD-100-010/2100155039416	1	AON	29/09/2025	14/10/2025	17/10/2025	17/11/2025	02/12/2025	17/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	X	26/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	X
2	Travaux d'aménagement des sites agricoles (périmètres) à Kipushi/Mutempeke, Kasomeno, Kinama dans la Province du Haut-Katanga et de Komesha I (Mulomba), Komesha II (Kasaji) et Komesha III (Kamoa) dans la province du Luailaba		BAD-P-CD-100-010/5900150002551	2	AON	02/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	04/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	23/01/2026	X	26/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	X

Me. Alice MIRIMO KABETEYI

Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT

Personne Responsable des Marchés Publics



APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le: **22 SEPT 2025**
 Signature : *[Signature]*

Kinshasa, le **11 SEPT 2025**

