

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 08 DEC 2025  
Signature : .....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  
ADDITIF PAR LA CONSULTATION RESTREINTE, EXERCICE 2025

| IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE |                                                                                                                                                                            |                       |               |        |                       | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL |                                       |                                 |                                    | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                             |                              | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Numéro                          | Intitulé du Projet/Marché                                                                                                                                                  | Montant budget en USD | Code Budget   | N° AML | Méthodes de passation | Prévisions                  | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi des Lettres d'Invitation  | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverte PF                          | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
|                                 |                                                                                                                                                                            | 1,00                  | 2             | 3      | 4                     | Prévisions                  | 10                                    | 11                              | 12                                 | 13                              | 14                          | 15                          | 16                           | 17                                             | 18                        | 19                     | 20                           | 21                     | 22                 | 23                | 24                     | 25                     |
| 1                               | Recrutement d'un consultant (cabinet d'experts) pour l'expertise des Immobilisations de l'OGEFREM en vue de la séparation de la valeur des terrains de celle des bâtiments |                       | Fonds propres | 001    | AOI /SF QTC           | Réalisations                |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |                                                |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |
|                                 | Coût Total                                                                                                                                                                 |                       |               |        |                       |                             |                                       |                                 |                                    |                                 |                             |                             |                              |                                                |                           |                        |                              |                        |                    |                   |                        |                        |

TAUX DE CHANGE BCC DU 02/12/2025 /1 USD =2220,7204 CDF

Fait à Kinshasa, le

KAZUMBA MAYOMBO William

Directeur Général. –