

Période: du 01 janvier au 31 décembre 2025; Exercice budgétaire : 2025

MARCHES DE PRESTATION.

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation/Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bonniers de MI	Evaluation des MI
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'aménagement du site MANOAH		Budget FPI 2025	AMI 012	AOIS/FQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
2	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment de 10 niveaux FPI/LUKUSA		Budget FPI 2025	AMI 013	AOIS/FQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
3	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction des bâtiments administratifs de Bangala 2		Budget FPI 2025	AMI 014	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
4	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif de la Province de l'Ituri		Budget FPI 2025	AMI 015	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	31/03/2025 15/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	02/06/2025	
5	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif du Sud Kivu		Budget FPI 2025	AMI 016	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	07/04/2025 22/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	09/06/2025	
6	Recrutement d'un Consultant (individu) chargé de la réalisation de l'étude des Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif (bureaux), de la salle polyvalente, des bâtiments de la résidence du DP ainsi que des bâtiments acquis en datation de la Direction Provinciale du Katanga		Budget FPI 2025		CF/CCV	Prévisions Réalisations	NA NA	NA	NA	NA	
7	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de l'antenne de KIMPESE et réhabilitation de l'immeuble du FPI ex ZOLA-BATU à ROMA		Budget FPI 2025	AMI 018	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
8	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de Kisangani		Budget FPI 2025	AMI 019	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
9	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de la DPTHL		Budget FPI 2025	AMI 020	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
10	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif de SAKANIA		Budget FPI 2025	AMI 021	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	21/04/2025 06/05/2025	07/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	
11	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de la Direction du Centre		Budget FPI 2025	AMI 022	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	28/04/2025 13/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	01/07/2025	
12	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la réhabilitation des bâtiments administratifs du FPI en deux lots : - Lot 1 : Etude pour la réhabilitation des bâtiments administratifs du FPI BANGALA et - Lot 2 : Etude pour la réhabilitation des bâtiments administratifs du FPI LUKUSA		Budget FPI 2025	AMI 023	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	28/04/2025 13/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	01/07/2025	
13	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'accompagnement et de suivi du projet TRIOMF RDC SA		Budget FPI 2025	AMI 024	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
14	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'encadrement et de l'accompagnement des projets des start-up jeunes et femmes entrepreneurs		Budget FPI 2025	AMI 025	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
15	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'élaboration des politiques conformes aux normes prudentielles de l'AIAFD.		Budget FPI 2025	AMI 026	CF/SFQC	Prévisions Réalisations	12/05/2025 NA	14/05/2025	13/06/2025	30/06/2025	
16	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude stratégique pour le développement de l'agriculture commerciale dans les provinces		Budget FPI 2025	AMI 027	AOIS/FQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
17	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études monographiques au Kongo Central		Budget FPI 2025	AMI 028	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
18	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études monographiques au Mayi Ndombe et au Kwango		Budget FPI 2025	AMI 029	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
19	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études monographiques au Maniema		Budget FPI 2025		CF/SFQC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA	NA	NA	
20	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'organisation des archives physique au FPI		Budget FPI 2025	AMI 031	AON/SFQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
21	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la codification des immobilisations pour le FPI en deux lots : - Lot 1 : Codification des immobilisations pour la ville de Kinshasa et - Lot 2 : Codification des immobilisations pour les entités provinciales		Budget FPI 2025	AMI 032	AOIS/FQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
22	Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'audit financier et comptable des exercices 2022, 2023 et 2024		Budget FPI 2025	AMI 033	AOIS/FQC	Prévisions Réalisations	05/05/2025 20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	
	Coût Total										

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 31 MARS 2025
Signature: *[Signature]*

Objection r la liste restreinte	PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinaison PT/PP	Publication attribution	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
4/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
10/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
10/06/2025	20/06/2025	NA	22/06/2025	22/07/2025	08/08/2025	23/08/2025	24/08/2025	08/09/2025	09/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	11/10/2025		12/10/2025	02/11/2025	05/11/2025
4/06/2025	26/06/2025	NA	29/06/2025	29/07/2025	15/08/2025	30/08/2025	02/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	26/09/2025	11/10/2025	21/10/2025		24/10/2025	14/11/2025	05/12/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/06/2025	22/06/2025	NA	02/07/2025		06/07/2025	27/07/2025	17/08/2025
13/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
14/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
14/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
13/07/2025	25/07/2025	NA	26/07/2025	25/08/2025	09/09/2025	NA	10/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	17/10/2025	29/10/2025		01/11/2025	23/11/2025	26/11/2025
7/07/2025	21/07/2025	08/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	21/11/2025	02/12/2025		03/12/2025	24/12/2025	27/12/2025
7/07/2025	21/07/2025	NA	24/07/2025	23/08/2025	07/09/2025	22/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	11/10/2025	17/10/2025	03/11/2025	14/11/2025		15/11/2025	06/12/2025	09/12/2025
10/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
10/07/2025	25/07/2025	NA	27/07/2025	26/08/2025	12/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	15/11/2025		16/11/2025	07/12/2025	10/12/2025
NA	15/07/2025	NA	17/07/2025	17/08/2025	03/09/2025	18/09/2025	21/09/2025	06/10/2025	07/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025		10/11/2025	01/12/2025	04/12/2025
10/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
NA	08/07/2025	NA	10/07/2025	09/08/2025	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	26/09/2025	27/09/2025	03/10/2025	20/10/2025	30/10/2025		31/10/2025	21/11/2025	24/11/2025
10/07/2025	25/07/2025	NA	27/07/2025	26/08/2025	10/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	15/11/2025		16/11/2025	07/12/2025	10/12/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/06/2025	22/06/2025	NA	02/07/2025		06/07/2025	27/07/2025	17/08/2025
10/07/2025	25/07/2025	NA	27/07/2025	26/08/2025	10/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	15/11/2025		16/11/2025	07/12/2025	10/12/2025
10/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
10/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	05/05/2025

MUDIMU TSHISEKEDI Bertin

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

