



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL
FNPSS
(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)
Etablissement

L'Administrateur Directeur Général

Kinshasa, le
APPROUVÉ PAR LA
P.G.C.M.P
Le: **28 NOV 2025**
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES DU FNPSS N°002/FNPSS/ADG/Fs/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2025

IDENTIFICATION DU MARCHE					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant estimé en LSP	Code Budget	N° Appel d'Offres	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAV	Non objection	Publication AVO	Date limite dépôt offres	évaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
					Prévisions	Réalisations														
1	Acquisition des semences pour les sites secondaires aux CPEJAB		BAD-P-CD-100-010/2100155039416	1	AON	Prévisions	03/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	19/01/2026	03/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	X	30/03/2026	20/04/2026	X
2	Acquisition des géniteurs pour les sites secondaires aux CPEJAB		010/59001500022551	2	AON	Prévisions	03/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	19/01/2026	03/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	X	30/03/2026	20/04/2026	X
3	Acquisition et installation des câbles et accessoires pour le raccordement des matériels aux sources d'énergie des CPEJAB à Komesha III/Territoire de MUTSHATSHA (Lualaba) et Kipushi (Haut-Katanga)		11 000000-233016	3	AON	Prévisions	03/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	19/01/2026	03/02/2026	18/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	X	30/03/2026	20/04/2026	X

Adresse : Croisement Boulevard d. 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Combe
N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1
Tel. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : contact@fnpss.cd

APPROUVE PAR

P.G.C-M.P
28 NOV 2025

Le:

Signature : *JK*

4	Acquisition de matériels et équipements de transformation des produits agricoles pour les sites secondaires des CPEJAB	BAD-P-CD-100-010/5900150002561	4	AON	réalisations	03/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	19/01/2026	03/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	20/04/2026	x
						révisions												

Me. Alice MIRIMO KABETSI
Alice Kabetsi
 Coordonnatrice de l'Unité des CEBAL
 Personne Responsable des Marchés Publics

