



MARCHE DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE		Dates de Prévision Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Niveau de gestion		Publication du RIF	Appel d'offres au RIF	Publication AVB	Remise des offres	Evaluation des offres	Ses Révisions au RIF 4%	Publication attribution	Vote et point de contrat	Ses Révisions au contrat	Approbation du Contrat	Signature du Contrat	Date exécution	Date remise en vigueur	Date achèvement
1	Réhabilitation de la Division Provinciale de la Culture et Arts	ADN	Prévision	13/03/2026		15/03/2026	29/04/2026	14/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	18/06/2026	29/06/2026		29/06/2026	29/06/2026	
	Réalisation																
	Coût Total																

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

Georges KADINGA MULUNDULE





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Statut du marché	Prévisions en millions de dollars	Prévisions en millions de dollars		Prévisions en millions de dollars		Prévisions en millions de dollars				
				Estimation de la M	Donnée de la M	Estimation de la M	Donnée de la M	Donnée de la M	Donnée de la M	Donnée de la M	Donnée de la M	Donnée de la M
1	Acquisition d'équipements informatiques	CR		20/01/2026	19/04/2026	04/05/2026	04/05/2026	11/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026	21/05/2026
	Coût Total											

Fait à Lubumbashi, le 22 JAN 2026

Georges KADINGA MULUNDULE

