


République Démocratique du Congo
FONDS DE GARANTIE DE L'ENTREPRENEURIAT AU CONGO



DIRECTION GENERALE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/FOGEC/DG/2026
MARCHÉ DE SERVICES
PERIODE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026, EXERCICE BUDGETAIRE 2026



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURES DE SELECTION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en Dollars américains	Code Budget	N° d'appel d'offre	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Recrutement d'un prestataire chargé de la gestion des soins de santé des agents et cadres du FOGEC		Fonds Propre	001/DAO/FOGEC/DG/2026	AON	Prévisions	30/01/26	NA	02/02/26	04/03/26	19/03/26	03/04/26	07/04/26	14/04/26	29/04/26	11/05/26		14/05/26	03/06/26	18/06/26
						Réalisations														
02	Recrutement d'un prestataire chargé d'entretien de jardin, évacuation de poubelle et désinsectisation du bâtiment abritant le siège du FOGEC		Fonds Propre	002/DC/FOGEC/DG/2026	CF	Prévisions	30/01/26	NA	NA	12/02/26	18/02/26	NA	23/03/26	30/03/26	NA	09/04/26		13/04/26	04/05/26	15/05/26
						Réalisations														
03	Recrutement d'un prestataire chargé de l'entretien des climatiseurs et générateurs du bâtiment abritant le siège du FOGEC		Fonds Propre	003/DC/FOGEC/DG/2026	CF	Prévisions														
						Réalisations	30/01/26	NA	NA	12/02/26	18/02/26	NA	23/03/26	30/03/26	NA	09/04/26		13/04/26	04/05/26	15/05/26
	TOTAL					Réalisations														

Laurent MUNZEMBA KOMPA

Personne Responsable des Marchés

SP Fabrice Kabang
do Min. APMP


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 29 JAN 2026
Signature: *Th*

AUTORITE CONTRACTANTE :


FONDS DE GARANTIE DE L'ENTREPRENEURIAT AU CONGO

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	Préparation AMI
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Mode de Passation	Méthodes de passation		
		1	2	3		4		5
1	Recrutement d'un consultant individuel, Expert juridique chargé de l'appui ponctuel à la structuration des dossiers de demande de financement et à l'analyse technique des projets contractuels connexes pour le compte du FOGEC		FP	EC/DG/CGPMF	CF	SCI/CV	Prévisions	NA
							Réalisations	
2	Recrutement d'un consultant individuel, Expert en informatique et analyse des données pour l'appui ponctuel à la fiabilisation, à la sécurisation et à l'exploitation des données opérationnelles du FOGEC		FP	EC/DG/CGPMF	CF	SCI/CV	Prévisions	NA
							Réalisations	
	Coût Total							

Signature: 

[illegible]


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 29 JAN 2026
Signature : 

PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NA	NA	NA	2026-03-06	NA	2026-03-16		2026-03-19	2026-03-30	2026-03-11
NA	NA	NA	2026-03-06	NA	2026-03-16		2026-03-19	2026-03-30	2026-03-11

Faiz à Kinshasa, le 14/01/2026

Laurent MUNZEMBA KOMPA

Directeur Général


MIN EDPME