



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulué du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Forage Industriel + tuyautérie et accessoires à Kanzenze.		26 01 10125 781 0000 82322 113 1403	AAO-001-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions Réalisations	12/02/2026 04/03/2026	05/03/2026 05/03/2026	03/04/2026 03/04/2026	23/04/2026 23/04/2026	14/05/2026 14/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	11/06/2026 11/06/2026	22/06/2026 22/06/2026	23/06/2026 23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
2	Pose des buses sur la rivière Bono au Village Lenge.		26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-002-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions Réalisations	12/02/2026 04/03/2026	05/03/2026 05/03/2026	03/04/2026 03/04/2026	23/04/2026 23/04/2026	14/05/2026 14/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	11/06/2026 11/06/2026	22/06/2026 22/06/2026	23/06/2026 23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
3	Construction du collecteur d'eau à MUSOMPO Village.		26 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-003-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions Réalisations	12/02/2026 04/03/2026	05/03/2026 05/03/2026	03/04/2026 03/04/2026	23/04/2026 23/04/2026	14/05/2026 14/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	11/06/2026 11/06/2026	22/06/2026 22/06/2026	23/06/2026 23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
4	Aménagement d'accès du pont Misamba au Village Nganga.		26 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-004-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions Réalisations	12/02/2026 04/03/2026	05/03/2026 05/03/2026	03/04/2026 03/04/2026	23/04/2026 23/04/2026	14/05/2026 14/05/2026	21/05/2026 21/05/2026	22/05/2026 22/05/2026	11/06/2026 11/06/2026	22/06/2026 22/06/2026	23/06/2026 23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
	Coût Total																				

Fait à Kasania, le 22 JAN 2026

La Cheffe de Secteur,



Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publiques - Lualaba
Directeur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2026**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passalion		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date Limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Electrification du chef-lieu Lualaba-Mupanja.		26 01 10125 781 0000 82324 113 1403	AAO-005-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/02/2026	13/02/2026	16/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	24/06/2026		
Réalisations																				
2	Coupure et aménagement de la route Katebi pour la traversée des tuyaux d'adduction d'eau à Lualaba-mupanja.		26 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-006-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/02/2026	13/02/2026	16/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	24/06/2026		
Réalisations																				
3	Construction des dalles à l'entrée du marché au niveau de la station Abiga au Village Musomopo.		26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-008-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/02/2026	13/02/2026	16/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	24/06/2026		
Réalisations																				
Coût Total		0,00																		

Fait à Kasania, le **22 JAN 2026**

La Cheffe de Secteur,



Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Acquisition des produits chimiques et organiques (NPK, UREE, herbicides et pesticides)		26 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAO-001-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
2	Acquisition des semances et produits agro-alimentaires (haricot, soja, arachide)		26 01 10125 781 0000 46042 113 1403	AAO-002-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
3	Acquisition des fournitures énergétiques pour le charriot automobile du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46043 113 1403	AAO-003-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
4	Assainissement du Chef-Lieu du secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-004-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
5	Assainissement des agglomerations du secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 66431 113 1403	AAO-005-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
6	Bapteme des avenues et numérotation des parcelles des agglomérations du secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56188 113 1403	AAO-006-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
7	Acquisition des mobiliers et équipements électroménagers du nouveau bureau R+2 du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 72411 113 1403	AAO-007-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
8	Acquisition d'équipements informatiques pour le nouveau bureau administratif R+2 du secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 72412 113 1403	AAO-008-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
9	Acquisition des bancs (2000) pour les écoles du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAO-009-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	18/02/026	11/03/026	12/03/026	10/04/026	04/05/026	25/03/026	01/06/026	03/06/026	24/06/026	06/07/026	07/07/026		08/07/026	27/07/026	
Réalisations																					
10	Acquisition des 5000 lampadaires solaires (lampes+poteaux métalliques) pour éclairage public du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 72442 113 1403	AAO-010-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	26/02/026	19/03/026	20/03/026	20/04/026	12/05/026	03/06/026	10/06/026	12/06/026	03/07/026	15/07/026	16/07/026		17/07/026	05/08/026	
Réalisations																					
14	Acquisition de 5 camions pour la Brigade d'assainissement du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-014-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	26/02/026	19/03/026	20/03/026	20/04/026	12/05/026	03/06/026	10/06/026	12/06/026	03/07/026	15/07/026	16/07/026		17/07/026	05/08/026	
Réalisations																					
16	Acquisition des bus de transport inter-urbain 5 du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-016-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	26/02/026	19/03/026	20/03/026	20/04/026	12/05/026	03/06/026	10/06/026	12/06/026	03/07/026	15/07/026	16/07/026		17/07/026	05/08/026	
Réalisations																					
18	Entretien des petits véhicules du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-018-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions	26/02/026	19/03/026	20/03/026	20/04/026	12/05/026	03/06/026	10/06/026	12/06/026	03/07/026	15/07/026	16/07/026		17/07/026	05/08/026	
Réalisations																					
	Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



Fait à Kasania, le 22 JAN 2026

Le Chef de Secteur,
Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR



PROVINCE DU LUALABA
TERRITOIRE DE MUTSHATSHA
SECTEUR DE LUILU

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Provincial du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Poste /Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Elaboration du DAV	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fourniture et petits matériels		26 01 10125 781 0000 46011 113 1403	AAO-019-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
2	Acquisition des vaccins et matériels d'inoculation		26 01 10125 781 0000 46012 113 1403	AAO-020-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
3	Achat des 1000 palettes pour le depot du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46021 113 1403	AAO-021-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
4	Acquisition des matériaux de construction pour le Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46021 113 1403	AAO-022-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
5	Acquisition des pièces de rechanges pour les matériels roulants du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO-023-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
6	Acquisition des produits ménagers pour les bureaux du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAO-024-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
7	Acquisition des textiles et tissus		26 01 10125 781 0000 46051 113 1403	AAO-025-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
8	Abonnement chaines locales 1		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-026-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
9	Abonnement chaines locales 2		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-027-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
10	Abonnement chaines locales 3		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-028-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 26/02/026	27/02/026	30/03/026	20/04/026	11/05/026	19/05/026	21/05/026	11/06/026	22/06/026		23/06/026	24/06/026	13/07/026	
						Réalisations													
13	Abonnement chaines locales 6		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-029-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
14	Abonnement chaines locales 7		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-030-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
15	Abonnement chaines nationales 1		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-031-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
16	Abonnement chaines nationales 2		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-032-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
17	Acquisition des imprimés de valeurs(quittances,DOSEC,...)		26 01 10125 781 0000 56123 113 1403	AAO-033-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
18	Location matériel divers.		26 01 10125 781 0000 56143 113 1403	AAO-034-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
19	Reparation de matériels et d'équipement		26 01 10125 781 0000 56152 113 1403	AAO-035-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
20	Reboisement du Secteur de Luilu (Acacia, tulipier,Eucalyptus et Jacaranda)		26 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-036-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
21	Cantonage semi-manuel des routes de dessertes agricoles du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-037-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
22	Bourses d'études		26 01 10125 781 0000 66426 113 1403	AAO-038-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 05/03/026	06/03/026	06/04/026	27/04/026	20/05/026	27/05/026	29/05/026	19/06/026	01/07/026		02/07/026	03/07/026	22/07/026	
						Réalisations													
24	Entretien des tracteurs du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-039-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 12/03/026	13/03/026	13/04/026	05/05/026	27/05/026	03/06/026	05/06/026	26/06/026	08/07/026		09/07/026	10/07/026	29/07/026	
						Réalisations													

1 de 2

25	Entretien des groupes électrogènes des bureaux du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-040-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/03/026	13/03/026	13/04/026	05/05/026	27/05/026	03/06/026	05/06/026	26/06/026	08/07/026		09/07/026	10/07/026	29/07/026	
						Réalisations														
26	Entretien des frigos mortuaires des morgues et lampadaires solaires à Lualaba-mupanja et Kanzenze dans le Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-041-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/03/026	13/03/026	13/04/026	05/05/026	27/05/026	03/06/026	05/06/026	26/06/026	08/07/026		09/07/026	10/07/026	29/07/026	
						Réalisations														
27	Entretien des camions d'assainissement du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-042-PS-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/03/026	13/03/026	13/04/026	05/05/026	27/05/026	03/06/026	05/06/026	26/06/026	08/07/026		09/07/026	10/07/026	29/07/026	
						Réalisations														
28	Acquisition des motos pour le Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-043-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/03/026	13/03/026	13/04/026	05/05/026	27/05/026	03/06/026	05/06/026	26/06/026	08/07/026		09/07/026	10/07/026	29/07/026	
						Réalisations														
29	Acquisition des équipements des maisons au champ Lenge.		26 01 10125 781 0000 72411 113 1403	AAO-044-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions	12/03/026	13/03/026	13/04/026	05/05/026	27/05/026	03/06/026	05/06/026	26/06/026	08/07/026		09/07/026	10/07/026	29/07/026	
						Réalisations														
Coût Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



Fait à Kasania, le 22 JAN 2026
Le Chef de Secteur,

Betty KYANDO KATOKE
CHIEF DE SECTEUR



Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

MARCHES INFÉRIEUR AU SEUIL DES MARCHES PUBLICS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des produits médicaux,pharmaceutiques,vétérinaires et intrants spécifiques		26 01 10125 781 0000 46013 113 1403	AAO-001-F-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
2	Acquisition des outils médico-chirurgicaux et de diagnostic pour les deux (2) zones de santé du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46014 113 1403	AAO-002-F-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
3	Acquisition des matériels de rechanges pour autres équipements.		26 01 10125 781 0000 46023 113 1403	AAO-003-F-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
4	Abonnement pages magazine 1		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-004-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
5	Abonnement pages magazine 2		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-005-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
6	Abonnement pages magazine 3		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-006-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
7	Abonnement panneaux publicitaires		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-007-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
8	Reliure ou conservation d'autres documents du Bureau du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-008-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
9	Frais d'impressions des banderoles		26 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-009-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
10	Frais d'impressions des baches des panneaux publicitaires		26 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-010-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
11	Location et affrètement des moyens de transport.		26 01 10125 781 0000 56131 113 1403	AAO-011-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
12	Entretien, décorationet réparation d'édifices.		26 01 10125 781 0000 56171 113 1403	AAO-012-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
13	Frais d'assurance véhicules du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56184 113 1403	AAO-013-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
14	Frais d'assurance tracteur du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56184 113 1403	AAO-014-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
15	Acquisition des équipements des résidences royales (Chefs de Groupements)		26 01 10125 781 0000 66422 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
16	Acquisition de lubrifiant pour le charriot du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 46043 113 1403	AAO-016-F-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
17	Abonnement Internet et hebergement du site Internet du bureau du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56111 113 1403	AAO-017-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
18	Entretien des outils informatiques pour le Bureau du Secteur de Luilu.		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-018-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
20	Entretien des climatiseurs et puits d'eau potable pour le Bureau du Secteur de Luilu .		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-019-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
21	Acquisition d'animaux (tilapia, clarias...) pour la pisciculture à Mwanza-pango.		26 01 10125 781 0000 72443 113 1403	AAO-020-F-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					
22	Gardiennage du marché central Lualaba-Mupanja		26 01 10125 781 0000 66431 113 1403	AAO-021-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
Réalisations																					

23	Abonnement chaines locales 4		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-022-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
						Réalisations														
24	Abonnement chaines locales 5		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-023-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
						Réalisations														
25	Gardiennage bureau de quartier Musompo		26 01 10125 781 0000 66431 113 1403	AAO-024-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
						Réalisations														
26	Acquisition des matériels de communications pour le Secteur de Luilu (1 pc I7, rode Wirelzzs PRO, talkabout T82 Extreme duo, ...)		26 01 10125 781 0000 66431 113 1403	AAO-025-PS-CGPMP-SL-026	DC	Prévisions	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
						Réalisations														

Fait à Kasania, le 22 JAN 2028

Le Chef de Secteur,



[Signature]
Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR





PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période: du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Informations de base				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Montant budget en FC	Codé Budget	N° AM	Méthodes de passation		Préparation AM	Non Objection sur l'AM	Publication AM	Dépôt des Souffers de M	Evaluation des M	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.		Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Renforcement de capacités des agents sur les marchés publics.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	1	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
2	Renforcement de capacités des agents sur la gestion administrative.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	2	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
3	Elaboration du PAI 2026.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	3	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
4	Mise en place du partenariat entre le Secteur de Lulu et ANSER pour l'électrification de quelques agglomérations du Secteur.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	4	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
5	Renforcement de capacités des membres du CLD.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	5	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
6	Renforcement de capacités sur les finances publiques, comptabilité et perception de la redevance minière.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	6	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
7	Organisation des séances des sensibilisations sur l'IMP dans la communauté.		28 01 10125 781 0000 56185 113 1483	7	AON	Prévisions	16/02/26	05/03/26	06/03/26	06/04/26	24/04/26	14/04/26	04/06/26	24/06/26	25/06/26	24/07/26	13/08/26											02/11/26	23/11/26
						Révisions																							
	Coût Total	0,00																											

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kasania, Le 22 JAN 2026

La Cheffe de Secteur



Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2026**
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.		Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	Renforcement des capacités des percepteurs et les agents de finances du Secteur de Lulu.		28 01 90125 781 0000 58185 113 1467	1	AON	Prévisions	17/02/26	09/03/26	10/03/26	31/03/26	21/04/26	13/05/26	20/05/26	10/06/26	11/06/26	10/07/26	31/07/26		21/08/26	24/08/26	11/09/26	16/09/26	06/10/26	15/10/26	19/10/26	20/10/26	08/11/26			
						Réalisations																								
2	Gestion du carburant du Secteur par un organisme extérieur		28 01 90125 781 0000 58185 113 1468	2	AON	Prévisions	17/02/26	09/03/26	10/03/26	31/03/26	21/04/26	13/05/26	20/05/26	10/06/26	11/06/26	10/07/26	31/07/26		21/08/26	24/08/26	11/09/26	16/09/26	06/10/26	15/10/26	19/10/26	20/10/26	08/11/26			
						Réalisations																								
3	Honoraires avocats		28 01 90125 781 0000 58185 113 1469	3	AON	Prévisions	17/02/26	09/03/26	10/03/26	31/03/26	21/04/26	13/05/26	20/05/26	10/06/26	11/06/26	10/07/26	31/07/26		21/08/26	24/08/26	11/09/26	16/09/26	06/10/26	15/10/26	19/10/26	20/10/26	08/11/26			
						Réalisations																								
4	Etudes de faisabilité des projets de PPM du Secteur de Lulu.		28 01 90125 781 0000 58185 113 1470	4	AON	Prévisions	17/02/26	09/03/26	10/03/26	31/03/26	21/04/26	13/05/26	20/05/26	10/06/26	11/06/26	10/07/26	31/07/26		21/08/26	24/08/26	11/09/26	16/09/26	06/10/26	15/10/26	19/10/26	20/10/26	08/11/26			
						Réalisations																								
5	Accompagnement et suivi des agriculteurs du Secteur de Lulu.		28 01 90125 781 0000 58185 113 1471	5	AON	Prévisions	17/02/26	09/03/26	10/03/26	31/03/26	21/04/26	13/05/26	20/05/26	10/06/26	11/06/26	10/07/26	31/07/26		21/08/26	24/08/26	11/09/26	16/09/26	06/10/26	15/10/26	19/10/26	20/10/26	08/11/26			
						Réalisations																								
Coût Total																														

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publiques - Lualaba
Directeur

Fait à Kasania, le 22 JAN 2026

La Cheffe de Secteur



Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR