

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
18 OCT 2026
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Receutement d'un prestataire pour la production des imprimés pour l'ARMP (Revues des marchés publics, Calendriers, Agendas 2027, Fardes chemise, stylo, flyers)	194 320 100	LFDC004_15	008/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	20/02/2026	NA	20/02/2026	23/03/2026	30/03/2026	NA	31/03/2026	07/04/2026	NA	17/04/2026	NA	21/04/2026	21/04/2026	06/05/2026
						Réalisations														
2	Receutement d'un prestataire pour le service d'entretien, de maintenance curative et préventive de l'outil informatique	52 205 400	LFDC004_27	011/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	01/07/2026	NA	01/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	NA	07/08/2026	14/08/2026	NA	24/08/2026	NA	27/08/2026	27/08/2026	01/09/2026
						Réalisations														
3	Receutement d'un prestataire pour le service d'entretien des matériels informatiques et, bureautiques de l'ARMP.	75 407 800	LFDC009_31 et LFDC009_61	016/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	01/07/2026	NA	01/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	NA	07/08/2026	14/08/2026	NA	24/08/2026	NA	27/08/2026	27/08/2026	01/09/2026
						Réalisations														
	Coût Total	321 933 300																		

LEGENDE
AAO : AVIS D'APPEL D'OFFRES
CF : CONSULTATION DES FOURNISSEURS
CGPMP : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS
DAO : DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
FT : FOURNITURE
NA : NON APPLICABLE



VC

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
18 Feb 2026
Signature : [Signature]

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des logiciels de montage vidéo	43 504 500	LFDC004_04	001/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	20/02/2026	NA	20/02/2026	23/03/2026	30/03/2026	NA	31/03/2026	08/04/2026	NA	20/04/2026	NA	24/04/2026	27/04/2026	07/05/2026
						Réalisations														
2	Acquisition des logiciels de traitement et analyses de la commande publique	52 205 400	LFDC004_05	002/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	20/02/2026	NA	20/02/2026	23/03/2026	30/03/2026	NA	31/03/2026	08/04/2026	NA	20/04/2026	NA	24/04/2026	27/04/2026	07/05/2026
						Réalisations														
3	Acquisition des logiciels de gestion et administration des réseaux sociaux	27 552 850	LFDC004_09	006/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	04/03/2026	NA	04/03/2026	03/04/2026	10/04/2026	NA	10/04/2026	17/04/2026	NA	27/04/2026	NA	01/05/2026	04/05/2026	14/05/2026
						Réalisations														
4	Acquisition du logiciel de gestion des courriers et archivage électronique	81 208 400	LFDC004_10	007/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	04/03/2026	NA	04/03/2026	03/04/2026	10/04/2026	NA	10/04/2026	17/04/2026	NA	27/04/2026	NA	01/05/2026	04/05/2026	14/05/2026
						Réalisations														
5	Acquisition des équipements et matériels informatiques (Ordinateurs, Imprimantes, Onduleurs, Vidéo, etc.) des bureaux de l'ARMP au profit de la Direction Générale et des Directions Provinciales	566 190 765	LFDC009_29	013/AON/FT/CGPMP-ARMP/2026	AON	Prévisions	03/04/2026	NA	03/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	04/06/2026	12/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	NA	13/07/2026	03/08/2026	18/08/2026
						Réalisations														
6	Acquisition des mobiliers et autres matériels de bureau de l'ARMP au profit de la Direction Générale et des Directions Provinciales	154 351 066	LFDC009_19	015/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF	Prévisions	01/07/2026	NA	01/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	NA	10/08/2026	18/08/2026	NA	28/08/2026	NA	01/09/2026	04/09/2026	09/09/2026
						Réalisations														
7	Acquisition de dix-sept véhicules pour la Direction Générale	2 755 285 000	LFDC009_49	018/AOI/FT/CGPMP-ARMP/2026	AOI	Prévisions	03/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	04/06/2026	19/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	NA	11/08/2026	31/08/2026	30/09/2026
						Réalisations														
	Coût Total	3 680 297 981																		

LEGENDE
AAO : AVIS D'APPEL D'OFFRES
AOI : APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
AON : APPEL D'OFFRES NATIONAL
CF : CONSULTATION DES FOURNISSEURS
CGPMP : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS
DAO : DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
FT : FOURNITURE
NA : NON APPLICABLE

