

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES/EXERCICE 2026

(Établi au mois de janvier 2026)

Période : du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; exercice budgétaire : 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
N°	Intitulé du marché	Montant budget (en \$)	Code Budget	N° AAO	Mode de passat	Prév. et réalis.	Elabor DAO	ANO	Public AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. contrat	Montant du contrat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exé cut/ livrais			
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Marchés de fournitures																							
01	Acquisition des certificats d'origine et formulaires de transfert	301.117,89	FP		AON	Prév Réal	09/02	N/A	12/02	16/03	31/03	15/04	20/05	27/04	12/05	22/05	N/A	25/05	15/06				
02	Acquisition Equipements de laboratoire Kinshasa, Kibali et autres entités et filières	1.000.000	FP		AOI	Prév Réal	23/03	07/04	10/04	11/05	26/05	10/06	15/06	22/06	07/07	17/07	N/A	20/07	10/08				
03	Acquisition Equipements de laboratoire pour l'école de gemmologie	2.000.000	FP		AOI	Prév Réal	06/04	21/04	24/04	25/05	09/06	24/06	29/06	07/07	22/07	03/08	N/A	06/08	26/08				


D.G.C.M.P.
 03 FEB 2025
 Let

04	Acquisition de Matériels pré-installation des équipements de laboratoire Haut-Katanga	715.500	FP		AON	Prév Réal	13/04	28/04	04/05	03/06	18/06	03/07	08/07	15/07	30/07	10/08	Sig N/A	13/08	02/09
05	Acquisition équipements laboratoires mobiles	1.000.000	FP		AOI	Prév Réal	16/03	31/03	03/04	04/05	19/05	03/06	08/06	15/06	01/07	13/07	N/A	16/07	05/08
06	Acquisition équipements laboratoires préfabriqués	780.000	FP		AON	Prév Réal	30/03	14/04	17/04	18/05	02/06	17/06	22/06	29/06	14/07	24/07	N/A	27/07	17/08
07	Acquisition Groupes électrogènes et Système d'alimentation en énergie photovoltaïque et autonome	585.000	FP		AON	Prév Réal	12/02	27/02	02/03	02/04	17/04	04/05	11/05	18/05	02/06	12/06	N/A	15/06	06/07
08	Acquisition Matériels roulants	1.484.000	FP		AOI	Prév Réal	16/03	31/03	03/04	04/05	19/05	03/06	08/06	15/06	01/07	13/07	N/A	16/07	05/08
09	Acquisition Matériels informatiques	324.633	FP		AON	Prév Réal	12/02	N/A	16/02	18/03	02/04	17/04	22/04	29/04	14/05	25/05	N/A	28/05	17/06
10	Acquisition Equipements de bureau et autres équipements	1.083.000	FP		AOI	Prév Réal	12/02	27/02	02/03	02/04	17/04	04/05	11/05	18/05	02/06	12/06	N/A	15/06	06/07

1
2
3
4
5
6
7

		223.819,75	FP		AON	Prév Réal	09/02	N/A	12/02	16/03	31/03	15/04	20/05	27/04	12/05	22/05	N/A	25/05	15/06
11	Acquisition de Carnets de bons d'achats																		
12	Acquisition équipements et mobiliers pour l'école de gemmologie	1.568.100	FP		AOI	Prév Réal	06/04	21/04	24/04	25/05	09/06	24/06	29/06	07/07	22/07	03/08	N/A	06/08	26/08
13	Acquisition des Etiquettes autocollantes	1.905.691,54	FP		AOI	Prév Réal	09/02	24/02	27/02	30/03	14/04	29/04	05/05	12/05	27/05	08/06	N/A	11/06	03/07
14	Acquisition Enveloppes inviolables pour Diamant	42.861,35	FP		CF	Prév Réal	N/A	N/A	N/A	19/02	06/03	N/A	09/03	16/03	N/A	26/03	N/A	30/03	20/04
15	Acquisition Enveloppes inviolables ITOA	75.998,30	FP		CF	Prév Réal	N/A	N/A	N/A	19/02	06/03	N/A	09/03	16/03	N/A	26/03	N/A	30/03	20/04
16	Acquisition matériels d'interconnexion	70.000	FP		CF	Prév Réal	N/A	N/A	N/A	19/02	06/03	N/A	09/03	16/03	N/A	26/03	N/A	30/03	20/04
17	Acquisition logiciel LIMS	500.000	FP		AON	Prév Réal	23/02	10/03	12/03	13/04	28/04	13/05	18/05	25/05	09/06	19/06	N/A	22/06	13/07
18	Acquisition équipements de surveillance	320.000	FP		AON	Prév Réal	09/03	N/A	12/03	13/04	28/04	13/05	18/05	25/05	09/06	19/06	N/A	22/06	13/07
19	Acquisition des fournitures de bureau	244.654	FP		AON	Prév Réal	23/02	N/A	26/02	30/03	14/04	29/05	04/05	11/05	26/05	05/06	N/A	08/06	29/06

20	Acquisition des imprimés de bureau	244.654	FP		AON	Prév Réal	23/02	N/A	26/02	30/03	14/04	29/05	04/05	11/05	26/05	05/06	N/A	08/06	29/06
21	Acquisition des consommables informatiques	999.959,80	FP		AOI	Prév Réal	23/02	10/03	12/03	13/04	28/04	13/05	18/05	25/05	09/06	19/06	N/A	22/06	13/07
22	Acquisition de consommables de laboratoire	1.345.164	FP		AOI	Prév Réal	09/03	24/03	27/03	27/04	12/05	27/05	01/06	08/06	23/06	03/07	N/A	06/07	27/07
23	Acquisition des Plaquettes pour les cathodes de cuivre	1.000.000	FP		AOI	Prév Réal	09/03	24/03	27/03	27/04	12/05	27/05	01/06	08/06	23/06	03/07	N/A	06/07	27/07
24	Assurance bâtiment et CEEC laboratoires	1.200.222	FP		AOI/ SQC	Prév Réal	09/03	24/03	27/03	27/04	12/05	27/05	01/06	08/06	23/06	03/07	N/A	06/07	27/07
25	Impression et reproduction agendas et calendriers	150.000	FP		AON	Prév Réal	12/02	N/A	16/02	18/03	02/04	17/04	22/04	29/04	14/05	25/05	N/A	28/05	17/06
26	Acquisition tenues techniciens de laboratoire	250.000	FP		AON	Prév Réal	12/02	N/A	16/02	18/03	02/04	17/04	22/04	29/04	14/05	25/05	N/A	28/05	17/06

Fait à Kinshasa, le

(Pour le Directeur Général en mission)

Prof. KINYOKA KABALUMUNA God'el

Directeur Général Adjoint