

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026.

Direction Provinciale
des Marchés Publics
Kinshasa

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
AVEC REVUE PREALABLE DES DAO.

Numéro		IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'arrêté	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
001	Acquisition des engrais et intrants agricoles pour l'accompagnement des agriculteurs de la Ville de Kolwezi	4.0041	001/F	A.O.I	Prévisions	09/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	01/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	23/06/2026		A PRECISER			
002	Acquisition des fournitures énergétiques en carburant pour la Mairie de la Ville de Kolwezi	4.6043	002/F	A.O.I	Réalisations	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026		A PRECISER			
					Prévisions	20/01/2026	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	08/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/07/2026		A PRECISER				
003	Service de publicité des chaînes télé et radio, adresse publique, support banderole pour la Mairie de Kolwezi	5.8121	003/F	A.O.N	Réalisations															A PRECISER			
004	Service de réparation du matériel automobile et engins de la Mairie de Kolwezi	5.8152	004/F	A.O.N	Prévisions	13/01/2026	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	21/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	12/06/2026	02/07/2026		A PRECISER			
					Réalisations																		
005	Service de renforcement de capacité du personnel de la Ville	5.8185	005/F	A.O.I	Réalisations	09/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	20/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	23/06/2026		A PRECISER			
006	Acquisition de Miroirs Cinq cent bancs scolaires	7.2431	006/F	A.O.I	Prévisions	02/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	22/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	03/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	27/06/2026	16/06/2026	A PRECISER			
					Réalisations																		
007	Acquisition de sept transformateurs et accessoires	7.2442	007/F	A.O.I	Prévisions	30/01/2026	20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026		A PRECISER			
					Réalisations																		
008	Acquisition de dix (10) camions poubelles pour l'assainissement de la Ville de Kolwezi	7.2452	008/F	A.O.I	Prévisions	13/01/2026	04/02/2026	04/02/2026	06/03/2026	27/03/2026	22/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	21/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	12/06/2026	02/07/2026		A PRECISER			
					Réalisations																		
009	Acquisition de trois véhicules de commandement	7.2452	009/F	A.O.I	Prévisions	09/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28/02/2026	27/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	23/06/2026		A PRECISER			
					Réalisations																		
010	Acquisition de dix jeep 4x4 pour les services techniques de la Ville de Kolwezi	7.2452	010/F	A.O.I	Prévisions	22/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026		A PRECISER			
					Réalisations																		
011	Acquisition de dix	7.2452	011/F	A.O.I	Réalisations	13/01/2026	04/02/2026	04/02/2026	09/03/2026	24/03/2026	22/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	21/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	12/06/2026	02/07/2026		A PRECISER			

AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI

Période : du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026.

Roger RUMBA
N° 14718/2026
Direction
des Marchés
et Contrats
Publics


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
SANS REVUE PREALABLE DES DAO.


IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Liquidation	
001	Fourniture de ravaillement pour le personnel de la Mairie au cours des fêtes de fin d'année	2	3	4	Prévisions 12/02/2026	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
002	Acquisition des Fournitures et petits matériels pour le fonctionnement d'hôtel de Ville de Kolwezi	4-6011	002/F	A.O.N	Prévisions 20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026	A PRECISE		
003	Acquisition des pièces de rechange pour les matériels roulants (plaquettes de frein, roulements, pneus, batteries, pompe, etc.) en faveur du Bureau de la Ville. Désignation Montant forfaitaire Ccdd (USD)	4-6022	003/F	A.O.N	Prévisions 16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A PRECISE		
004	Acquisition des produits chimiques et organiques en faveur de la Ville pour l'entretien des bureaux	4-6041	004/F	A.O.N	Prévisions 13/02/2026	13/02/2026	16/03/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A PRECISE		
005	Acquisition des tissus et textiles en faveur de la Ville pour les différentes journées nationales festives, ainsi que les maquettes et autres tissus pour les bureaux	4-6051	005/F	A.O.N	Prévisions 12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A PRECISE	
006	Acquisition des imprimés de valeur	5-6123	006/F	A.O.N	Prévisions 20/02/2026	20/02/2026	22/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026	A PRECISE		
007	Service d'entretien du mobilier et du matériel de bureau ainsi que l'entretien et le maintien du matériel automobile de la Ville	5-6151	007/F	A.O.N	Prévisions 16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	08/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A PRECISE	

008	Fourniture des biens meubles et équipements tels que mini frigo, armoire classeur, table, chaise bureau, fauteuil, etc.	7-2411	008/F	A.O.N	Réalisations	16/02/2026	16/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	16/02/2026	16/02/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition d'équipements informatiques	7-2412	008/F	A.O.N	Réalisations	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition d'une Pick up pour vaccination antirabique	7-2452	010/F	A.O.N	Réalisations	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition d'un Camion conteneur en faveur de la Ville	7-2452	011/F	A.O.N	Réalisations	20/02/2026	20/02/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	20/02/2026	20/02/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition des équipements photographiques, cassinettes, vidéos, etc pour la couverture médiatique	7-2452	009/F	A.O.N	Réalisations	16/02/2026	16/02/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	16/02/2026	16/02/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition Terrain (100m²) pour le projet d'assainissement et du parc d'attraction	8-2211	010/F	A.O.N	Réalisations	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition des Vaccins et matériels	4-6012	011/F	A.O.N	Réalisations	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition des Matériaux de construction et de quincaillerie	4-6021	012/F	A.O.N	Réalisations	16/02/2026	16/02/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	16/02/2026	16/02/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition des unités de communication pour le personnel de la Ville de Komezi	5-6111	013/F	A.O.N	Réalisations	20/02/2026	20/02/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	20/02/2026	20/02/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026	A	PRECISE
	Service d'hébergement des visiteurs, Hôtes de la Ville	5-6142	014/F	A.O.N	Réalisations	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
	Service d'entretien, décoration et réparation d'édifices (bâtiment de la Ville et autres)	5-6172	015/F	A.O.N	Réalisations	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition des stations Total pour les études de tracés des routes, topographiques, calcul de surfaces de terrains, etc. A nu, que d'engins de dragage et remblaiement	7-2451	016/F	A.O.N	Réalisations	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	13/02/2026	13/02/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	11/06/2026	01/07/2026	A	PRECISE
	Acquisition d'équipements photographiques, topographiques, etc.	7-2451	017/F	A.O.N	Réalisations	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
					Prévisions	12/02/2026	12/02/2026	03/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026	A	PRECISE
	Coût Total																	

Hagar RULIBULIMINYU MU-018C
 Directeur technique au Centre
 des Affaires Publiques - Local 10
 Kinshasa


Roger RUMBUKAYIMU
Direction Provinciale de la Capitale
des Marchés Polices, Justice
Directeur

REPUBLIQUE CONGO
Fait à Kotonou, le 13/01/2015
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ,
MASENGO
E21/02
Me Jacques MASENGO KINDELE
Maire de la Ville



AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PETITES FOURNITURES, ET SERVICES


IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Número	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	Acquisition des produits d'Alimentation pour le bureau	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4_6011	001/F	D/C	Réalisations	APPLICABLE	N/A	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE
	Acquisition des pièces de rechange pour autres équipements (ordinateurs, photocopieuses, machines à écrire, groupes électrogènes etc.)		4-6023	004/F	DC	Prévision	APPLICABLE	N/A	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE
						Réalisations														
	Acquisition des fournitures pour l'entretien des groupes et autres appareils de l'Hôtel de Ville de Kolwezi.		4-6043	005/F	DC	Prévision	APPLICABLE	N/A	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE
						Réalisations														
	Acquisition d'abonnement Canal+ et internet pour le personnel de la Ville		5-6111	007/F	DC	Prévisions	APPLICABLE	N/A	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE
						Réalisations														
	Service de location de matériels roulants et d'affrètement des moyens de transport pour les visiteurs de marque défilés, défilés et autres événements.		5-6131	008/F	DC	Prévisions	APPLICABLE	N/A	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE
						Réalisations														
	Service de location d'équipement et matériels en faveur de l'hôtel de Ville		5-6143	010/F	DC	Prévisions	APPLICABLE	N/A	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	N/A	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE	APPLICABLE
						Réalisations														
	Total																			

(Signature)
KAYIMBU MUTOMBO

Fait à Kolwezi le 13/01/2026
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ

AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026.



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE
DES D.A.O

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Evaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'entrée en vigueur	Date de notification	Date de début des travaux		
1	Construction et équipement du bâtiment d'hôtel de ville		8_2321	001/T	A.O.I	Prévisions Réalisations	06/01/2026 29/01/2026		29/01/2026	28/02/2026	20/03/2026	3/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	23/06/2026	A PRECISER
2	Construction et équipement du bureau du commissariat urbain de la police.		8_2321	002/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	09/01/2026 30/01/2026		30/01/2026	01/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	23/06/2026	A PRECISER
3	Construction d'une polyclinique moderne de la Ville		8_2321	003/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	30/01/2026 20/02/2026		20/02/2026	22/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	02/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	14/07/2026		A PRECISER
4	Construction et aménagement des 4 écoles dans la Ville de Kolwezi		8_2321	004/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	02/01/2026 23/01/2026		23/01/2026	22/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	03/04/2026	13/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	18/06/2026		A PRECISER
5	Construction du bâtiment R+3 pour les services urbains (3 250 000USD)		8_2321	005/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	13/01/2026 04/02/2026		04/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	22/04/2026	22/04/2026	28/04/2026	21/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	12/06/2026	02/07/2026		A PRECISER
6	Aménagement de l'espace de la poste et rond-point.		8_2321	006/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	26/01/2026 18/02/2026		18/02/2026	18/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026		A PRECISER
7	Construction de petits marchés modernes.		8_2321	007/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	22/01/2026 12/02/2026		12/02/2026	14/03/2026	03/04/2026	21/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	07/07/2026		A PRECISER
8	Construction et aménagement d'un terrain moderne de basket.		8-2321	008/T	A.O.N	Réalisations	09/01/2026 30/01/2026		30/01/2026	01/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	03/06/2026	23/06/2026		A PRECISER
9	Construction et aménagement d'une		8-2321	009/T	A.O.N	Prévisions	02/01/2026 23/01/2026		23/01/2026	22/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	03/04/2026	13/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	18/06/2026		A PRECISER

AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE
DES D.A.O

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Cod Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Cotection sur Rap. d'Evaluat on	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'emmission	Date de notification	Date écrite en vigueur	Date début travaux
1	Construction de deux grandes salles a la bibliothèque de la ville.	1	8-2321	001/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	23/01/2025	23/01/2026	22/02/2026	13/03/2026	03/04/2026	03/04/2026	13/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	22/05/2026	27/05/2026	15/06/2026	A PRECISER
2	Construction des murs de clôture de la concession de la Maire golf club.	8-2321	002/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	30/01/2026	30/01/2026	01/03/2026	20/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	12/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	03/06/2026	23/06/2026	A PRECISER
3	Construction du dispensaire vétérinaire de la ville de Kolwezi.	8-2328	003/T	A.O.N	Prévisions Réalisations	12/02/2026	12/02/2026	14/03/2026	03/04/2026	21/04/2026	27/04/2026	05/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	17/06/2026	01/07/2026	A PRECISER	
4	Rehabilitation et refecton des ouvrages hydrauliques	8-2328	004/F	A.O.N	Réalisations	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	12/07/2026	A PRECISER	
Coût Total																			

Roger N. KAYIMBU MUTOMBO
Directeur Général
Département des Travaux
Mairie de la Ville de Kolwezi

Fait à Kolwezi, le 13/01/2026
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ
- Maitre Jacques MASENGO KINDELE -
Maire de la Ville