



APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le: 16 FEV 2026

Signature : *[Signature]*

Travaux de Construction d'un centre de santé salubre pour l'inspection Générale	231010	3	AON	Prévisions		09 Février	24 Février	27 Février	30 Mars	14 Avril	29 Avril	04 Mai	11 Mai	26 Mai	05 Juin	08 Juin	29 Juin
					Realisations En cours												
TOTAL																	

SP CGPDP/IG PNC

Fait à Kinshasa, le

L'Inspecteur Général de la  
Police Nationale Congolaise

MUSHID YAV Philémon Patience  
Commissaire Divisionnaire Principal

*[Signature]*  
MAKUALA



APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le: 16 FEV 2026  
 Signature : .....

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2026

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
Acquisition d'équipements de bureau	191004	1	ACN	Prévisionnels Réalisation En cours	09 Février	NA	12 Février	16 Mars	31 Mars	NA	03 Avril	10 Avril	27 Avril	07 Mai	.	11 Mai	01 Juin	
Acquisition d'équipements de transports	191005	2	ACN	Prévisionnels Réalisation En cours	09 Février	NA	12 Février	16 Mars	31 Mars	NA	03 Avril	10 Avril	27 Avril	07 Mai	.	11 Mai	01 Juin	

