

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 18 FEB 2026
Signature : 

République Démocratique du Congo
MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLAVEMENT
TRANSPORT ACADEMIQUE



Le Directeur Général

Cellule de Gestion Des Projets et des Marchés Publics
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N°001/TAC/CGPMP/2026

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en [€]	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection du DAO	Publication DAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition mobiliers de bureau		605001	N°001/MF/C GPMP-SP/DG/TAC/2026	AO	Prévisions	02-mars	NA	05-mars	07-avr	22-avr	NA	27-avr	05-mai	NA	15-mai		18-mai	08-juin	
2	Acquisition des paquets d'eau minérale pour les services		605801	N°002/MF/C GPMP-SP/DG/TAC/2026	CF	Réalisations	02-mars	NA	05-mars	07-avr	22-avr	NA	27-avr	05-mai	NA	15-mai		18-mai	08-juin	
3	Acquisition d'un logiciel de gestion des courriers et archivage numérique		634300	N°003/MF/C GPMP-SP/DG/TAC/2026	CF	Prévisions	02-mars	NA	05-mars	07-avr	22-avr	NA	27-avr	05-mai	NA	15-mai		18-mai	08-juin	
4	Acquisition des toilettes portatives pour le personnel du dépôt de Trans-Academia		2416	N°005/MF/C GPMP-SP/DG/TAC/2026	CF	Prévisions	02-mars	NA	05-mars	07-avr	22-avr	NA	27-avr	05-mai	NA	15-mai		18-mai	08-juin	
5	Acquisition des terminaux de Point de vente (POS)		604700	N°006/MF/C GPMP-SP/DG/TAC/2026	CF	Réalisations	02-mars	NA	05-mars	07-avr	22-avr	NA	27-avr	05-mai	NA	15-mai		18-mai	08-juin	

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.-M.P
Le 18 FEB 2026

N°	Description	Code	N°	Type	Prévisions	02-mars	NA	05-mars	07-avr	22-avr	NA	27-avr	05-mai	NA	15-mai	Signature	08-juil
6	Acquisition des matériels informatiques		244200	GPMP-SPIDG/TAC/2026	CF												
7	Acquisition des consommables de bureau		604700	GPMP-SPIDG/TAC/2026	CF												
8	Acquisition des motocyclettes de supervision		245106	GPMP-SPIDG/TAC/2026	CF												
9	Acquisition des autobus		245101	GPMP-SPIDG/TAC/2026	AOI												
10	Acquisition d'un CHATBOT pour le paiement dématérialisé		2131	GPMP-SPIDG/TAC/2026	CF												
11	Acquisition d'un simulateur de conduite		2458	GPMP-SPIDG/TAC/2026	AON												
12	Acquisition de deux dépanneuses		245105	GPMP-SPIDG/TAC/2026	AOI												
13	Acquisition d'une application informatique de cryptage et cryptage de QR Code pour la sécurisation et l'authentification des documents		2131	GPMP-SPIDG/TAC/2026	CF												
14	Acquisition des vivres de fin d'année		661700	GPMP-SPIDG/TAC/2026	AON												
15	Acquisition des véhicules terrestres		2451, 245103, 245104	GPMP-SPIDG/TAC/2026	AON												
Coût total																	

Fait à kinshasa, le
George ONGELO DANGA WA MUMBU
Le Directeur Général

ILITO KOMBE HENRI-MICHEL
S.P.A
[Signature]

[Signature]