

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KASAI ORIENTAL



GOVERNEMENT PROVINCIAL

Ministère Provincial en charge des Finances,
Economie et Industrie

La Personne Responsable de Marché

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVAUX SAN AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, Exercice 2026

Etabli, le 19/02/2026



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Kc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Statut de passation	Prévisions et Révisions	Début de la phase	Fin de la phase	Publication LAM	Bois jointe déposé offre	Exécution des offres	Fin de la phase sur Reg. d'Et.	Publication de l'offre	Bois jointe déposé offre	Exécution des offres	Fin de la phase sur Reg. d'Et.	Publication de l'offre	Bois jointe déposé offre
01	CONSTRUCTION DE 5 BATIMENTS ADMINISTRATIFS D'APPROPRIATION DANS LES TERRITOIRES	1	82 321	ACON001/026	CF	Prévisions Révisions	19/01	02/02	03/02	04/03	17/03	31/03	02/04	07/04	21/04	30/04	04/05	04/05
	Coût Total																	

La Personne Responsable de Marchés



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KASAI ORIENTAL



GOVERNEMENT PROVINCIAL
Ministère Provincial en charge des Finances,
Economie et Industrie
La Personne Responsable de Marché



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DES FOURNITURES AVEC REVUE PREALABLE DE DAO
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, Exercice 2026

Etabli, le 19/02/2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Cade Budget	N° type d'offre	Modalités de passation	Prévisions et Exécution	Exécution de DAO	Non Exécution de DAO	Prévisions de DAO	Non Exécution de DAO	Prévisions de DAO	Non Exécution de DAO	Prévisions de DAO	Non Exécution de DAO	Prévisions de DAO	Non Exécution de DAO	Prévisions de DAO	Non Exécution de DAO
01	IMPLEMENTATION DE LA DIGITALISATION DE LA CHAÎNE DES RECETTES		72 234	AOCN01/026	AON	Prévisions 19/01	02/02	03/02	04/03	17/03	31/03	02/04	07/04	21/04	30/04	04/05	04/05	23/05
02	ACHAT DES DEUX BUS POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL DE LA DGEROR		72 234	AOCN01/026	AON	Prévisions 19/01	02/02	03/02	04/03	17/03	31/03	02/04	07/04	21/04	30/04	04/05	04/05	23/05
Coût Total																		

La Personne Responsable de Marchés

Elías ELISA KABUYA MENDA

Ministre Provincial

