

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
**MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE**  
**SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE**



Projet d'Appui au  
Développement des  
Chaines de Valeur  
Agricoles dans  
6 Provinces



AFRICAN DEVELOPMENT  
BANK GROUP  
GROUPE DE LA BANQUE  
AFRICAIN DE  
DEVELOPPEMENT



Kinshasa, le **06 FEB 2026**

**Le Coordonnateur** N/Ref..014../MINAGRI/SG/UCP/PADCA-6P/CM/2026

Numéro du Projet: P-CD-A00-007  
PRÊT FAD: 2100150041595

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ACTUALISE (Exercice 2026)**

**Période : Du 20 Février au 31 Décembre 2026**

Intitulés des marchés	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévision et Réalisation des activités	Phase 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES			Phase 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						Date exécution et/ou de
	Coût estimatif en (USD)	Code Budgétaire	Mode de passation des Marchés		Elaboration du DAO	Avis de Non Objection	Publication de l'AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Avis de Non Objection	Publication d'Attribution	Mise au point du Contrat	Avis de Non Objection	Approbation du contrat	Montant (S) du contrat	Notification	Entrée en Vigueur	
<b>A. MARCHÉ DES TRAVAUX</b>																		
A.1.1. Travaux de construction des plateformes multifonctionnelles dans la Province de la Tshopo		BAD	AON	Prévision	20/02/26	09/03/26	12/03/26	13/04/26	28/04/26	13/05/26	18/05/26	25/05/26	09/06/26	19/06/26	22/06/26	13/07/26	08/01/27	
A.1.2. Travaux de construction des plateformes		BAD	AON	Prévision	20/02/26	09/03/26	12/03/26	13/04/26	28/04/26	13/05/26	18/05/26	25/05/26	09/06/26	19/06/26	22/06/26	13/07/26	08/01/27	

