

APPROUVÉ PAR LA
D.G.-G.M.P.
Le: 25-FEV-2026
Signature: *[Signature]*

PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES(CORRIGE)

MARCHE DES FOURNITURES

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur D=3	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des matériels et équipements de bureau au profit de l'ACOREP		396 668 200	241 001	AON.F/01/ACOREP/CGPMP/2026	ACN	26/02/2026	N/A	02/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	N/A	21/04/2026	24/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	XX	25/05/2026	15/06/2026	19	XX
2	Acquisition des matériels routiers au profit de l'ACOREP	1 562 439 076 71		241 002 et FP	AON.F/02/ACOREP/CGPMP/2026	ACN	26/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	15/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	XX	22/06/2026	13/07/2026		XX
3	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'ACOREP	361 156 301		261 006	AON.F/03/ACOREP/CGPMP/2026	ACN	26/02/2026	N/A	02/03/2026	01/04/2026	16/04/2026	N/A	21/04/2026	24/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	XX	25/05/2026	15/06/2026		XX
4	Acquisition des gilets personnalisés au profit de l'ACOREP	16 320 000		FP	DC.F/01/ACOREP/CGPMP/2026	DC							26/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	XX	30/03/2026	20/04/2026		XX
5	Acquisition des produits d'entretien et nettoyage au profit de l'ACOREP	156 000 000		FP	DC.F/02/ACOREP/CGPMP/2026	DC							26/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	XX	30/03/2026	20/04/2026		XX

NC

PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES (I) (CORRIGE)

MARCHE DES TRAVAUX

Période: Du 1er Janvier au 31 décembre 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en \$	Montant Budget en FC	Code Budget	N° type d'offres	Méthode de passation	Précisions et modifications	Elaboration du DAB	Von objection sur DAB	Publication A.O	Date limite dépôt d'offres	Examen des offres	Von objection sur rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Travaux de construction d'un bâtiment de l'ACOREP sur le site de LAMPHARI	1.534.075.913		241.004	ADJ/B/C/P/C/M/A/C/H/E/P	AON	Précisions et modifications	27/02/2026	15/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	25/06/2026	01/06/2026	15/06/2026	25/06/2026	29/06/2026	20/07/2026		XX

LEGENDE
Taux: 1 USD = 2400 CDF
AON: Appel d'offre national

Fait à Kinshasa, le
Personne Responsable des Marchés
Chrétien NTUMBA NGOY

P.O SP. MASA...
[Signature]

PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES(CORRIGE)

MARCHE DES SERVICES

Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2026

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en \$	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur App. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	XX
				DC/S/01/ACOREPCGMP/2026	DC							26/02/2026	02/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	XX	30/03/2026	20/04/2026		
		31 900 234, 10	FP																	
	Recrutement d'un prestataire de service pour la conception et impression des outils de communication visuelle de l'ACOREP					Prévisions														
						Realisations														

LEGENDE
AON: Appel d'offres national
Taux: 1USD=2400 CDF

Fait à Kinshasa
Personne Responsable des Marchés
Christian NTUMBA NGOY

P.O. S.P. MASA MUYINE

V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 25 FEV 2026
Signature : *[Signature]*