

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **09 MARS 2026**
 Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

AUTORITE CONTRACTANTE : **ACOREP**
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; 2026

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL						PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N°/VI	Motifs de passation	Previsions et modalités	Preparation VII	Voir l'Appel sur l'AVI	Publication VII	Dépot des Bases de VI	Evaluation des VI	Voir l'Appel sur la liste restreinte	Caractérisation des Bases de VI et de la liste restreinte	Voir l'Appel sur les Bases de VI	Annulation des lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techs.	Voir l'Appel sur rapport VI	Inclusion auventure VI	Evaluation combinée P/TE	Négociation du contrat	Voir l'Appel sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
1	24 000 000	FP	1	DC/CCV	Previsions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

LEGENDE
 DC : Demande de Cotations
 TAUX: 1 USD = 2400 CDF
 FP: Fond Propre
 CCV : Comparaison des CV

Fait à Kinshasa le
 Personne Responsable des Marchés
Christian NTUMBA NGOY

P.O SP MASIDIYANGI


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **02 MARS 2026**
 Signature : *[Signature]*

République Démocratique du Congo
 Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévoyance Sociale



Le Directeur Général

PPM ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVAUX

Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Révisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Titulaire du Marché	Montant budget en S	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboré par le (PM)	Son Objéction sur l'AO	Publication A/O	Base limite de dép. Offres	Evaluation des offres	Van Objéction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de l'entente	Van Objéction sur l'entente	Approbation de l'entente	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Travaux de construction du mur de la clôture du Laboratoire National de Contrôle Qualité au profit de l'ACOREP	80 000	192 000 000	FP	DC	DC/TU/UA/ACOREP/ALCP/MP/2026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Total Général	80 000	192 000 000																			

LEGENDE
 DC : Demande de Cotations
 TAUX: 1 USD = 2400 CDF
 FP: Fond Propre

R O S P M A S I B A V I N S I
[Signature]

Fait à Kinshasa le
 Personne Responsable des Marchés
Christian NTUMBA NGOY



Le Directeur Général

**PPM ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES
MARCHÉ DES FOURNITURES**

Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant budget on s	Montant budget au TI	Code budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Date de la 1 ^{ère} IP	Publication sur RAO	Publication AVO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Avon objection sur Bds, d'v.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Avon objection sur Contrat	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	82 500	198 000 000	FP	DC/FSB/ACOREP/CF/MP/2026	DC															
2	82 500	198 000 000	FP	DC/FSB/ACOREP/CF/MP/2026	DC															
3	82 500	198 000 000	FP	DC/FSB/ACOREP/CF/MP/2026	DC															
4	82 500	198 000 000	FP	DC/FSB/ACOREP/CF/MP/2026	DC															
5	82 500	198 000 000	FP	DC/FSB/ACOREP/CF/MP/2026	DC															

LEGENDE

DC: Demande de Cotations
TAUX: 1 USD = 2400 CDF
FP: Fond Propre

SP MASISABAVINEI

Fait à Kinshasa le

Personne Responsable des Marchés

Christian NTUMBA NGOY



