



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS																							
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de paasation			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21				
1	SEMINAIRE DE FORMATION DES ARBITRES PROFESSIONNELS		2608110601500000561852030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026	
						Réalisations																	
2	SEMINAIRE DE FORMATION DES ARBITRES POUR L'INTERSCOLAIRE		2608110601500000561852030001	AMI 002/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026	
						Réalisations																	
3	SEMINAIRE DE FORMATION DES ARBITRES POUR L'INTERUNIVERSITAIRES		2608110601500000561852030001	AMI 003/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026	
						Réalisations																	
	Coût Total																						

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	PRESTATIONS INTELLECTUELLES, D'ORGANISME DE FORMATION SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF A LA NOUVELLE CITOYENNETE AINSI QUE POUR LES ACTIVITES LIEES A LA FORMATION DES AGENTS DE LA DIVISION		2609220781500000561852030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026
						Réalisations																
2	ETUDE STATISTIQUES DES ELEVES ET ENSEIGNANTS		2609220781500000561862030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/07/2026	19/07/2026	21/07/2026	20/08/2026	04/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	04/11/2026		07/11/2026	07/11/2026	14/11/2026
						Réalisations																
Coût Total																						

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	CONTRAT D'ETUDES		2609800381500000561862030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
2	ETUDES STATISTIQUES DES ECOLES, DES ELEVES ET DES ENSEIGNANTS DE LA PROVINCE POUR 4 SOUS DIVISION		2609800381500000561852030001	AMI 002/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
3	ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE SCOLAIRE DE LA PROVINCE POUR 4 SOUS DIVISION		2609800381500000561852030001	AMI 003/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
4	PEDAGOGIE INNONANTE ET SALON DES METIERS		2609800381500000561852030001	AMI 004/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
5	LES NOUVELLES DIDACTIQUES Français CESAM		2609800381500000561852030001	AMI 005/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
6	L'EVALUATION EN APC		2609800381500000561852030001	AMI 006/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
7	LA BONNE GOUVERNANCE EN MILIEU SCOLAIRE		2609800381500000561852030001	AMI 007/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
8	IFADEM (INSPECTEUR - DIRECTEUR- ENSEIGNANT)		2609800381500000561852030001	AMI 008/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
9	LES STRATEGIES SUR LA LECTURE, ECRITURE, MATHS ET RESEAU DE PROXIMITE		2609800381500000561852030001	AMI 009/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
10	EDUCATION A LA CITOYENNETE		2609800381500000561852030001	AMI 010/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
11	L'ECOLE AMIE DES ENFANTS		2609800381500000561852030001	AMI 011/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
12	L'EDUCATION A LA PAIX ET COMPETENCE DE VIE COURANTE		2609800381500000561852030001	AMI 012/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
13	GESTION D'UNE CLASSE		2609800381500000561852030001	AMI 013/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
14	GESTION D'UNE ECOLE		2609800381500000561852030001	AMI 014/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
15	LA GESTION D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET METIERS		2609800381500000561852030001	AMI 015/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
16	UTILISATION DES MANUELS ET PROGRAMME		2609800381500000561852030001	AMI 016/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/03/2026	19/03/2026	21/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	06/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026	05/07/2026		08/07/2026	08/07/2026	15/07/2026	
						Réalisations																	
Coût Total																							

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACQUISITION DES REACTIFS DE LABORATOIRE		2609700411500000460412030001	DC 001/FX/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	12/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	26/07/2026
						Réalisations								
2	ACQUITION DE GENETIQUE ET PRODUITS PHYTOSANITAIRE		2609700411500000460412030001	DC 002/FX/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	13/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	14/07/2026	24/07/2026	27/07/2026
						Réalisations								
3	ANIMALERIE		2609700411500000460412030001	DC 003/FX/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	14/06/2026	16/06/2026	23/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	15/07/2026	25/07/2026	28/07/2026
						Réalisations								
Coût Total														

Fait à Lubumbashi,le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION

SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE/CABINET																					
Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
					Prévisions	03/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	20/07/2026	04/08/2026	19/08/2026	21/08/2026	05/09/2026	08/09/2026	23/09/2026	03/10/2026		06/10/2026	06/10/2026	13/10/2026	
					Réalisations																
1	ORGANISATIONS DES TABLES RONDES, SALONS, PORTES OUVERTES SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE		2609700411500000561852030001	AMI 001/PI/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	SQC																
COÛT TOTAL																					
Fait à Lubumbashi, le 20 FEB 2026																					

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : SPORTS ET LOISIRS																				
N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistre ment	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	POURSUITE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU STADE KIBASA MALIBA DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI		2608110601500000823312030001	AOO 001/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	26/08/2026			29/08/2026	29/08/2026	
						Réalisations														
2	CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE MEDECINE DES SPORTS		2608110601500000823212030001	AOO 002/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	26/08/2026			29/08/2026	29/08/2026	
						Réalisations														
3	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DEVANT ABRITER LA DIVISION PROVINCIALE DES SPORTS ET LOISIRS DU HAUT-KATANGA		2608110601500000823212030001	AOO 003/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AON	Prévisions	21/05/2026	23/05/2026	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	26/08/2026			29/08/2026	29/08/2026	
						Réalisations														
Coût Total																				

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

SECTEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS																						
Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MOBILIERS POUR LES INFRASTRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROVINCE	2609800781500000724311030001	AOO 001/FX/MIN.PROV/IJ.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	AOI	Prévisions	16/05/2026	31/05/2026	02/06/2026	02/07/2026	17/07/2026	01/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	02/09/2026			05/09/2026	05/09/2026			
					Réalisations																	
	Coût Total																					

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : JEUNESSE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACQUISITION DE 5 TABLES DE BUREAU SIMPLE		260111059150000072411203100	DC 001/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	31/08/2026	02/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	26/09/2026	01/10/2026	11/10/2026	14/10/2026
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 9 CHAISES DE BUREAU SIMPLE		260111059150000072411203100	DC 002/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	31/08/2026	02/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	26/09/2026	01/10/2026	11/10/2026	14/10/2026
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES PM		260111059150000072411203100	DC 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR									
4	LOCATION DE BUS POUR LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS		2601110591500000724112030001	DC 003/FX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	31/08/2026	02/09/2026	09/09/2026	24/09/2026	26/09/2026	01/10/2026	11/10/2026	14/10/2026
						Réalisations								
	COÛT TOTAL													


Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS																							
Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21				
1	FORMATION SUR LE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (CONCEPTION, REDACTION ET PASSATION DES CONTRATS PPP)		2609800383250000561852030001	AMI 001/PI/MIN. PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	DP	Prévisions	04/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	20/06/2026	05/07/2026	20/07/2026	22/07/2026	06/08/2026	09/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	04/09/2026		07/09/2026	07/09/2026	14/09/2026	
	Coût Total					Réalisations																	

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

SECTEUR : FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTS ET METIERS																					
N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA PROVINCE		2609120781500000823211030001	AOO 001/TX/MIN.PROV/ENS-RS-JCM,NC/CGPMP3/H-KAT/2026	AON	Prévisions	01/03/2026	16/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	02/05/2026	17/05/2026	19/05/2026	24/05/2026	08/06/2026	18/06/2026			21/06/2026	21/06/2026	
						Réalisations															
Coût Total																					

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication





GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTERE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE,SPORTS,LOISIRS,CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : JEUNESSE CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DC

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE LA JEUNESSE		2608110591500000823212030001	DC 001/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	12/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	26/07/2026
						Réalisations								
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE AU CENTRE DE JEUNES DE LUBUMBASHI A L'ATHENEE DE LA KATUBA		260980059150000082328120104	DC 002/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	12/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	08/07/2026	13/07/2026	23/07/2026	26/07/2026
						Réalisations								
	Coût Total													

Fait à Lubumbashi, le 20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE
Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,
Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,
Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé
de la Communication



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

MINISTRE DE LA JEUNESSE, EDUCATION,

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE, EDUCATION, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETE, SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET ARTS ET CHARGE DE COMMUNICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
4	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO "IGC"		2609700411500000823312030001	DC 006/TX/MIN.PROV/J.ED.RS.NC/CGPMP3/H.KAT/2026	CR	Prévisions	24/06/2026	26/06/2026	03/07/2026	18/07/2026	20/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	07/08/2026
	Coût Total					Réalisations								

Fait à Lubumbashi, le

20 FEV 2026

Autorité Contractante

Georges KADINGA MULUNDULE

Ministre Provincial de la Jeunesse, Education,

Recherche Scientifique, Nouvelle Citoyenneté,

Sports, Loisirs, Culture et Arts et chargé

de la Communication

