

## 4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de sélection/Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF		
D001	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2026.	3	5	6	7	15	16	17	18	19	20	21		
D002	Recrutement d'un bureau d'études et travaux de transformation de 54 centres thermiques en centre solaires		Fonds propre	SFQCAF	Prévisions Réalizations	N/A	22/04/2026	22/05/2026	08/06/2026	N/A	12/06/2026	29/06/2026		
D003	Recrutement d'un bureau d'étude du projet de réhabilitation des ouvrages de l'alimentation en eau potable dans la ville de MOANDA		Fonds propre	SFQCFON	Prévisions Réalizations	11/08/2026	14/08/2026	14/09/2026	29/09/2026	14/10/2026	15/10/2026	30/10/2026		
D004	Recrutement d'un bureau d'étude pour effectuer les études hydrogéologique et réalisation d'un forage de 200 mm de profondeur et de 350 mm de diamètre à KIPUSIII.		Fonds propre	SFQCFON	Prévisions Réalizations	N/A	06/05/2026	05/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	24/07/2026		
			Fonds propre	SFQCFON	Prévisions Réalizations	N/A	06/05/2026	05/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	09/07/2026	24/07/2026		

SFQC : SÉLECTION FONDÉE SUR LA QUALITÉ TECHNIQUE ET LE COÛT

AON : Appel d'Offres National

PT : PROPOSITION TECHNIQUE  
PF : PROPOSITION FINANCIÈRE

## 4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
EXERCICE BUDGETAIRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRISELECTION						Elaboration des TDR et de la DP
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de sélection/Mode de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur liste Restreinte	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D001	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2026.		Fonds propre	SFQC/CF	Prévisions Réalizations	23/02/2026	N/A	25/02/2026	27/03/2026	13/04/2026	N/A	17/04/2026
D002	Recrutement d'un bureau d'études et travaux de retransformation de 54 centres thermiques en centre sociaux		Fonds propre	SFQC/AON	Prévisions Réalizations	05/05/2026	20/05/2026	22/05/2026	22/06/2026	07/07/2026	22/07/2026	27/07/2026
D003	Recrutement d'un bureau d'étude du projet de réhabilitation des ouvrages de l'alimentation en eau potable dans la ville de MOANDA		Fonds propre	SFQC/AON	Prévisions Réalizations	25/02/2026	N/A	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026
D004	Recrutement d'un bureau d'étude pour effectuer les études hydrogéologique et réalisation d'un forage de 200 mm de profondeur et de 350 mm de diamètre à KIPUSIII.		Fonds propre	SFQC/AON	Prévisions Réalizations	25/02/2026	N/A	27/02/2026	30/03/2026	14/04/2026	29/04/2026	04/05/2026

SFQC : SELECTION FONDÉE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT

AON : Appel d'Offres National

## 4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de sélection de l'admission	Prévisions et Réalisations	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	2	3	5	6	7	22	23	24	25	26	27	28
0001	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2026.		Fonds propre	SFQ/Cf	Prévisions Réalisations	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	24/08/2026	
0002	Recrutement d'un bureau d'études et travaux de transformation de 54 centres thermiques en centre solaires.		Fonds propre	SFQ/AON	Prévisions Réalisations	04/11/2026	19/11/2026	30/11/2026		03/12/2026	23/12/2026	
0003	Étude du projet de réhabilitation des ouvrages de l'alimentation en eau potable dans la ville de MOANDA		Fonds propre	SFQ/AON	Prévisions Réalisations	29/07/2026	13/08/2026	24/08/2026		27/08/2026	16/09/2026	
0004	Recrutement d'un bureau d'étude pour effectuer les études hydrogéologique et réalisation d'un forage de 200 mm de profondeur et de 350 mm de diamètre à KIPUSHI.		Fonds propre	SFQ/AON	Prévisions Réalisations	29/07/2026	13/08/2026	24/08/2026		27/08/2026	16/09/2026	

SFQ : SÉLECTION FONDÉE SUR LA QUALITÉ TECHNIQUE ET LE COÛT

AON : Appel d'Offres National

Fait à Kinshasa, le 05 Février 2026

Le Directeur Général,

David TSHILUMBA MUTOMBO