

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 07/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : **MINISTRE PROVINCIAL DE L'EDUCATION, ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS**
 DU KONGO CENTRAL

Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
						ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Construction des bâtiments administratifs des Sous-Divisions de l'EDUC-NC : Kimpemba, Kimvula, Lukula 2, Seke-Banza 1, Tshela 2, Muanda 2 et Luozu			AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
2	Construction des infrastructures scolaires : une école primaire dans la réserve de Luki/Lukula, Ecole Catholique à Songololo, EP 2 Sangar/NC à Kinkosi Luidi, EP Tampa/Kasangulu, EP Kansu/Kasangulu, EP de la Gare/Nseki Mbisi à Kibambi, EP Banana/Moanda, EP Nzau/Ngeba, EP Kimvidi, EP Kai Kole, EP Nguela/Lukula, EP 4/Moanda, Complexe scolaire Kibota/Moanda			AON	P	NC	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7
3	Construction du stade Socol et complexe du 4 janvier/ ELBEMA à Boma			AON	P	15/3	24/3	22/4	6/5	20/5	24/5	7/6	16/6	18/6
4	Construction d'un centre d'insertion Socio-professionnelle et Agricole de la jeunesse à Tombangadio			AON	P	15/4	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7
5	Construction d'une Ecole Publique pilote dans l'enceinte de l'Institut Boboto/Commune de Mvuzi/Matadi			AON	P	15/4	26/4	25/5	8/6	22/6	26/6	10/7	19/7	21/7

Mu

6	Parachèvement des travaux de construction du Stade Lumumba à Mataadi, Mfuki à Kisantu et DIO GAS à Kasangulu		Fessources propres	AON	P	15/3	24/3	22/4	6/5	20/5	24/5	7/6	16/6	18/6
					R									
7	Réhabilitation des blocs des latrines inclusifs (avec compartiments pour les filles et garçons et accessibles aux élèves à mobilité réduite) dans les écoles des 3 Provinces Educationnelles		Fessources propres	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
					R									
8	Réhabilitation des Terrains Municipaux Damar, Muanda, Luozi		Fessources propres	AON	P	15/3	24/3	22/4	6/5	20/5	24/5	7/6	16/6	18/6
					R									
9	Construction de deux microcentrales Hydroélectriques à Kimvula et Nsona-Mpangu		Fessources propres	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
					R									
10	Réhabilitation des Centres Agricoles de la Jeunesse à travers la Province		Fessources propres	AON	P	7/5	20/5	18/6	2/7	16/7	20/7	3/8	12/8	14/8
					R									
11	Réhabilitation des centres d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse de Kinsundi Lemba et de Muanda ainsi que du centre des jeunes de Mataadi		Fessources propres	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
					R									
12	Construction des infrastructures scolaires dans la Province		Ressources nationales	AON	P	15/2	24/2	25/3	8/4	22/4	26/4	10/5	19/5	21/5
					R									
13	Réhabilitation des infrastructures scolaires dans la Province		Ressources nationales	AON	P	7/5	20/5	18/6	2/7	16/7	20/7	3/8	12/8	14/8
					R									
14	Projet de réhabilitation et extension de neuf micro centrale hydroélectriques		Ressources nationales	AON	P	4/6	20/6	19/7	2/8	16/8	20/8	3/9	12/9	14/9
					R									
15	Projet de trois soutirages		Ressources nationales	AON	P	7/5	13/5	11/6	25/6	9/7	13/7	27/7	5/8	7/8
					R									
16	Projet de construction de quinze micro centrales solaires		Ressources nationales	AON	P	1/3	10/3	8/4	22/4	6/5	10/5	24/5	2/6	4/6
					R									
17	Construction des infrastructures de formation professionnelle de la province		Ressources nationales	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
					R									
18	Construction Centre de Formation Professionnelle à BOMA / EVANCO		Ressources nationales	DC	P	NC	7/2	20/2	NC	NC	25/2	NC	NC	27/2
					R									

AAN

19	Construction Centre de Formation KULUNA / ASSIDOP	Ressources nationales	DC	P	NC	7/2	20/2	NC	25/2	NC	27/2			
				R										
B. FOURNITURES/SERVICES														
1	Acquisition de 50,000 bancs pupitres pour 1880 salles de classe	Ressources propres	AON	P	NC	14/4	28/4	27/5	10/6	24/6	28/6	12/7	21/7	23/7
				R										
2	Acquisition des câbles électriques pour le tirage de la ligne électrique BT par groupe électrogène à Luozi	Ressources propres	AON	P	NC	14/4	28/4	27/5	10/6	24/6	28/6	12/7	21/7	23/7
				R										
3	Acquisition des équipements Electromécanique, groupe électropompe pour améliorer la desserte en eau potable au quartier YANGA DIA SONGA à Kimpese	Ressources propres	AON	P	NC	8/4	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
				R										
4	Acquisition d'équipements pour les ateliers des écoles techniques	Ressources propres	AON	P	NC	8/4	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
				R										
5	Acquisition des cartes sécurisées pour les élèves du Kongo Central	Ressources propres	AON	P	NC	14/6	28/6	27/7	10/8	24/8	28/8	11/9	20/9	22/9
				R										
6	Acquisition des équipements et matériels didactiques pour les écoles de la province	Ressources nationales	AON	P	NC	8/4	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7
				R										
7	Acquisition des équipements et mobiliers pour les infrastructures de formation professionnelle de la province	Ressources nationales	AON	P	NC	3/2	3/2	4/3	18/3	NC	22/3	5/4	11/4	13/4
				R										
8	Formation des jeunes artisans dans l'économie culturelle locale à N'siamfumu	Ressources nationales	AON	P	NC	3/2	3/2	4/3	18/3	NC	22/3	5/4	11/4	13/4
				R										

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 08/KC/CGPMP/2026

**Autorité Contractante : MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS, RECONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DU KONGO CENTRAL**

Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Previsions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX														
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment Dragage		Ressources propres	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
2	Aménagement d'un parking public avec hangar et dépôt à Mvuadu/ Matadi		Ressources propres	AON	P	NC	26/3	24/4	8/5	NC	12/5	26/5	4/6	6/6
3	Construction de l'aire de stationnement au village Kunda/Bifurcation de Kolo fuma, Secteur de Kwilu Ngongo		Ressources propres	AON	P	NC	4/5	2/6	16/6	NC	20/6	4/7	13/7	15/7
4	Construction des fourrières aux 5 sites: Carrière Zengwey(village Kimazebo), Nduizi, Songololo(kilomètres 5), Boko secteur, village Selo		Ressources propres	AON	P	NC	4/5	2/6	16/6	NC	20/6	4/7	13/7	15/7
					R									

A

5	<p>Travaux de Construction des Ponts (Ouvrage d'art) dans la province: 1. Territoire de Songololo: pont Kokodiya à Kasi; pont Zakianene à Bamboma; pont Lombolongo route luoz; pont futekele à Sanzikua; pont Lombe route Mvela; 2. Territoire de Mbanza ngungu: pont Mingididi sur la rivière mingididi au secteur de Kivulu; pont noa sur la rivière noa; pont lunzadi sur l'axe routier Nsanda-Mfuatu-nienga Mbote-Ngombe matadi, pont kungu et pont lulewa sur l'axe routie kwilu ngongo-kimpangu; 3. Territoire de Tshela: pont panji sur la route lubuzi; pont lubuzi à tshela(passerelle entre kinolbert et simu-lubuzi); pont nganda vio à tshela; pont nzuzi ngulungu reliant maduda et lubuzi; pont phalanga à maduda, 4. Territoire de Seke Banza: pont luangu à kimbundu(mongodolo); pont ngeombo à kikinda1; pont ngeombo à kikinda 2(bundu nitoto); pont mbuzi à kikhani; pont lukula à kinumbu; pont kiela à kinsandi tshambu; pont mbavu 5. Territoire Madimba: pont ngufu sur l'axe kinsiesi-manga(ndolo); pont ngeba sur l'axe yuba-nselo; pont sanga sur l'axe gare ngufu-kundulu; pont nsele sur l'axe mpese-sona lembe; pont wungu sur l'axe kimuana-kinzambi; 6. Territoire de Kimvula: pont kinga dans le secteur de benga; pont winda sur la rivière benga; pont lubisi sur la rivière lubisi; pont lumene reliant le secteur de lula lumene au secteur de benga, pont kitenda dans le secteur de lubisi; 7. Territoire de Luoz: pont luala 1 à bandakani; pont yambi à kimbanza; pont nsangavulu à mbanza mona; pont luala 2 à mbanza mona; pont lufudi à mbanza muembe; 8. Territoire de Lukula: pont lukula reliant lusanga à patu; pont mbavu reliant tsese et mbamba; pont lubau reliant mboma tsundi à kimbuku nkunda; pont kinguvu reliant tsinga masisa; pont luvulu reliant kai-vemba à phadi; pont lukawuzi reliant kakongo et l'enclave de Kabinda 9, Territoire de Kasangulu: pont manoka dans la cité de kasangulu 27 m; pont sunda sur la route de lukunga centre 6 m; pont kiamfu sur l'axe kasangulu nsanga 30 m; pont vini sur l'axe sonabata zongo 17m; pont sengesi sur l'axe mpela 15 m; 10. Territoire de Muanda: pont mbukunganda dans le secteur de boma bungu 23 m; pont yondika et pont ndundji dans le secteur de la mer; pont forobola à boma bungu 70m; pont kalamu à boma bungu 14m.</p>		Ressources propres	AON	P	15/3	24/3	22/4	6/5	20/5	24/5	7/6	16/6	18/6	
					R										

15	<p>Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Matadi: [EPOM – Pont Sitra, Belvédère – Pont Mpozo ; Mikondo – Kimbanguiste – Momo ; Tour de contrôle – Antenne Lendila – Mavuzi ; Soitraco – Usine Maza ; Météo – Soyo Villa ; Ndemba (les Copains) – Regideso – Toulouse ; Umba di Makuala – Ango Ango ; entrée hotel Ledy-Kimonte Kimonte ; ISIPA- Vodacom ; Safari- eglise Kimbanguiste - Nsangu Luyeye ; Tomate-Koko Sambanu-Minkondo ; Belevédère-Biwewe-Zolameso-Pont Sitra ; Nganda fumbua-Tomate ; Résidence Gouverneur-DGRKC-Parquet-Nkala nkala ; Soyo3-Mikalidji; Momo - Eglise Kimbanguiste - Centre de Jeune ; Entrée CMDC - sortie 2 pneux (Boucle CMDC); Momo - Rond point Dalias ; Momo - Saint Antoine - Mvuadu ; Av, de l'Hopital(entrée Londé) - Sortie RP 2415 ; Av, Jean claudes Mvumba (Nsangu Luyeye) - 2 pneux Soyo; Pont BILAHUMBA; Pont CONTREFORT(Cfr Zanzibar) ; Route ceinture de Matadi (Route 3 Communes).</p>		Ressources propres	AON	P	13/2	25/2	26/3	9/4	23/4	27/4	11/5	20/5	22/5
16	<p>Réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma : Cabine SNEL(Baffe) - Seka- Mbote-Dumbi 8000 m ; Entrée OGFREM - ELBEMA 1000 m; Entrée Bralima - Sortie Fisher 3000 m ; Commune de KABONDO - DINALO - Muinda Buezer 1000 m; Dumbi - Source - Seka Mbote - Camp Onatra - SNEL 4000 m ; Shora - Christ Roi - Hopital Croix Rouge 2000 m, Route SAICO 900m.</p>	2 250 000 000	Ressources propres	AON	P	15/4	28/4	27/5	10/6	24/6	28/6	12/7	21/7	23/7

21	Réunification routière de la province / OR		R=ssources rationales	AON	P	22/2	8/3	6/4	20/4	4/5	8/5	22/5	31/5	2/6
					R									
22	Réhabilitation de la voirie urbaine du territoire de Moanda		R=ssources rationales	AON	P	NC	15/2	24/2	NC	NC	1/3	NC	NC	3/3
					R									
23	Réhabilitation du Complexe Sportif du 4 Janvier à Boma		R=ssources rationales	AON	P	NC	15/2	24/2	NC	NC	1/3	NC	NC	3/3
					R									
B. FC-JRNIURES/SERVICES														
1	Acquisition des équipements des bureaux pour le Gouvernement Provincial		R=ssources propres	AON	P	14/2	28/4	27/5	10/6	24/6	28/6	12/7	21/7	23/7
					R									
2	Acquisition des kits informatiques et accessoires pour le Gouvernorat, les Cabinets Ministériels et Services Publics provinciaux		R=ssources propres	AON	P	14/2	28/4	27/5	10/6	24/6	28/6	12/7	21/7	23/7
					R									
3	Acquisition et dotation des véhicules 4X4 aux Divisions Provinciales		R=ssources propres	AOI	P	22/4	30/4	29/5	12/6	26/6	30/6	14/7	23/7	25/7
					R									

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés



6	Aménagement des mini parcs agro-industriels provinciaux (Songolo et Bandakani/Luoz) pour la promotion de leur construction et exploitation		Ressources propres	AON	P R	NC	13/6	12/7	26/7	9/8	13/8	27/8	5/9	7/9
7	Construction d'une ferme parentale des races améliorées (volaille, caprine, ovine et porcine) dans les 5 bassins de production		Ressources propres	AON	P R	NC	13/6	12/7	26/7	9/8	13/8	27/8	5/9	7/9
8	Parachèvement des travaux de réhabilitation de la clinique Vétérinaire de Matadi		Ressources propres	AON	P R	NC	9/5	7/6	21/6	NC	25/6	9/7	18/7	20/7
9	Réhabilitation et entretien de 300 ml d'ouvrages de franchissement sur les pistes rurales dans les 10 territoires de la Province		Ressources propres	AON	P R	1/3	5/3	3/4	17/4	1/5	5/5	19/5	28/5	30/5
10	Réhabilitation et entretien de 3500 Km des pistes rurales provinciales, routes de desserte agricole à raison de 350 km par territoire avec la technique haute intensité de la main d'oeuvre (THIMO) : (i) recrutement et création d'emploi temporaires en faveur des 35 000 bénéficiaires dont 40% des femmes; 40% des jeunes et 10% des personnes à mobilité réduite; (ii) formation et certification des jeunes et femmes dans les techniques THIMO		Ressources propres	AON	P R	1/5	15/5	13/6	27/6	11/7	15/7	29/7	7/8	9/8
11	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	AON	P R	1/4	5/4	4/5	18/5	1/6	5/6	19/6	28/6	30/6
12	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	7/4	20/4	NC	NC	25/4	NC	NC	27/4
13	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	7/4	20/4	NC	NC	25/4	NC	NC	27/4
14	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	7/4	20/4	NC	NC	25/4	NC	NC	27/4
15	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	7/4	20/4	NC	NC	25/4	NC	NC	27/4
16	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	6/6	14/6	NC	NC	19/6	NC	NC	21/6
17	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	6/6	14/6	NC	NC	19/6	NC	NC	21/6
18	Implantation des Parcs dans la province		Ressources nationales	DC	P R	NC	6/6	14/6	NC	NC	19/6	NC	NC	21/6

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 10/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : HYDROCARBURES, ENTREPRENEURIAT, GENRE, FAMILLE ET ENFANTS DU KONGO CENTRAL
 Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PREVISIONS ET REALISATIONS			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation			ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX															
1	Réfection des Maisons de la Femme de Matadi et Kasangulu		Ressources propres	AON	P	NC	27/2	28/3	11/4	NC	15/4	29/4	8/5	10/5	
2	Construction des entrepôts de stockage des produits pétroliers à Lufu et à Nsende/Muanda		Ressources propres	AON	P	NC	27/4	26/5	9/6	NC	13/6	27/6	6/7	8/7	
3	Construction des Maisons de la Femme de Luozi et Muanda		Ressources propres	AON	P	NC	25/5	23/6	7/7	NC	12/7	26/7	4/8	6/8	
B. FOURNITURES/SERVICES															
1	Acquisition des équipements et mobiliers des Maisons de la Femme de Kasangulu et Matadi		Ressources propres	AON	P	NC	27/3	25/4	9/5	NC	13/5	27/5	5/6	7/6	

Fait à Matadi, le 15/01/2026

La Personne Responsable des Marchés



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 11/KC/CGPMP/2026

Autorité Contractante : MINISTERE PROVINCIAL DU PORTEFEUILLE, AFFAIRES FONCIERES, AFFAIRES COUTUMIERES, TOURISME, CULTURE ET ARTS, NOUVELLE CITOYENNETE, RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE, COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT DU KONGO CENTRAL
Exercice Budgétaire : 2026

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Prévisions et réalisations						Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
A. TRAVAUX															
1	Construction d'une salle de spectacle à Matadi		Ressources propres	AON	P	NC	23/5	21/6	5/7	19/7	23/7	6/8	15/8	17/8	
2	Travaux de bornage du lotissement Cité du Salut 1 et 2 à Boma Bungu / Territoire de Muanda		Ressources propres	AON	P	NC	5/3	3/4	17/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5	
3	Réhabilitation du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC / MATADI)		Ressources propres	AON	P	NC	5/3	3/4	17/4	NC	22/4	6/5	15/5	17/5	
4	Réhabilitation des sites touristiques de la Province (voie d'accès grotte de Mbanza Ngungu, la chute de Vampa / Songongolo, Voie d'accès et chalet à Vivi / Seke-Banza, Site Belvédère et Pic Cambier/Matadi, Route Caravanes, et Monument aux porteurs / Songololo) et promotion de l'écotourisme : (i) formation des jeunes et des femmes en écotourisme et métiers verts; (ii) valorisation de l'artisanat féminin et des jeunes; et (iii) création des emplois en faveur des guides, hôteliers, restaurateurs, artisans et diversification de l'économie locale		Ressources propres	AON	P	7/2	13/2	14/3	28/3	11/4	15/4	29/4	8/5	10/5	
B. FOURNITURES/SERVICES															
1	Acquisition d'un podium moderne		Ressources propres	AON	P	NC	8/4	7/5	21/5	4/6	8/6	22/6	1/7	3/7	

2	Acquisition et dotation des équipements et documentation au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC/Matadi)																	
		P	NC	3/4	29/1	12/2	NC	16/2	1/3	10/3	12/3							
3	Acquisition d'un transformateur et accessoires pour l'Assemblée Provinciale																	
		P	1/4	5/4	4/5	18/5	1/6	5/6	19/6	28/6	30/6							
		R																

Fait à Matadi, le 15/01/2026

