



APPROUVÉ PAR LA  
 P-6 C.M.P.  
 Le: 06 MARS 2026  
 Signature: *[Signature]*

**Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement  
 Le Ministre d'Etat**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION  
 PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objction sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objction sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entree en vigueur	Date début travaux	
	1,00	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Travaux de construction d'un bâtiment pour abriter les archives et bureaux R+5/SG	823 211	1	AON	09 févr	24 févr	27 févr	30-mars	14-avr	29-avr	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin		09-juin	01-juil			
2	Travaux de construction d'un bâtiment R+1 au bénéfice de la Direction de la Programmation et Budgétisation DPB	823 211	2	AON	05 févr	24 févr	27 févr	30-mars	14-avr	29-avr	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin		09-juin	01-juil			
3	Travaux de construction des bâtiments pour les bureaux des divisions provisions dans les 26 provinces.	4 318 232 1 60	3	AOI	05 févr	24 févr	27 févr	30-mars	14-avr	29-avr	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin		09-juin	01-juil			
Marché en cours																				
4	Travaux de réhabilitation du bâtiment du secrétariat de fonds	823 311	1	AON	01-avr	NA	04-avr	05-mai	20-mai	04-juin	09-juin	16-juin	01-juil	11-juil		14-juil	04-août			
					12/11 /2024		07/12/2024	21/01/2025	05/02/2025											

