

ROUPE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 15 AVR 2016  
 Signature:

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation		Établissement du DAO	Non Objection	Prévisibilité MAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation au Centre	Montant au Centre	Date ratification	Date entrée en vigueur	Date de l'arrêté
S-01	Recrutement d'un pourvoyeur des services Internet dans les bureaux de la CFEF	PDL-145T	DC-01	DC	Prévisions Révision	17-avr.-26	N/A	21-avr.-26	21-mai-26	5-jun-26	N/A	10-jun-26	16-juin-26	N/A	26-juin-26		14-juil.-26	21-juil.-26	
S-02	Services de gardiennage et sécurité des bureaux de la CFEF	PDL-145T	DC-02	DC	Prévisions Révision	21-avr.-26	N/A	24-avr.-26	23-mai-26	9-jun-26	N/A	23-août-26	29-août-26	N/A	8-sept.-26		11-sept.-26	1-oct.-26	
S-03	Services de nettoyage et entretien des bureaux de la CFEF	PDL-145T	DC-3	DC	Prévisions Révision	27-avr.-26	N/A	30-avr.-26	1-juin-26	18-jun-26	N/A	25-jun-26	1-juil.-26	N/A	13-juil.-26		16-juil.-26	5-août-26	
<b>Coût Total</b>																			

L. KAMBIXE  
 R.S. SPC  
 13/4/2016

Fait à Kinshasa, le

LUNGUNGU KISOLO Alamo  
 Coordonnateur National

