



PLAN DE PARATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES

Membre	Tâche de Poste/Activité	Mission en DSI	Codi budget	N° AMI	Méthode de production	Publication et Révision	Phase 1: Rédaction de la DSI		Phase 2: Rédaction de la DSI		Phase 3: Rédaction de la DSI		Phase 4: Rédaction de la DSI		Phase 5: Rédaction de la DSI		Phase 6: Rédaction de la DSI		Phase 7: Rédaction de la DSI		
							Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI	Non Publication AMI	Publication AMI
1	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		434	DP/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/001	CR/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		435	DP/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/002	ADP/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		434	AMI/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/001	ADP/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		22	AMI/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/001	ADP/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		434	DP/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/001	CR/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		434	AMI/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/001	ADP/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Recherche des fournisseurs potentiels pour l'achat de matériel informatique et logiciels.		434	DP/AMI CNSMSP/DO/COMPT/2024/001	CR/DO	Pub	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fait à Kinshasa, le **09 MARS 2026**  
 MATEA AYEZANGA JIMBO  
 Directeur Général



**APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P**  
 Le: **23 MARS 2026**  
 Signature: 

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS FINANCIEROS

Item	Descripción de la actividad	Número de ID	Código de riesgo	Nº de ID de riesgo	Medida de control	Evaluación de riesgo		Evaluación de riesgo residual		Evaluación de riesgo residual		Evaluación de riesgo residual		Evaluación de riesgo residual		Evaluación de riesgo residual	
						Nivel de riesgo	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo residual
1	Procesamiento de pólizas por Internet	438	438	438	438	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2	Procesamiento de pólizas por Internet	439	439	439	439	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
3	Procesamiento de pólizas por Internet	440	440	440	440	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
4	Procesamiento de pólizas por Internet	441	441	441	441	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5	Procesamiento de pólizas por Internet	442	442	442	442	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
6	Procesamiento de pólizas por Internet	443	443	443	443	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
7	Procesamiento de pólizas por Internet	444	444	444	444	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
8	Procesamiento de pólizas por Internet	445	445	445	445	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
9	Procesamiento de pólizas por Internet	446	446	446	446	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
10	Procesamiento de pólizas por Internet	447	447	447	447	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
11	Procesamiento de pólizas por Internet	448	448	448	448	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
12	Procesamiento de pólizas por Internet	449	449	449	449	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
13	Procesamiento de pólizas por Internet	450	450	450	450	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	Procesamiento de pólizas por Internet	451	451	451	451	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
15	Procesamiento de pólizas por Internet	452	452	452	452	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Fecha: 3 de Septiembre, 2025  
**MARTA MIZANCA Jarama**  
 Directora General  
  


**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**23 MARS 2025**  
 Signature: 

