

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er Janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire du 2026 COPIREP

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
10 AVR 2026
Signature :

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° de passation	Mode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
								Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur le liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi des lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	Recrutement d'un cabinet chargé de mener une étude sur la viabilité de la branche Poste et Télécommunication de la SCEPT	4	191.001	1	AON	SFOC	Prévisions Réalisations	6 13/4/26	7 28/4/26	8 29/4/26	9 29/5/26	10 15/6/26	11 1/7/26	12 3/7/26	13 20/7/26	14 23/7/26	15 24/8/26	16 8/9/26	17 23/9/26	18 28/9/26	19 13/10/26	20 20/10/26	21 4/11/26	22 16/11/26	23 23/11/26	24 19/11/26	25 9/12/26	26	
2	Recrutement d'un cabinet chargé de mener une étude sur la viabilité des activités annexes de la SNCC	5	191.001	2	AON	SFOC	Prévisions Réalisations	20/4/26	5/5/26	6/5/26	5/6/26	22/6/26	7/7/26	9/7/26	24/7/26	26/8/26	11/9/26	28/9/26	1/10/26	16/10/26	23/10/26	9/11/26	19/11/26	23/11/26	14/12/26				
3	Recrutement d'un Consultant individu chargé de mener des études, d'assurer la surveillance et le suivi des travaux dans les locaux du COPIREP	5	191.001	3	CF	CV	Prévisions Réalisations	27/4/26	5/5/26	28/4/26	28/5/26	12/6/26	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/6/26	NA	25/6/26	29/6/26	20/7/26			
4	Recrutement d'un individu chargé d'assurer la formation (MS Word & Excel avancé)	6	56.185	4	CF	CV	Prévisions Réalisations	4/5/26	NA	5/5/26	4/6/26	19/6/26	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/6/26	NA	2/7/26	6/7/26	27/7/26			
	Coût Total	10																											

NA = Non applicable

Secretaire Bernand

Fait à Kinshasa le 02 avril 2026
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :
Alex N'KUSU DONGALA SIYA
SECRETAIRE EXECUTIF a.i

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **10 AVR 2026**
 Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2026 du COPIREP

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	AND sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbaton du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
1	Travaux de réhabilitation des locaux abritant les bureaux du COPIREP		56171	1	CF	Prévisions Réalisations	13/4/26	NA	14/4/26	14/5/26	29/5/26	NA	5/6/26	12/6/26	NA	22/6/26	15	25/6/26	15/7/26	
	Coût Total																			


NA = Non applicable

Fait à Kinshasa le 02 avril 2026

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

SECRETARE EXECUTIF a.i

Secrétaire Exécutif


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **10 AVR 2026**
 Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COIREP"
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2026 du COIREP

MARCHES DE FOURNITURES

A. FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAC	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition du matériel informatiques, de visio-conférence et logiciels pour le COIREP		191.001	1	AON	Prévisions Réalisations	13/4/26	NA	16/4/26	18/5/26	2/6/26	NA	5/6/26	12/6/26	NA	22/6/26	15	25/6/26	15/7/26	5/8/26	
2	Acquisition des consommables de bureau pour le COIREP		46 011	2	CF	Prévisions Réalisations	20/4/26	NA	21/4/26	21/5/26	5/6/26	NA	12/6/26	19/6/26	NA	29/6/26		2/7/26	22/7/26	12/8/26	
	Coût Total	20 000 000																			

NA = Non applicable

Secretaire General

Fait à Kinshasa le 02 avril 2026

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

SECRETAIRE EXECUTIF a.i

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
10 AVR 2026
23/7/26 17/8/26 27/9/26
Signature :

N°	Description des services	Montant	Unité	Prévisions	Réalisation	11/5/26	NA	12/5/26	11/6/26	26/6/26	NA	3/7/26	10/7/26	NA	20/7/26	Signature	Date	
																		5
5	Fourniture d'un prestataire chargé de l'impression, de la rédaction, de la reliure et de la conservation du rapport annuel du COPIREP	56.122		Prévisions	Réalisation	11/5/26	NA	12/5/26	11/6/26	26/6/26	NA	3/7/26	10/7/26	NA	20/7/26		23/7/26	
6	Recrutement d'un prestataire de services de Gardiennage du bâtiment abritant les locaux du COPIREP	56.188		Prévisions	Réalisation	19/5/26	NA	20/5/26	19/6/26	6/7/26	NA	13/7/26	20/7/26	NA	30/7/26		3/8/26	
7	Recrutement d'un prestataire de services chargé de moderniser le réseau intranet du COPIREP	56.188		Prévisions	Réalisation	25/5/26	NA	26/5/26	25/6/26	10/7/26	NA	17/7/26	24/7/26	NA	3/8/26		6/8/26	
Coût Total		168.500																

NA = Non applicable

Fait à Kinshasa le 02 avril 2026

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

SECRETARE EXECUTIF a.i

Signature