


APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 13 Mars 2026  
Signature: 

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD  
Période: du 1er Janvier au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 000001/CGFMP/DGRAD/2026  
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AN	Méthode de passation	Prévisions et Exécution	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
							Préparation ANI	Ann. Off. sur l'ANI	Publication ANI	Dépot des dossiers de BI	Evaluation des BI	Ann. Off. sur la liste des candidats	Elaboration des DMI et de la BP	Ann. Off. sur les DMI et la BP	Exo. Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Ann. Off. sur rapport TI	Invitation soumissionner PF	Evaluation combinée PF/PT	Négociation du contrat	Ann. Off. sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Exécution				
1	Recrutement d'un Consultant (cabinet) chargé de mener les études architecturales pour la construction des sièges Provinciaux de la DGRAD		5-6185FP		SOTCATION	Prévisions	16/03/2026	31/03/2026	02/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	05/06/2026	09/07/2026	24/08/2026	28/09/2026	27/07/2026	11/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	14/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026	19/10/2026	31/11/2026	31	21	22	23	24	25
2	Recrutement d'un Consultant (cabinet) chargé de la formation des agents et cadres de la DGRAD National		5-6186FP		SOTCATION	Prévisions	16/03/2026	31/03/2026	02/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	05/06/2026	09/07/2026	24/08/2026	28/09/2026	27/07/2026	11/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	14/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	16/10/2026	19/10/2026	31/11/2026	31	21	22	23	24	25

Fait à Kinshasa, le  
Etienne UTSJUDI LUTULA  
Directeur Général

SP/CGFMP/DGRAD  
  
W. NUPENBAWA





