


Signature: JK

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAE	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison			
																					1	2	3
1.	Acquisition et diffusion des générateurs améliorés de volaille.	1	26042308220016	3	AON	31-03-25	15-04-26	20-04-26	20-05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26				
2	Acquisition des bateaux de pêche		26042308220016 et 260423082200		AOI	31-03-25	15-04-26	20-04-26	20-05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26				
3	Acquisition 300 motos pour les provinces		260423082200		AOI	31-03-25	15-04-26	20-04-26	20-05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26				
4	Acquisition des chambres froides solaires et positives.		260423082200		AOI	31-03-25	15-04-26	20-04-26	20-05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26				
5	Acquisition d'intrants de pêche au profit des pêcheurs de la TSHOPO		260423082200		AOI	01-04-25	16-04-26	20-04-26	20-05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26				
6	Acquisition d'équipements pour quatre (4) provenderie pour la fabrication des aliments des poissons dans les centres de ménage		26042308220016 82724811000000		AON	01-04-25	-	02-04-26	04-05-26	19-05-26	03-06-26	05-06-26	12-06-26	29-06-26	09-07-26	-	13-07-26	03-08-26	03-09-26				
7	Acquisition de 4 Bus de 25 places pour l'Administration de pêche et Elevage		260423082200		AON	01-04-25	16-04-26	20-04-26	20-05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26				
8	Acquisition des intrants de pêche pour appui aux pêcheurs de Muanda et Nsiangfumu		260423082200		AON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26-03-26	15-04-26	15-05-26				
9	Acquisition alevins et aliments pour le développement de l'aquaculture		260423082200		AOI	08-04-26	23-04-26	27-04-26	27-05-26	11-06-26	26-06-26	29-06-26	06-07-26	21-07-26	31-07-26	-	03-08-26	24-08-26	24-09-26				
10	Acquisition d'intrants de pêche au profit de pêcheur de MBANDAKA et ses hinterlands		260423082200		AOI	08-04-26	23-04-26	27-04-26	27-05-26	11-06-26	26-06-26	29-06-26	06-07-26	21-07-26	31-07-26	-	03-08-26	24-08-26	24-09-26				

N°	Description	AOI	Prévisions Réalizations	08-04-2026	23-04-26	27-04-26	27-05-26	11-06-26	26-06-26	29-06-26	06-07-26	21-07-26	31-07-26	03-08-26	24-08-26	24-09-26
11	Acquisition d'intrants aquacoles pour le développement de la pisciculture Kinshasa et Kongo-central.															
12	Acquisition d'équipements divers et intrants aquacoles pour les pisciculteurs locaux de Kwilu, Kinshasa, Kasai central, Maniema, Kongo-central, haut-Katanga et Tshopo	AON														

- Marché 8 et 12 : Marché en cours (réengagement)

LOSALAJONGE WEYE G. JOEL  
SECRETARIE PERMANENT

  
le 25/03/2026

Fait à Kinshasa, le

Jean Pierre TSHIMANGA BUANA

Ministre

Autorité Contractante : **MINISTRE DE LA PECHE ET ELEVAGE**  
 Période du PPM : Du 01 janvier au 31 décembre 2026  
 PPM : N°02/MIN/PE.EL/CGMPM/2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**  
*Cellule de Gestion des Marchés Publics*  
 Secrétariat Général de Pêche et Elevage

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **25 MARS 2026**  
 Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions e Réalisations:	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux		
																					5	6
1.	Travaux de Construction d'un Immeuble R+9 pour l'administration Central de la Pêche et Elevage		260423082200	3	4	01-04-26	16-04-26	20-04-26	05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	15	27-07-26	17-08-26	17-09-26			
2	Travaux de construction des écoséries pour le développement de l'Aquaculture (Direction d'Aquaculture)		26042308220016 32823281000000		AON	01-04-26	16-04-26	20-04-26	05-26	04-06-26	19-06-26	22-06-26	29-06-26	14-07-26	24-07-26	-	27-07-26	17-08-26	17-09-26			
3	Travaux de Construction d'un bâtiment administratif R+4 pour vingt-cinq (25) chefs-lieux des provinces en faveur du Ministère de la Pêche et Elevage, LOT 1.		260423082200 2604230821501631		AOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09-04-26	11-05-26			

• Marché 3 : Marché en cours d'exécution.

*Handwritten notes:*  
 NOMME WEJE G. JOEL  
 SECRETAIRE PERMANENT  
 le 25/03/2026

Fait à Kinshasa, le

**Jean Pierre TSHIMANGA BUANA**

Ministre