



**FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL**  
**FNPSS**  
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)  
 Etablissement



Kinshasa, le 10 MARS 2026

**L'Administrateur Directeur Général**

**AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL (FNPSS)**  
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre;  
 Exercice budgétaire: 2026

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N°001/FNPSS/ADG/FS/CGPMP-SP/2026**  
**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DES PROJETS				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulés des Projets	Montant Budget en LSH	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Publication AVO	Non Objection sur BAO	Publication AVO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat (définitif)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	261009006430300007248	11000000-233017	N°001/FNPSS/ADG/F/201	AON	Prévisions	NA	01/04/2016	02/04/2016	17/05/2016	NA	20/05/2016	27/05/2016	13/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	XXXXXXXXXXXX	27/06/2016	18/07/2016	18/07/2016	17/08/2016
2	Acquisition des vivres pour les Agents et Cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015	26100900643030000724	81100000-233017	N°001/FNPSS/ADG/F/2	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	08/06/2015	15/06/2015	NA	27/07/2015	30/07/2015	XXXXXXXXXXXX	30/07/2015	19/08/2015	19/08/2015	18/09/2015	
3	Acquisition de deux (2) Jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPSS	2610090064303000072	4811000000-233017	N°02/FNPSS/ADG/F/2018	AON	Prévisions	NA	16/04/2018	16/05/2018	31/05/2018	NA	04/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	XXXXXXXXXXXX	09/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	29/08/2018	

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.F**  
 27 MARS 2026  
 Le: .....  
 Signature L.....

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Centre  
 N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Immat : A1515515P - Boite postale : 10699 KIN I  
 Tel. : (Mobile) +213 813 088 706 - (fixe) +213 808 997 118 Email : fondss@yaho.com - contact@fnpss.cd

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**Le: 27 MARS 2026**

Signature : .....

N°	Description	AON	C.F	Prévisions		Réalizations		Date
				Prévisions	Réalizations	Prévisions	Réalizations	
4	Acquisition des Neuf (9) pick up pour les Directeurs du FNPSS	26100900643030000724811000000-233017	AON N°003/FNPSS/ADG/F/2018					17/10/2018
5	Acquisition des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)	26100900643030000724811000000-233017	AON N°001/FNPSS/ADG/F/2024					17/09/2018
6	Acquisition et installation du call center au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) pour le Programme de Relèvement socioéconomique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des Dépendants de Forces de Défenses et de Sécurité à travers l'appui à la Sécurité Alimentaire et la Protection Social, en signe PROSECAL-PS	26100900643030000724811000000-233017	C.F N°01/FNPSS/ADG/F/2023					09/09/2024
7	Acquisition et mise en place au sein du FNPSS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile money et carte de credit	26100900643030000724811000000-233017	C.F N°02/FNPSS/ADG/F/2023					15/11/2023
8	Acquisition des 30 motos pour les chefs d'Agences du FNPSS	26100900643030000724811000000-233017	AON N°05/FNPSS/ADG/F/2026					15/12/2023
9	Acquisition des Neuf (9) Jeeps 4x4 pour les Cadres du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)	26100900643030000724811000000-233017	AON N°02/FNPSS/ADG/F/2024					19/09/2018



- 1) Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 2) Acquisition des vivres pour les Agents et Cadres du FNPS pour les festivités de fin de l'année 2015 : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 3) Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 4) Acquisition de neuf (9) pick-up pour les Directeurs du FNPS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 5) Acquisition de trente (30) motos pour les Chefs d'Agences du FNPS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 6) Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 7) Acquisition des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS) : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 8) Acquisition et installation du call center au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS) pour le Programme de Relèvement socioéconomique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des Dépendants de Forces de Défenses et de Sécurité à travers l'appui à la Sécurité Alimentaire et la Protection Social, en signe PROSECAL-PS : marché déjà conclu et en attente de paiement
- 9) Acquisition et mise en place au sein du FNPS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile money et carte de crédit : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 10) Acquisition de deux(2) pick-up 4x4 double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 11) Acquisition de kits médicaux au profit des établissements des soins de la République Démocratique du Congo : marché déjà conclu et en attente de paiement;
- 12) Acquisition des équipement informatiques en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa : pour lancement pour lancement
- 13) Acquisition des équipement pour le monitoring de la qualité de l'eau, de l'air, du sol, des équipement pour le contrôle des bruits et de équipement de terrain en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa :
- 14) Acquisition des mobiliers des bureaux et matériels informatiques pour la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS) : marché à lancer;
- 15) Acquisition d'une jeep 4x4 tout terrain pour le Secrétaire Général aux Affaires Sociales : marché à lancer ;