

2810090064303000724811000000-233016		2810090064303000724811000000-233016	
AMI N°017/FNPSSIADG		AMI N°016/FNPSSIADG	
AON/SFOC		AON/SFOC	
Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions
	25/03/2026		25/03/2026
	09/04/2026		09/04/2026
	13/04/2026		13/04/2026
	13/05/2026		13/05/2026
	28/05/2026		28/05/2026
	12/06/2026		12/06/2026
	29/06/2026		29/06/2026
	14/07/2026		14/07/2026
	10/07/2020		10/07/2020
	17/08/2026		17/08/2026
	01/09/2026		01/09/2026
	16/09/2026		16/09/2026
	18/09/2026		18/09/2026
	05/10/2026		05/10/2026
	12/10/2026		12/10/2026
	27/10/2026		27/10/2026
	06/11/2026		06/11/2026
	09/11/2026		09/11/2026
	09/11/2026		09/11/2026
	24/11/2026		24/11/2026
	24/12/2026		24/12/2026

APPROUVE
 D.G.C.N
 Le: 27 Mars 2026
 Signature: 

29
 Recherche d'un candidat, fins pour mener des études techniques (topographique, géophysique, hydrologique, hydrogéologique, et géotechnique) pour la construction des Centres de Formation d'Apprentis des Centres de Formation d'Apprentis (CFA) dans les provinces de Bas Ulu (Bul), de Haut (Hau) et (Bulu), de Tangalla (Mou), de Kulu (Bardouville), du Nord-ouest (Gadoul), du Sud-ouest (Gadoul) et du Haut (Hau) (Hau).

30
 Recrutement d'un candidat, fins pour mener des études techniques (topographique, géophysique, hydrologique, hydrogéologique, et géotechnique) pour la construction des Centres de Formation d'Apprentis des Centres de Formation d'Apprentis (CFA) dans les provinces de Kasa-orient (Mouling), de Haut (Bulu), du Kiang (Kiamou) et de Kulu (Gang).



26		27		28	
Fourniture d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation du centre hospitalier de BAH-NIOLA, au Nord-Kivu dans le territoire de Walikale pour répondre à son projet C/DE en médecine et équipements.		Fourniture d'un consultant, émiss pour mener des études techniques (topographiques, géophysiques, hydrologiques, hydrogéologiques, et géotechniques) pour la planification et l'implantation des infrastructures de santé dans les provinces du Nord-Kivu, (Walikale, Ikema, Finga et du Sud-Kivu (Kasese et Maniema).		Fourniture d'un consultant, émiss pour mener des études techniques (topographiques, géophysiques, hydrologiques, hydrogéologiques, et géotechniques) pour la planification et l'implantation des infrastructures de santé dans les provinces du Kasaï (Tshikapa), du Kasaï central (Dimita) du Kasaï Oriental (Kasaï) de Sankuru (Luneta) et de Lualaba (Lualaba).	
2610090064303000724811000000-233016		2610090064303000724811000000-233016		2610090064303000724811000000-233016	
AMI N°015/FNPSS/ADG		AMI N°014/FNPSS/ADG		C.F N°013/FNPSS/ADG	
AON/SFQC		AON/SFQC		C.F	
Realisations	Prévisions	Realisations	Prévisions	Realisations	Prévisions
	25/03/2026		25/03/2026		NA
	09/04/2026		09/04/2026		NA
	13/04/2026		13/04/2026		NA
	13/05/2026		13/05/2026		NA
	28/05/2026		28/05/2026		NA
	12/06/2026		12/06/2026		NA
	29/06/2026		29/06/2026		NA
	14/07/2026		14/07/2026		NA
	16/07/2026		16/07/2026		23/03/2026
	17/08/2026		17/08/2026		22/04/2026
	01/09/2026		01/09/2026		07/05/2026
	16/09/2026		16/09/2026		NA
	18/09/2026		18/09/2026		11/05/2026
	05/10/2026		05/10/2026		26/05/2026
	12/10/2026		12/10/2026		01/06/2026
	27/10/2026		27/10/2026		NA
	06/11/2026		06/11/2026		11/06/2026
	09/11/2026		09/11/2026		15/06/2026
	09/11/2026		09/11/2026		15/06/2026
	24/11/2026		24/11/2026		01/07/2026
	24/12/2026		24/12/2026		31/07/2026

APPROUVE PAR L
D.G.C. P
Le: ... 27 Mars 2026
Signature: ...



21	Réalisation d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction des ouvrages dans les zones de santé rurales de Balungu, Yanga, Djirra et Mbarara dans la Province du Kwana	2610090064303000724811000-233016	C.F N°012/FNPSS/ADG		2610090064303000724811000-233016	C.F N°011/FNPSS/ADG		2610090064303000724811000-233016	C.F N°010/FNPSS/ADG		2610090064303000724811000-233016	C.F N°009/FNPSS/ADG		2610090064303000724811000-233016	AMI N°013/FNPSS/ADG AOM/SFQC	
			C.F	Prévisions		C.F	Prévisions		C.F	Prévisions		C.F	Prévisions		Réalisations	Prévisions
			NA			NA			NA			NA			26/03/2026	
			NA			NA			NA			NA			10/04/2026	
			NA			NA			NA			NA			13/04/2026	
			NA			NA			NA			NA			13/05/2026	
			NA			NA			NA			NA			26/05/2026	
			NA			NA			NA			NA			12/06/2026	
			NA			NA			NA			NA			29/06/2026	
			NA			NA			NA			NA			NA	
			23/03/2026			23/03/2026			23/03/2026			23/03/2026			01/07/2026	
			22/04/2026			22/04/2026			22/04/2026			22/04/2026			31/07/2026	
			07/05/2026			07/05/2026			07/05/2026			07/05/2026			15/07/2026	
			NA			NA			NA			NA			30/07/2026	
			11/05/2026			11/05/2026			11/05/2026			11/05/2026			03/08/2026	
			26/05/2026			26/05/2026			26/05/2026			26/05/2026			18/08/2026	
			01/06/2026			01/06/2026			01/06/2026			01/06/2026			25/08/2026	
			NA			NA			NA			NA			09/09/2026	
			11/06/2026			11/06/2026			11/06/2026			11/06/2026			21/09/2026	
			15/06/2026			15/06/2026			15/06/2026			15/06/2026			24/09/2026	
			15/06/2026			15/06/2026			15/06/2026			15/06/2026			24/09/2026	
			01/07/2026			01/07/2026			01/07/2026			01/07/2026			09/10/2026	
			31/07/2026			31/07/2026			31/07/2026			31/07/2026			09/11/2026	

Signature :  D.G.C.I.P
 Let: 27-MAR-2026



N°	Description	261009006430300072481100000-233016		261009006430300072481100000-0-233016		261009006430300072481100000-233016	
		Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
12	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la construction d'un centre hospitalier en faveur des personnes atteintes d'Alzheimer à Kinshasa						
13	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité de l'école ENA KAZIJI à MUKONOYA et EYANGISI Centre d'apprentissage professionnel à MUBI dans le Kasai Oriental						
14	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la construction d'un centre de référence de KASERA à KAMWANGA et de l'Hôpital de référence de BOZIZI à MUBIJULIYI dans le Kasai Oriental pour recevoir le Don du Centre Carter et Harbeson et pour réaliser l'EDS/EDM						
15	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réalisation des cinq (5) hôpitaux (Centre de rééducation pour personnes vivant avec Handicap) Hôpital Centre Brando, Centre Hôpital Centre Brando, Centre Hôpital Centre Brando, Centre Hôpital Centre Brando, Centre Hôpital Centre Brando pour recevoir le Don du projet CURIE en matériel et équipements médicaux						

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.F.
 Le: 27/11/2026
 Signature: [Signature]



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL
FNPSS
 (Ex-Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)
 Etablissement

L'Administrateur Directeur Général



Kinshasa, le **10 MAI 2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
 N°001/FNPSS/AD0/P/CGNIP-S/7/2026

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL (FNPSS)

Période: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Projet/Marché	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
		Préparation MI	Vous Objecton sur l'MI	Publication MI	Dépot des Boulets de MI	Evaluation des MI	Vous Objecton sur la Note	Examen des TDR et de la BP	Entretiens d'avisations	Date limite dépôt des Prop.	Examen des Prop. Techn.	Vous Objecton sur rapport	Intention ouvrir le P	Examen combiné T/P	Végétation de contrat	Vous Objecton sur le contrat	Approbation de contrat	Date d'enregistrement	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation		
1	Intitulé du Projet/Marché Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'organisation de réseaux des groupes vulnérables aux soins de santé de qualité selon les spécialités dans le cadre de la couverture santé universelle	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	23/03/2026	22/04/2026	07/05/2026	NA	11/05/2026	26/05/2026	07/06/2026	NA	11/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	01/07/2026	31/07/2026	

Adresse: Consolement Boulevard du 30 Juin SBAterade, Kinshasa-Centre
 N° Compte Bancaire: EQUITY BDC - N° Inscrit: A1315543P - Boite postale: 110699 KIN 1
 Tél.: (Mobility) +243 813 888 706 - (fax) +243 808 997 118 - contact@fnpss



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL
FNPSS
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)
 Etablissement

L'Administrateur Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
 Le: **27 MARS 2026**
 Signature: *[Signature]*



Kinshasa, le **10 MARS 2026**

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL (FNPSS)

Période du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/FNPSS/ANDS/CGPMP-SP/2026

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant Budget en (SD)	Catégorie Budget	N° type d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Modalités	Libération des B/D	Non éléction sur B/D	Publication A/D	Date limite dépôt Offres	Examen des offres	Non éléction sur Sup. d'Off.	Publication attribution	Non éléction sur contrat	Appréciation de contrat	Date d'enregistrement	Montant de contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début des travaux	
Travaux d'équipement de l'Hôpital de Référence de Makala pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	2610090064303000774911000000	233017	AON N°001/FNPSS/ADG/F/2026	AON	Prévisions et Modalités	01/04/2026	01/04/2026	03/05/2026	19/05/2026	03/06/2026	08/06/2026	15/06/2026	11/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	X	16/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	16/07/2026

Adresse: Coisement Boulevard du 30 Juin & Rasterola, Kinshasa-Gombe
 N° Compte Bancaire: EQUITY BCBG - N° Impôt: A1315153P - Boite postale: 10699 KIN I
 Tel.: (Mobile) +243 843 088 716 - (fixe) +243 848 997 118
 contact@fnpsa.cd

APPROUVÉ PAR
 D.G.C M.P.
 Le: 27 Mars 2026
 Signature: 

Code Total	2610090064303000724811000000-233016		2610090064303000724811000000-233016		2610090064303000724811000000-233016	
	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions
		26/03/2026		26/03/2026		26/03/2026
		10/04/2026		10/04/2026		10/04/2026
		13/04/2026		13/04/2026		13/04/2026
		13/05/2026		13/05/2026		13/05/2026
		28/05/2026		28/05/2026		28/05/2026
		12/06/2026		12/06/2026		12/06/2026
		29/06/2026		29/06/2026		29/06/2026
		NA		NA		NA
		01/07/2026		01/07/2026		01/07/2026
		31/07/2026		31/07/2026		31/07/2026
		15/07/2026		15/07/2026		15/07/2026
		30/07/2026		30/07/2026		30/07/2026
		03/08/2026		03/08/2026		03/08/2026
		18/08/2026		18/08/2026		18/08/2026
		25/08/2026		25/08/2026		25/08/2026
		09/09/2026		09/09/2026		09/09/2026
		21/09/2026		21/09/2026		21/09/2026
		24/09/2026		24/09/2026		24/09/2026
		24/09/2026		24/09/2026		24/09/2026
		09/10/2026		09/10/2026		09/10/2026
		09/11/2026		09/11/2026		09/11/2026

N.B : 1 USD = 2467 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSU
 Administrateur Général du FNPS
