

FONDS DE GARANTIE DE L'ENTREPRENEMENT AU CONGO "FOGEC"
Fonds de Tr. planifié au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2026


PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant en dollars	Cofin. Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions	Echéance du DAD	Non Objection	Publication AAD	Date limite des Offres	Evaluation des offres	Non Objection Rep. FC	Publication attribution	Mise au point Contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date intervention	Date remise en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des véhicules terrestres pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	24/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	NA	24/04/2026	03/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	15	25/07/2026	17/08/2026	31/08/2026
2	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	11/04/2026	NA	24/04/2026	24/04/2026	08/05/2026	NA	24/04/2026	03/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	15	25/07/2026	17/08/2026	31/08/2026
3	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
4	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
5	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
6	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
7	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
8	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
9	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
10	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
11	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
12	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
13	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
14	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
15	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
16	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
17	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	AO	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
18	Acquisition d'un lot de fourniture de matériel de bureau pour le compte de l'Etat			DC/01/FOGEC/DGCG/PM/CA/MF/2026	CF	Prévisions	08/04/2026	NA	10/04/2026	10/04/2026	25/05/2026	NA	20/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	15	17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026

19

L...
 Le: 03 AVR. 2026
 Signature:
 2007/2026

19	consommables de pour le compte	Fonds propres	N°101FOEEDDCCPMPCFMFZ	CF	Réalisation	100-206	105-206	205-206	NA	295-206	05/07/2026	17/06/2026	2007/2026
20	Acquisition des honoraires et accessoires pour le compte du FOGEC	Fonds propres	N°1011FOEEDDCCPMPCFMFZ	CF	Réalisation	100-206	105-206	205-206	NA	295-206	05/07/2026	17/06/2026	2007/2026
21	Acquisition des LPS (Société) pour le compte du FOGEC	Fonds propres	N°1012FOEEDDCCPMPCFMFZ	CF	Réalisation	100-206	105-206	205-206	NA	295-206	05/07/2026	17/06/2026	2007/2026
22	Acquisition de base de stockage externe pour le compte du FOGEC	Fonds propres	N°1013FOEEDDCCPMPCFMFZ	CF	Réalisation	100-206	105-206	205-206	NA	295-206	05/07/2026	17/06/2026	2007/2026
Coût Total													


 02/04/2026
 LENINE OKAMA
 SP



Fax à Kinshasa le 24/03/2026
 Laurent Muzemba Kempa
 Directeur Général

**APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 03 AVR 2026**
Signature: *[Signature]*

FONDS DE GARANTIE DE L'ENTREPRENEURAT AU CONGO "FOGEC"
Période du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX

N°	SÉLECTION EN UN MARCHÉ				PHASE 1: ÉLABORATION DE PROPOSITION				PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ						
	Montant en dollars	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objecion	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objecion Rep. d'Ev	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objecion	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de finisation
1		Fonds propres	DC N°01/FOGEC/DG/CG/MP/CF/MT/20	CF	Prévisions Réalisations	08/04/2026	N°	10/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	NA	29/05/2026	05/06/2026	NA	15/06/2026	15	16	17	18
2		Fonds propres	DC N°02/FOGEC/DG/CG/MP/CF/MT/20	CF	Prévisions Réalisations	08/04/2026	N°	10/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	NA	29/05/2026	05/06/2026	NA	15/06/2026		17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
3		Fonds propres	DC N°03/FOGEC/DG/CG/MP/CF/MT/20	CF	Prévisions Réalisations	08/04/2026	N°	10/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	NA	29/05/2026	05/06/2026	NA	15/06/2026		17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
4		Fonds propres	DC N°04/FOGEC/DG/CG/MP/CF/MT/20	CF	Prévisions Réalisations	08/04/2026	N°	10/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	NA	29/05/2026	05/06/2026	NA	15/06/2026		17/06/2026	06/07/2026	20/07/2026
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 24/03/2026

Laurent MUNZEMBA KOMPA
Directeur Général



[Signature]
02/04/2026

LEMINIE OKAMA
SIP - FOGEC