

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/CELLULE DES VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budgét. en FC	Code Budgét.	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du B/R	Non Objection	Publication L.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (engins pour les villages agricoles de la province)	-	2604210443260000724411030001/FX/MN-PROV/AGRIPEL-ALUMDERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	29/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	21/08/2025	01/09/2025		08/09/2025	15/09/2025	14/10/2025
	Coût Total	0,00				Réalisations														



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ CONSULTATION RESTREINTE / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation			Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (matériels de pêche réglementaire)	-	2604210821500000724432030001	DC/016/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
							Réalisations								
2	Acquisition d'animaux	-	2604210821500000724432030001	DC/017/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
							Réalisations								
Coût Total															



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ CONSULTATION RESTREINTE / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de cotation			Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (matériels de pêche réglementaire)	-	2604210821500000724432030001	DC/016/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H-	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
							Réalisations								
2	Acquisition d'animaux	-	2604210821500000724432030001	DC/017/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
							Réalisations								
Coût Total															



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la Lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	Construction d'un laboratoire vétérinaire à Kambove	-	26042108215000000823212031100	DC/005/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026
	Coût Total	0,00				Réalisations								



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Appel d'Offres	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Approbation sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Recu au point de contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux de diagnostique et hospitalier et matériels de vaccination contre la rage canine	-	2604210821500000724212030001	AOI/011/FXMIN-PROVI/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (pisciculture et aquaculture pour la Province)	-	2604210821500000724411030001	AOI/012/FXMIN-PROVI/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
Coût Total		8,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du **1^{er} janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du D/O	Non Objection	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction d'un abattoir moderne dans la Province	-	2604210821500000823281030001	AON/005/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations														
2	Construction d'une chambre froide dans la Province	-	2604210821500000823281030001	AON/006/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
						Réalisations														
	Coût Total	0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ CONSULTATION RESTREINTE / DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	Acquisition d'engins pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles pour le Développement Rural	-	2604240451500000724512030001	DC/018/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	
	Coût Total					Réalisations								



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Titre du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du RAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Libé au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements industriels et électriques (engin de forage)	-	2604240451500000724422030001	AON/007/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGMP4/H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Coût Total	8,00				Réalisations														



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du D10	Non Objection	Publication A10	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ec.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition des kits complets des panneaux solaires pour l'extension du balisage de quelques avenues dans les 6 territoires	-	2604240451500000724422030001	AON/008/FX/MIN-PROV/AGRI/PEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	29/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Codé Total	0,00				Réalisations														



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Vise au point et signature de la Lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	Aménagement des bas fonds dans le site de Kyembe/Kambove	-	2604240451500000823222031100	DC/006/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
2	Aménagement des bas fonds dans le site de Mulungwishi	-	2604240451500000823222031100	DC/007/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
3	Aménagement des bas fonds dans le site de Lwambo	-	2604240451500000823222031100	DC/008/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
4	Aménagement des bas fonds dans le site de Kapolowe	-	2604240451500000823222031100	DC/009/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
5	Aménagement (captage) de deux sources d'eau potable au village Chef Katanga et Kizupumbwa dans le Territoire de Kambove	-	2604240451500000823222031100	DC/010/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
6	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kapapa dans le Territoire de Pweto	-	2604240451500000823222031500	DC/011/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
7	Aménagement (captage) de trois sources d'eau potable à Kapwasa, à Bowa et Kabyasha dans le Territoire de Kasenga	-	2604240451500000823222031200	DC/012/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
8	Aménagement (captage) de deux sources d'eau potable au village Kamumbwa et Kapapa dans le Territoire de Pweto	-	2604240451500000823222031500	DC/013/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
9	Aménagement captage de trois sources d'eau potable au village Bon, Kabiasha et Kapwasa dans le Territoire de Kasenga	-	2604210821500000823212031100	DC/014/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
10	Aménagement captage de deux sources d'eau potable au village Kankumbwa et Kapapa dans le territoire de Pweto	-	2604210821500000823212031100	DC/015/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
11	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Mukoma dans le Territoire de Kipushi	-	2604240451500000823222031300	DC/016/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
12	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kimpumbwa dans le Territoire de Kambove	-	2604240451500000823222031100	DC/017/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
13	Aménagement (captage) d'une source d'eau potable à Kabyasha dans le Territoire de Kasenga	-	2604240451500000823222031200	DC/018/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
14	Forage d'un puit d'eau à Kipushi dans le territoire de Sakania	-	2604240451500000823222031600	DC/019/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
15	Forage d'un puit d'eau à Mbulu dans le territoire de Sakania	-	2604240451500000823222031600	DC/020/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							
16	Forage d'un puit d'eau à Mufindi dans le territoire de Sakania	-	2604240451500000823222031600	DC/021/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4/H-KAT/2026	CGPMP4/H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
							Réalisations							



N°	Description	Identifiant	Code	Type	Statut	Dates									
						Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
17	Forage de trois puits d'eau potables à Kakyelo dans le territoire de Sakania	260424045150000823222031600	DC/02/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
18	Forage d'un puit d'eau potable dans le secteur Source Congo au Village Shamalenge dans le territoire de Kambove	260424045150000823222031100	DC/023/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
19	Forage de deux puits d'eau à Watemwa dans le territoire de Sakania	260424045150000823222031600	DC/024/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
20	Forage d'un puit d'eau potable dans le secteur Source Congo au Village Mubambe dans le territoire de Kambove	260424045150000823222031100	DC/025/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
21	Forage d'un puit d'eau potable dans la Chefferie de Basanga au village Pande dans le territoire de Kambove	2604210821500000823212031100	DC/026/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
22	Forage d'un puit d'eau à Kikanda dans le territoire de Kipushi	260424045150000823222031300	DC/027/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
23	Forage d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	260424045150000823222031300	DC/028/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
24	Forage d'un puit d'eau à Lumata dans le territoire de Kipushi	260424045150000823222031300	DC/029/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
25	Forage d'un puit d'eau à Tumbwe dans le territoire de Kipushi	260424045150000823222031300	DC/030/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
26	Forage d'un puit d'eau à Kinama dans le territoire de Kipushi	260424045150000823222031300	DC/031/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
27	Forage d'un puit d'eau à Kyembe dans le territoire de Kambove	2604210821500000823212031100	DC/032/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
28	Forage d'un puit d'eau dans le secteur Lufira au village Katanga dans le territoire de Kambove	260424045150000823222031100	DC/033/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
29	Forage d'un puit d'eau potable dans la Chefferie de Basanga au village Mukumbi dans le territoire de Kambove	260424045150000823222031100	DC/034/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
30	Forage d'un puit d'eau potable à Kalera dans le territoire de Mitwaba	260424045150000823222031400	DC/035/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
31	Forage d'un puit d'eau à Musabila dans le territoire de Mitwaba	260424045150000823222031400	DC/036/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
32	Forage d'un puit d'eau à Mukana dans le territoire de Mitwaba	260424045150000823222031400	DC/037/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
33	Forage d'un puit d'eau à Kisele dans le territoire de Mitwaba	260424045150000823222031400	DC/038/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
34	Forage d'un puit d'eau à Nkamfwa dans le territoire de Mitwaba	260424045150000823222031400	DC/039/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
35	Forage d'un puit d'eau à Lubanda dans le territoire de Kasenga	260424045150000823222031200	DC/040/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
36	Forage d'un puit d'eau à Malambwe dans le territoire de Kasenga	260424045150000823222031200	DC/041/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
37	Forage d'un puit d'eau à Minga dans le territoire de Kasenga	260424045150000823222031200	DC/042/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
38	Forage d'un puit d'eau à Kyenge dans le territoire de Kasenga	260424045150000823222031200	DC/043/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
39	Forage d'un puit d'eau à Lukafu dans le territoire de Kasenga	260424045150000823222031200	DC/044/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
40	Forage d'un puit d'eau à Lukonzofwa dans le territoire de Pweto	260424045150000823222031500	DC/045/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									
41	Forage d'un puit d'eau à Kasama dans le territoire de Pweto	260424045150000823222031500	DC/046/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR		Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026		
						Réalisations									



N°	Description	Code	Montant	Réf.	Statut	Prévisions																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
42	Forage d'un puit d'eau à Nzuiba dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/047/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												43	Forage de deux puits d'eau à Lwanza dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/048/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												44	Forage d'un puit d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/049/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00													
						Réalisations												43	Forage de deux puits d'eau à Lwanza dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/048/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												44	Forage d'un puit d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/049/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																															
43	Forage de deux puits d'eau à Lwanza dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/048/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												44	Forage d'un puit d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/049/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																	
						Réalisations												44	Forage d'un puit d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/049/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																			
44	Forage d'un puit d'eau à Kankumbwa dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/049/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																					
						Réalisations												45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																							
45	Forage de deux puits d'eau à Pandala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/050/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																									
						Réalisations												46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																											
46	Forage de deux puits d'eau à Mupala dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/051/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																													
						Réalisations												47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																															
47	Forage de deux puits d'eau à Nongo dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/052/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																	
						Réalisations												48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																			
48	Forage d'un puit d'eau à Musopa dans le territoire de Sakania	-	260424045150000823222031600	DC/053/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																					
						Réalisations												49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																							
49	Réhabilitation d'un puit d'eau à Fikupa dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/054/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Réalisations												50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
50	Réhabilitation d'un puit d'eau à Yohano dans le territoire de Kipushi	-	260424045150000823222031300	DC/055/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Réalisations												51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
51	Réhabilitation de huit puits forés en panne à Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/056/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Réalisations												52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52	Réhabilitation et réfection du Pont Lubule/village Mompulu dans le territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/057/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Réalisations												53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
53	Réhabilitation et réfection du Pont Malaisha dans le territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/058/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Réalisations												54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
54	Réhabilitation et réfection du Pont Kabonda dans le territoire de Mitwaba	-	260424045150000823222031400	DC/059/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Réalisations												55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
55	Construction d'une microcentrale hydro-électrique de 120 KVA à 1 MW dans le Territoire de Mitwaba sur la rivière Kahume Ngongo	-	260424045150000823222031400	DC/060/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Réalisations												56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
56	Construction de trois digues sur la rivière Lubi dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/061/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Réalisations												57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
57	Construction d'ouvrages hydro-électrique à Tende, Mwenze, Mulinde, Kilange-kabonge, Katoka, Songa dans le Territoire de Pweto	-	260424045150000823222031500	DC/062/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Réalisations												58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
58	Construction d'ouvrages hydroagricoles dans le site de Katanga	-	260424045150000823222031100	DC/063/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Réalisations												59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
59	Construction d'un mini barrage dans le Territoire de Kasenga	-	260424045150000823222031200	DC/064/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4/H-KAT/2026	CR	Prévisions																		Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Réalisations												Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Coût Total			0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du PLO	Vou Objéction	Publication (10)	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou Objéction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Vou Objéction	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Eclairage des édifices, des Places Publiques par panneaux solaires et implantation d'écrans géants dans les 6 territoires de la Province	-	2604240451500000823222031100	AON/011/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H- AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Réhabilitation et réfection du tronçon Kabunda-mambilima (Sakania)	-	2604240451500000823222031600	AON/012/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H- AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Réhabilitation et réfection du tronçon route Kasenga PK41-Kinama (10 km Kipushi)	-	2604240451500000823222031300	AON/013/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Réhabilitation et réfection du tronçon Minga-Ousubela-Lukafu 5 km (Kasenga)	-	2604240451500000823222031200	AON/014/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Réhabilitation et réfection du tronçon RNS-Dubie-Mwenge 5 km (Pweto)	-	2604240451500000823222031500	AON/015/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
6	Réhabilitation et réfection du tronçon Kasombo-Mukulubwe-Toodo 5 km Kipushi	-	2604240451500000823222031300	AON/016/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H- AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
	Coût Total	0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Publication du BO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Construction de 20km des routes de dessertes agricoles dans la Province	-	2604240451500000823222031200	ACN/017/TX/MN-PROV/AGRIPEL-ALUMDERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
	Coût Total	0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titre du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication (16)	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rag. d'Ev.	Publication attribution	Vote au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la Province du Haut-Katanga	-	2604240451500000724421030001	AOI/013/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Haut-Katanga	-	2604240451500000724421030001	AOI/014/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/KAT/2026	CGPMP4H AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Acquisition des outils pour le cantonnage manuel pour la Province du Haut-Katanga	-	2604240451500000724411030001	AOI/015/FX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
Coût Total		0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du PAB	Von Objéction	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von Objéction sur flap. d'lv.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objéction	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la Province du Haut-Katanga	-	2604240451500000724421030001	AOI/016/FX/MIN-PROVI/AGRIPEL-ALIMDERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Révisions														
2	Acquisition des Engins des travaux Publics pour les différentes brigades de la Province du Haut-Katanga	-	2604240451500000724411030001	AOI/017/FX/MIN-PROVI/AGRIPEL-ALIMDERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Révisions														
Coût Total		8,90																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAB		Ven Objection	Publication (10)	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Ven Objection ou Rap. d'Ev.	Publication attribution	Niv au point du contrat	Ven Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Fonds International de Développement Agricole (FIDA)/Projet d'appui au Développement des Infrastructures rurales dans la Province du Haut-Katanga	-	2604210821500000724212030001	AOV018/FX/MIN PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGMP4H- AUN	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
	Coût Total	0,00				Réalisations														



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Devis de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Vise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Construction d'une mini centrale solaire/ Kambove (Projet PDL)	-	260424045150000823221031100	DC/065/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
2	Construction d'une mini centrale solaire/ Kasenga (Projet PDL)	-	260424045150000823221031200	DC/066/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
3	Construction d'une mini centrale solaire/ Kipushi (Projet PDL)	-	260424045150000823221031300	DC/067/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
4	Construction d'une mini centrale solaire/ Mitwaba (Projet PDL)	-	260424045150000823221031400	DC/068/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
5	Construction d'une mini centrale solaire/Pweto (Projet PDL)	-	260424045150000823221031500	DC/069/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
6	Construction d'une mini centrale solaire/ Sakania (Projet PDL)	-	260424045150000823221031600	DC/070/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
7	Construction des forages et des bornes fontaines/Kambove (Projet PDL)	-	260424045150000823221031100	DC/071/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
8	Construction des forages et des bornes fontaines/Kasenga (Projet PDL)	-	260424045150000823221031200	DC/072/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
9	Construction des forages et des bornes fontaines/Pweto (Projet PDL)	-	260424045150000823221031500	DC/073/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
10	Construction des forages et des bornes fontaines/Sakania (Projet PDL)	-	260424045150000823221031600	DC/074/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
11	Construction de Marché/Kambove (Projet PDL)	-	260424045150000823281031100	DC/075/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
12	Construction de Marché/Kipushi (Projet PDL)	-	260424045150000823281031300	DC/076/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
13	Construction de Marché/Mitwaba (Projet PDL)	-	260424045150000823281031400	DC/077/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
14	Construction de Marché/Pweto (Projet PDL)	-	260424045150000823281031500	DC/078/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
15	Eclairage Public/Lampadaires/Kambove (Projet PDL)	-	260424045150000823241031100	DC/079/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
16	Eclairage Public/Lampadaires/Kasenga (Projet PDL)	-	260424045150000823241031200	DC/080/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
17	Eclairage Public/Lampadaires/Kipushi (Projet PDL)	-	260424045150000823241031300	DC/081/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
18	Eclairage Public/Lampadaires/Pweto (Projet PDL)	-	260424045150000823241031500	DC/082/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
19	Appel, assistance et renforcement du secteur Infrastructure électrique/Mitwaba	-	260424045150000823241031400	DC/083/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
20	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Kambove (Projet PDL)	-	260424045150000823331031100	DC/084/TXMIN-PROVIAGRIPEL-ALI&DERU/ KAT/2026	CGPMP4H	CR	Prévisions	02/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026
Cout Total		0,00												

MALULU KALUNGWE Bobo
 République Démocratique du Congo
 Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
 Province du Haut-Katanga

A.N.O
 Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics
 D.P.C.M.P
 HAUT-KATANGA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du RAO	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Installation d'une usine de transformation des produits agricoles	-	260424045150000823281030001	AON/018/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
2	Construction des centres d'apprentissages des métiers dans la Province du Haut-Katanga	-	260424045150000823241030001	AON/019/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
3	Construction et aménagement d'un centre de développement intégré dans la Province/PNSD	-	260424045150000823241030001	AON/020/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
4	Réhabilitation et Entretien des pistes d'atterrissage dans la Province du Haut-Katanga	-	260424045150000823331030001	AON/021/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
5	Réhabilitation des routes de desserte agricole (annexes prioritaires identifiés) dans la Province du Haut-Katanga	-	260424045150000823331030001	AON/022/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
6	Projet dans le domaine du Développement Rural du programme de développement local dans les 145 Territoires	-	260424045150000823331030001	AON/023/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	08/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026
						Réalisations														
	Coût Total	0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D APPEL D OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du D.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Construction des forages et des bornes fontaines / Kipushi (Projet PDL)	-	26042408451500000823221031300	AON/024/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
2	Construction des forages et des bornes fontaines/ Mitwaha (Projet PDL)	-	26042408451500000823221031400	AON/025/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
3	Construction de marché/Kasenga (Projet PDL)	-	26042408451500000823281031200	AON/026/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
4	Construction de marché/Sakanisa (Projet PDL)	-	26042408451500000823281031600	AON/027/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
5	Eclairage public/lampadaires/Sakanisa (projet PDL)	-	26042408451500000823241031600	AON/028/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-ALI&DERU/ CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions 02/03/2026	17/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	06/05/2026	22/0/2026	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	03/07/2026		10/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	
Coût Total		0,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PÊCHE, ELEVAGE,
 ALIMENTATION ET DEVELOPPEMENT RURAL

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/DEVELOPPEMENT RURAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FI	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du P.O	Vou Objéction	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vou Objéction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Visé au point du contrat	Vou Objéction	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Sakanis (PDL)	-	2604210821500000823331031600	AON/029/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisation	02/03/2026 17/03/2026	23/03/2026 23/03/2026	23/04/2026 23/04/2026	06/05/2026 06/05/2026	22/0/2026 22/0/2026	29/05/2026 29/05/2026	05/06/2026 05/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/07/2026 03/07/2026		10/07/2026 10/07/2026	17/07/2026 17/07/2026	17/08/2026 17/08/2026	
2	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Pweto (PDL)	-	2604210821500000823331031500	AON/030/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisation	02/03/2026 17/03/2026	23/03/2026 23/03/2026	23/04/2026 23/04/2026	06/05/2026 06/05/2026	22/0/2026 22/0/2026	29/05/2026 29/05/2026	05/06/2026 05/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/07/2026 03/07/2026		10/07/2026 10/07/2026	17/07/2026 17/07/2026	17/08/2026 17/08/2026	
3	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Mitwaba (PDL)	-	2604210821500000823331031400	AON/031/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisation	02/03/2026 17/03/2026	23/03/2026 23/03/2026	23/04/2026 23/04/2026	06/05/2026 06/05/2026	22/0/2026 22/0/2026	29/05/2026 29/05/2026	05/06/2026 05/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/07/2026 03/07/2026		10/07/2026 10/07/2026	17/07/2026 17/07/2026	17/08/2026 17/08/2026	
4	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Kasenga (Projet PDL)	-	2604210821500000823331031200	AON/032/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisation	02/03/2026 17/03/2026	23/03/2026 23/03/2026	23/04/2026 23/04/2026	06/05/2026 06/05/2026	22/0/2026 22/0/2026	29/05/2026 29/05/2026	05/06/2026 05/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/07/2026 03/07/2026		10/07/2026 10/07/2026	17/07/2026 17/07/2026	17/08/2026 17/08/2026	
5	Réhabilitation et Entretien des routes de desserte agricole/Kipushi (Projet PDL)	-	2604210821500000823331031300	AON/033/TX/MIN-PROV/AGRIPEL-AL&DERU/CGPMP4H-KAT/2026	AON	Prévisions Réalisation	02/03/2026 17/03/2026	23/03/2026 23/03/2026	23/04/2026 23/04/2026	06/05/2026 06/05/2026	22/0/2026 22/0/2026	29/05/2026 29/05/2026	05/06/2026 05/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/07/2026 03/07/2026		10/07/2026 10/07/2026	17/07/2026 17/07/2026	17/08/2026 17/08/2026	
COUL Total		0,00																		

