

AUTORITE CONTRACTANTE :

FONDS SPECIAL DE REPARTITION DE L'INDEMNISATION AU
FRI
PLAN DE PASSA'


Période: du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 ; Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE PRESTAT

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURI DE PRESIELECTION						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Modes de passation	Méthodes de selection		Préparation AMI	Non Objection sur FAMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elabo des T de k
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de mener la mission de l'audit de la base des données de l'indemnisation Individuelle des Victimes dans la Province de la TSHOPO/Ville de KISANGANI		Fonds propres de FRIVAO		AON	SFQC	Prévisions	23-mars-26	N/A	26-mars-26	27-avr-26	12-mai-26	NA	18-m
2	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de mener les études, le contrôle et la surveillance des travaux de construction et/ou de réhabilitation des Infrastructures de santé, scolaires et centres de formation professionnelle, hydrauliques rurales et urbaines, bâtiments administratifs et stades ainsi que les logements sociaux et marchés publics dans l'ex Province Orientale		Fonds propres de FRIVAO		AOI	SFQC	Prévisions	23-mars-26	7-avr-26	10-avr-26	11-mai-26	26-mai-26	10-juin-26	17-ju
3	Recrutement d'un consultant (firme) pour la supervision des travaux de construction et/ou réhabilitation des Infrastructures de santé, scolaires et centres de formation professionnelle, hydrauliques rurales et urbaines, bâtiments administratifs et stades ainsi que les logements sociaux et marchés publics dans l'ex Province Orientale		Fonds propres de FRIVAO		AOI	SFQC	Prévisions	23-mars-26	7-avr-26	10-avr-26	11-mai-26	26-mai-26	10-juin-26	17-ju
Coût Total														

MUNINGA MWANAYILE François

Secrétaire Permanent CGPMP FRIVAO



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Loi 30 MARS 2026
 Signature : *[Signature]*

ES DES ACTIVITES ILLICITES DE L'UGANDA EN RDC

S MARCHES

ELLECTUELLES



PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ							
Numéro de l'offre	Envoi des lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	21-mai-26	22-juin-26	7-juil-26	N/A	10-juil-26	27-juil-26	31-juil-26	N/A	10-aout-26	13-aout-26		17-aout-26	24-aout-26	
	6-juil-26	5-aout-26	20-aout-26	4-sept-26	7-sept-26	22-sept-26	25-sept-26	12-oct-26	22-oct-26	26-oct-26		29-oct-26	5-nov-26	
	6-juil-26	5-aout-26	20-aout-26	4-sept-26	7-sept-26	22-sept-26	25-sept-26	12-oct-26	22-oct-26	26-oct-26		29-oct-26	5-nov-26	

Fait à Kinsasa, le 30 MARS 2026

Mgr. MWARABU NGALEMA François
 Coordonnateur



[Signature]