



Le: **13 AVR 2026**
 Signature: *[Signature]*

Période : du **1er janvier** au **31 décembre** / Exercice budgétaire : **2026**
PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/IGM/GPMP/2026
MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUAT OFFRES		
Numéro	Indicé du Marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Révisions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Req. d'Ev.
1	Acquisition, livraison et installation de mobiliers et équipements de bureaux pour l'Inspection Générale de Mines (IGM)	0	1	Fonds propre ICM	DAO N° 001	AO	Prévisions 15/04/2026 Révisions	15/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026
2	Acquisition, livraison et installation de matériels et consommables informatiques pour l'Inspection Générale des Mines (IGM)			Fonds propre ICM	DAO N° 002	AO	Prévisions 15/04/2026 Révisions	15/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026
3	Acquisition des véhicules terrestres pour l'Inspection Générale des Mines (IGM)			Fonds propre ICM	DAO N° 003	AO	Prévisions 15/04/2026 Révisions	15/04/2026	30/04/2026	02/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026
TOTAL GENERAL													

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
33 AVR 2026
 Le:
 Signature : *RR*

EDURE D'APPEL PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Délai d'exécution des travaux
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	01/07/2026	03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026		07/08/2026	27/08/2026	26/10/2026

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés
KABENGELE METY Ratael

*Wabika ZIBKWA BASILE
 N°16 PERMENKIT
 1197*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES MINES



INSPECTION GENERALE DES MINES

R.C.M.P
 Le: **13 AVR 2026**
 Signature : *[Signature]*

Période : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/IGM/CGPMP/2C/26
MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROC D'OF			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget	Montant	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO
		en FC	Fudget en USD				Prévisions	Réalisations		
1	Travaux de réhabilitation de 3.3000 m ² en bureaux	0	1	2	3	4	5	6		
				Fonds propre IGM	DAO N° 04	AON			15/04/2026	30/04/2026

D.G.C.M.P
 Le: 13 AVR 2026
 Signature: *RR*

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
11	12	13	11	15	16	17	18
03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026		07/08/2026	27/08/2026	26/10/2026
03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026		07/08/2026	27/08/2026	26/10/2026
03/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	04/08/2026		07/08/2026	27/08/2026	26/10/2026

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés
KABENGELE METY Rafael

MKA ZIBATA BASSIE
 DE PERMENNANT
 24697