

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

2. MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Travaux de construction du bâtiment devant abriter les services du Secrétariat Général aux ITP		2604430422000742823211000000-09261112	10	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
2	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif Paul Panda Farnana		2604430422000742823311000000-09261138	11	AON	Prévisions Réalisations	NA	N/A	NA	NA
3	Travaux de réhabilitation et réfection du bâtiment et garage au profit de la Direction des Services des Transports Administratifs		26045604220407628233311000000-09261006	12	AON	Prévisions Réalisations	16/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	01/05/2026
4	Travaux de Construction de la route de l'Université, Quartier Grammatic dans la commune de Ngaliema		2604430422000742823331000000-09611481	13	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
Coût total		15 163 633 916, 00 FC								

[Handwritten mark]

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le:
 Signature :

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		07/07/2026	27/07/2026	
N/A	N/A	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		N/A	N/A	
17/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		07/07/2026	27/07/2026	
17/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		07/07/2026	27/07/2026	
N/A	N/A	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		N/A	N/A	
N/A	N/A	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		N/A	N/A	
17/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		07/07/2026	27/07/2026	
17/05/2026	N/A	20/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	18/06/2026		22/06/2026	13/07/2026	
17/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		07/07/2026	27/07/2026	



Visa :
KOLA BEIU Bénédicte
 Secrétaire Permanent **SO/DP/TPR**
Beiu Bénédicte 0819072719

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026



N.C.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1
1. MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
01	Acquisition des véhicules pour les Membres du Bureaux et le personnel administratif de l'Assemblée Nationale.		Intervention du Gouvernement (Charges communes)	01	AOI	Prévisions. Réalizations	16/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	02/05/2026
02	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Secrétariat Général aux ITP		2604430422000742724811000000 -09231074	02	CF	Prévisions. Réalizations	N/A	N/A	N/A	N/A
03	Acquisition d'équipements divers au profit du Secrétariat Général aux ITP		2604430422000742724811000000 -09231073	03	ADN	Prévisions Réalizations	16/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	02/05/2026
04	Acquisition d'équipements de construction au profit du Secrétariat Général aux ITP		2604430422000742724511000000 -09231077	04	ADN	Prévisions Réalizations	31/03/2026	N/A	01/04/2026	02/05/2026
05	Acquisition d'équipements téléphoniques télégraphiques, Fax, radio et cellulaires au profit du Secrétariat Général aux ITP		2604430422000742724621000000 -09231078	05	CF	Prévisions Réalizations	N/A	N/A	N/A	N/A
06	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo au profit du Secrétariat Général aux ITP		2604510422000742724621000000 -09261143	06	CF	Prévisions Réalizations	N/A	N/A	N/A	N/A
07	Acquisition d'équipements de construction au profit de la Direction des Ponts et Chaussées		2604430422060751724511000000 -09261001	07	AOI	Prévisions Réalizations	16/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	02/05/2026
08	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo au profit de la Direction des Ponts et Chaussées		2604430422060751724621000000 -09261003	08	ACN	Prévisions Réalizations	31/03/2026	N/A	01/04/2026	02/05/2026
09	Acquisition d'équipements divers au profit de la DARTIC		2604430422610742724811000000 -09261008	09	ACN	Prévisions Réalizations	31/03/2026	N/A	03/04/2026	02/05/2026
COUT TOTAL							22 122 626 963,00 FC			

4

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le:2026-07-07.....
 Signature :

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début d'exécution
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	03/04/2026	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	03/04/2026	
17/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	09/06/2026	24/06/2026	04/07/2026		07/07/2026	27/07/2026	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	03/04/2026	

Légende :

M1, M2 et M4 sont des marchés de travaux dont toutes les étapes sont passés mais en attente de paiement de 30% pour la date entrée en vigueur.

Visa :

KOLA BELU Bénédict

Secrétaire Permanent **GPM/DP/PR**

Kola Senouar
 0819072719

Personne Responsable des Marchés
Hon. John BANZA LUNDA

