

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: ..... **08. AVR. 2026**

Numéro	IDENTIFICATION DE MARCHÉ			ÉVALUATION DES OFFRES				ÉVALUATION DES OFFRES				ÉVALUATION DES OFFRES				
	Montant budget en FC	Coût Budget	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif	Publication AAO	Date limite offre / Offre	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rep. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'un système de Gestion Electronique des Documents, de l'information (GED) du Ministère de l'Economie	2 604 600 712 000 900 000 000 000 000	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2026	N/A	24/04/2026	20/04/2026	N/A	11/05/2026	14/05/2026	03/06/2026	20/07/2026
2	Acquisition des serveurs sécurisés et base de stockage de haute capacité pour le Ministère de l'Economie Numérique.	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
3	Acquisition de la plateforme digitale centrale des services du Guichet Numérique de la RDC.	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
4	Acquisition des équipements informatiques SOC et SOC du Ministère de l'Economie Numérique	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
5	Acquisition de la plateforme digitale chargée du Commerce électronique national	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
6	Acquisition de la Plateforme d'intégrabilité du Module e-KYC intégré CN-RDC	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
7	Acquisition des ordinateurs & stations de travail spécialisées	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
8	Acquisition de la plateforme numérique d'intégration de passerelle de paiement électronique	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
9	Acquisition des véhicules de supervision nationale	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
10	Acquisition du Registre National des Systèmes et applications de l'Etat	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
11	Acquisition de la plateforme digitale d'analyse économique du secteur du numérique	2 604 600 712 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
12	Acquisition de la Plateforme digitale d'évaluation de la maturité numérique	2 604 600 712 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
13	Acquisition de l'infrastructure cloud hybride gouvernemental	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
14	Acquisition des matériels du Studio audiovisuel pour la campagne du Code du Numérique	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
15	Acquisition d'une plateforme d'archivage numérique de cinq Ministères pilotes	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
16	Acquisition d'une plateforme d'identification des fournisseurs et prestataires des activités et services numériques	2 604 600 711 000 900 000 000 000 000	AON	07/04/2026	Prévisions	27/04/2026	27/05/2026	11/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	06/07/2026	21/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	24/08/2026	08/10/2026
Coût Total																

Pour la CG-PPM du Ministère de l'Economie Numérique  
 Noël Ntoto

Fari a Kinshasa, le  
 AUGUSTIN KUBASSA MALIBI

Pour publication

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**08 AVR 2016**

N°	Intitulé du Poste / Mission	Missions	Code Budget	Niveau de Poste / Mission	Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission		Niveau de Poste / Mission	
					Préparation	Exécution	Préparation	Exécution	Préparation	Exécution	Préparation	Exécution	Préparation	Exécution	Préparation	Exécution	Préparation	Exécution	Préparation	Exécution
1	Recrutement d'un cabinet chargé de la formation et la certification des cadres du Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie	ADN / SEC	2.004.001.712.001.000.000.000.000	ADN / SEC	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
2	Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d'un plan national de numérisation de l'administration et des services publics	ADN / SEC	2.004.001.712.001.000.000.000.000	ADN / SEC	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
3	Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration du Schéma Directeur de Digitalisation sectorielle (10 ministères)	ADN / SEC	2.004.001.712.001.000.000.000.000	ADN / SEC	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
4	Recrutement d'un cabinet pour la vulgarisation du code numérique à l'échelle nationale	ADN / SEC	2.004.001.712.001.000.000.000.000	ADN / SEC	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
<b>Total</b>																				

Fait à Kambouj, le  
 AUGUSTIN KIRASSA MALEU

Pour la CGPMP  
 du Ministère de l'Économie  
 Numérique  
 Joël Noto  
 02 Avril 2016

R