



Secrétariat Permanent

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 13 MARS 2026
Signature :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE
NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2026**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
MARCHES DE TRAVAUX																				
1.	Travaux de construction d'un réfectoire et d'un détachement de garde au profit du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la PNC		261003		AON	Prévisions	24/03/26	NA	27/03/26	27/04/26	12/05/26	NA	18/05/26	25/05/26	09/06/26	19/06/26	-	23/06/26	14/07/26	
						Réalisations														
2.	Travaux d'érection de murs et de clôtures de l'espace du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise		261003		AON	Prévisions	24/03/26	NA	27/03/26	27/04/26	12/05/26	NA	18/05/26	25/05/26	09/06/26	19/06/26	-	23/06/26	14/07/26	
						Réalisations														

APPROUVÉ PAR LA
P.G.C.M.P.
 Le: 19/06/26
 Signature: *[Signature]*
 23/06/26 14/07/26

3.	Travaux de Construction des Bureaux, salles de formations et d'activités du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise	261003	AON	Prévisions	24/03/26	NA	27/03/26	27/04/26	12/05/26	27/05/26	18/05/26	25/05/26	09/06/26	19/06/26	Signature: <i>[Signature]</i>
4.	Travaux de montage des containers en Bureaux pour abriter les bureaux du Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise	261005	AON	Prévisions	En attente de paiement, Marché préfinancé et exécuté à la hauteur de 80 % poucents par le prestataire										
				Réalisations											
TOTAL															

Fait à Kinshasa, le

**Le Secrétaire Permanent du
 Conseil Supérieur de la Police Nationale**

**MPIANA MPOYI Baudouin
 Commissaire Divisionnaire**

KABÉNA-ELISHA Gabin
EXPERT MP CSPNC
[Signature]

République Démocratique du Congo
Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires Coutumières
POLICE NATIONALE CONGOLAISE
CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE



Secrétariat Permanent

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DE FOURNITURES DU CONSEIL SUPERIEUR DE
LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2026**

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.**
Le: ... 13 MARS 2026
Signature:

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux			
MARCHES DE FOURNITURES																							
1.	Acquisition des véhicules terrestres au profit des Cadres et Experts du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la PNC		56183		AOI	Prévisions	17/03/26	C1'04/26	08/04/26	08/05/26	25/05/26	09/06/26	12/06/26	19/06/26	06/07/26	16/07/26	-	20/07/26	10/08/26				
						Réalisations																	

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 3 MARS 2026
 Signature : *M.K.*

2.	Acquisition bus et Motos au profit des personnels du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise	56183	AON	Prévisions	01/04/26	16/04/26	23/04/26	24/05/26	08/06/26	23/06/26	26/06/26	03/07/26	20/07/26	30/07/26	03/08/26	24/08/26
				Réalisations												
3.	Acquisition des mobiliers des bureaux et équipements au profit du Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise	46011	AON	Prévisions	24/03/26		27/03/26	27/04/26	12/05/26		18/05/26	25/05/26	04/06/26		08/06/26	29/06/26
				Réalisations												
TOTAL																

Fait à Kinshasa, le
 Le Secrétaire Permanent du
 Conseil Supérieur de la Police Nationale
 MPIANA MPOYI Baudouin
 Commissaire Divisionnaire

KABENA - ELISHA Gaba
EXPERT 19 PCS PNC
