


APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le 03 AVR 2026
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/UM/EDP/ME/2026
MARCHÉ DE FOURNITURES
PÉRIODE DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, EXERCICE BUDGETAIRE 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURES DE SÉLECTION				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° d'appel d'offre	Méth codes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication du DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison					
01	Acquisition des Véhicules en faveur du Secrétariat Général à l'EPME		26044209020014 52724321000000	DAO 001/UM/NGCPM P-EPME/2026	AON	Prévisions	100523	260523	310523	150023	260523	140723	10	11	12	13	14	15	16	17	18	190526	
02	Acquisition des machines d'impression des cartes d'adhésions et anti-repreneurs et ainsi que les matériaux de registre des métiers artisanaux en faveur du Secrétariat Général à l'EPME		26041109020014 52864341000000	DAO 002/UM/NGCPM P-EPME/2026	AON	Prévisions	040526	190526	210526	230626	070726	230726	240726	310726	170826	270826	310826	210926					211026
03	Acquisition des Equipements des Incubateurs en faveur du Secrétariat Général à l'EPME		26044209020014 52724310000000	DAO 003/UM/NGCPM P-EPME/2026	AON	Prévisions	100426	NA	130426	130526	200526	NA	010626	080626	230626	030726	090726	270726					270826

Fait à Kinshasa, le

le 30/03/2026

SP/MIN. EPME
MUHINDO KADANGA Fabrice

Me. Justin KALUMBA MWANA-NGONGO

Personne Responsable des Marchés

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001MIN/EDPME/2026
MARCHÉ DE TRAVAUX
PÉRIODE DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026, EXERCICE BUDGETAIRE 2026

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: **03 AVR 2026**
Signature: *[Signature]*

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURES DE SÉLECTION				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budgét en FC	Cote Budget	N° d'appel d'offre	Marchés de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DND	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début d'exécution
01	Travaux de Construction d'une gaine pilote d'exposition vente des produits artisanaux en faveur du Secrétariat Général à l'EPME		26041296220014 62823311000006	DAO 001MIN/EDPME/2026 P-EDPME/2026	AON	Prévisions	10/04/26	NA	13/04/26	13/05/26	20/05/26	NA	01/06/26	06/06/26	23/06/26	03/07/26		06/07/26	27/07/26	27/08/26

SP/MIN. EDPME
MUHIHABO KAGANGA Fabrice
[Signature]
Le 30/03/2026

Fait à Kinshasa, le
Mr. Justin KALUMBA MWANA-NGONGO
Personne Responsable des Marchés