

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES (SANS PRE QUALIFICATION)

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Code Budget	Méthode de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
						Elaboration du DA0/DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements informatiques	TRESOR PUBLIC		260-76003710005872412100000-251001	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
2	Acquisition des mobiliers et équipements de Bureau pour la DANTIC	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872411100000-241329	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
3	Acquisition des mobiliers et équipements de Bureau pour la DAF	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872411100000-241326	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
4	Acquisition d'équipements informatiques de la DAF	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872412100000-241327	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	NA	vendredi 22 mai 2026	vendredi 29 mai 2026	lundi 15 juin 2026	jeudi 25 juin 2026		lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026	jeudi 20 août 2026
5	Acquisition d'équipements informatiques de la DRH	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872412100000-241332	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	NA	vendredi 22 mai 2026	vendredi 29 mai 2026	lundi 15 juin 2026	jeudi 25 juin 2026		lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026	jeudi 20 août 2026
6	Acquisition d'équipements informatiques de la DANTIC	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872412100000-241330	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	NA	vendredi 22 mai 2026	vendredi 29 mai 2026	lundi 15 juin 2026	jeudi 25 juin 2026		lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026	jeudi 20 août 2026
7	Acquisition des matériels roulants au Centre de Santé Publique	TRESOR PUBLIC		260743037200058724211000000	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
8	Acquisition de 214 lit solaire dans les 12 DPS de la RDC pour contribuer à l'amélioration de la qualité des données dans le DHIS2	TRESOR PUBLIC		260-71203720005872421100000-231086	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
9	Acquisition des équipements mobiliers et équipements de bureau / Centre National de Lutte contre le Cancer	TRESOR PUBLIC		260-74103720005872451100000-241335	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
10	Acquisition des véhicules terrestres pour la DANTIC	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872452100000-241328	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
11	Acquisition des matériels roulants pour la DRH	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872452100000-241331	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
12	Acquisition des matériels roulants pour la DAF	TRESOR PUBLIC		260-76003720005872452100000-241325	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
13	Acquisition des réactifs et intrants pour le Centre National de Transfusion Sanguine	TRESOR		260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
14	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau pour l'Institut National de Santé Publique	TRESOR		260-76003730205972411100000-241001	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
15	Acquisition d'équipements informatiques pour l'Institut National de Santé Publique	TRESOR		260-76003730205972421100000-241002	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
16	Acquisition d'équipements divers pour l'Institut National de Santé Publique	TRESOR		260-76003730205972421100000-241004	CF	Dates estimées: NA Dates réalisées:	NA	NA	NA	NA	NA	jeudi 7 mai 2026	jeudi 14 mai 2026	29/05/26	lundi 8 juin 2026		jeudi 11 juin 2026	mercredi 1 juillet 2026	lundi 3 août 2026
17	Acquisition des matériels roulants pour l'Institut National de Santé Publique	TRESOR		260-76003730259472451100000-241003	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
18	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau pour le Fonds de Promotion de la Santé	TRESOR		260-760037303059272411100000-241002	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
19	Acquisition des matériels informatiques pour le Fonds de Promotion de la Santé	TRESOR		260-760037303059272412100000-241003	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
20	Acquisition des matériels roulants pour le Fonds de Promotion de la Santé	TRESOR PUBLIC		260-760037303059272452100000-241004	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
21	Acquisition des matériels roulants pour l'Agence Nationale d'Ingénierie Clinique	TRESOR		260-760037304060472452100000-241001	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
22	Acquisition des réactifs, consommables, équipements et petits matériels au profit de la Direction de santé	TRESOR		260760037217059346013100000-46013	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
23	Acquisition des matériels de laboratoire en faveur de l'HGR INONGO	TRESOR		260760037217059346013100000-46013	AON	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
24	Fourniture et livraison des consommables et dispositifs médicaux pour les HGR et Centre de Santé dans le cadre de programme National de gratuité de maternité	TRESOR		26071203720005872421100000-231086	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
25	Acquisition des équipements, consommables pour la standardisation nationale de dosage de l'hémoglobine, mise en place du système d'assurance qualité en RDC	TRESOR		260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026		lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026

A. Kakanda
 EPM/C&FP

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
30 MARS 2026
Signature

26	Acquisition des médicaments, appareils électrophorèse et intrants pour les 14DPS	TRESOR	6 900 000 000,00	260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
27	Acquisition des médicaments, pour les HGR et CS	TRESOR	4 600 000 000,00	260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
28	Acquisition des médicaments essentiels pour la prise en charge du diabète sucré en RDC	TRESOR	4 485 000 000,00	260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
29	Acquisition des médicaments et tests contre les hépatites virales en faveur du PNHV	TRESOR	6 900 000 000,00	260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
30	Acquisition des intrants VIH pour les personnes vivant avec VIH du PNL5	TRESOR	6 900 000 000,00	260743037200058272421100000-191016	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
31	Acquisition des produits d'assistance prioritaires en faveur du PNRBC	TRESOR	338 100 000,00	260743037200058272421100000-191016	AON	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
						Dates réalisées													
32	Acquisition des médicaments anticancéreux pour le Centre National de lutte contre le cancer	TRESOR PUBLIC	6 662 448 000,00	260743037200058272421100000-191016	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
33	Fourniture d'équipements médicaux pour le centre de santé MUTOWA	TRESOR	659 350 775,00	260760037217059346013100000-46013	AON	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	mercredi 3 juin 2026	vendredi 5 juin 2026	vendredi 12 juin 2026	lundi 29 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026	lundi 3 août 2026	jeudi 3 septembre 2026
						Dates réalisées													
34	Fourniture et livraison des médicaments de santé de la mère et du nouveau né	TRESOR	218 500 000,00	260760037217059346013100000-46013	AON	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	NA	jeudi 2 avril 2026	lundi 4 mai 2026	mardi 19 mai 2026	NA	vendredi 22 mai 2026	vendredi 29 mai 2026	lundi 15 juin 2026	jeudi 25 juin 2026	lundi 29 juin 2026	lundi 20 juillet 2026	jeudi 20 août 2026
						Dates réalisées													
35	Acquisition des équipements informatiques et mobiliers de bureau au profit du PNSR	TRESOR	115 000 000,00	260760037863056206411100000-0-06411	CF	Dates estimées	NA	NA	NA	NA	NA	NA	jeudi 7 mai 2026	jeudi 14 mai 2026	29/05/26	lundi 8 juin 2026	jeudi 11 juin 2026	mercredi 1 juillet 2026	lundi 3 août 2026
						Dates réalisées													
36	Acquisition des médicaments, matériels d'urgence et intrants en faveur du PNUAH	TRESOR	690 000 000,00	260743037200058272421100000-191016	AON	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
37	Acquisition de kits de bandelletes pour centre	TRESOR PUBLIC	6 210 000 000,00	260743037200058272421100000-191016	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
38	Fourniture et livraison des matériels de purification d'eau pour lutte contre la cholera	TRESOR PUBLIC	4 025 000 000,00	260743037200058272421100000-191016	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
39	Acquisition des tests de Mpox, Kit diarrhée, kit fièvre hémorragique (Ebola, Paludisme, ..) et consommables	TRESOR PUBLIC	2 990 000 000,00	260743037200058272421100000-191016	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
40	Acquisition des médicaments pour l'hypertension et diabète, déploiement de pharmacies numériques et maquettes de dépistage en faveur du PNMVC et PNL5	TRESOR PUBLIC	23 084 534 200,00	260743037200058272421100000-191016	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
41	Acquisition des glacières solaire, motos, drones et la mise en place une application mobile, web	TRESOR PUBLIC	4 033 602 000,00	260760037217059346013100000-46013	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
42	Acquisition des fournitures de bureau pour le cabinet du Ministre et CGPMP	TRESOR	45 585 370,00	260731037225058746011100000-46011	CF	Dates estimées	NA	NA	NA	NA	NA	NA	jeudi 7 mai 2026	jeudi 14 mai 2026	29/05/26	lundi 8 juin 2026	jeudi 11 juin 2026	mercredi 1 juillet 2026	lundi 3 août 2026
						Dates réalisées													
43	Acquisition des drones pour le transport des matériels médicaux	TRESOR PUBLIC	11 500 000 000,00	260712037200058272421100000-231066	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													
44	Acquisition des intrants de lutte contre la malnutrition / ROSP SUN RDC / PPNANUT	TRESOR	3 287 305 528,00	260-731037830060372421100000-241001	AOI	Dates estimées	mercredi 1 avril 2026	16/04/26	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	lundi 22 juin 2026	lundi 29 juin 2026	mardi 14 juillet 2026	vendredi 24 juillet 2026	lundi 27 juillet 2026	lundi 17 août 2026	jeudi 17 septembre 2026
						Dates réalisées													

Fait à Kinshasa, le

Dr KAMBA MULANDA Samuel Roger
Personne responsable des marchés

A. Kaka waga
EPM/CGPMP