



MINISTÈRE  
DU TOURISME  
*Le Ministère*

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre (Exercice budgétaire 2026)  
MARCHES DES TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2026

Fait à Kinshasa, le

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
Le: **08 AVR 2026**  
Signature: *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration de DAO	ANO DE DAO	Publication de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication Attributions	Mise au point du contrat	ANO Objection sur le contrat	Approb. action du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Travaux de Réhabilitation et Modernisation du Site Kikona (LIPENS) de MASMAMINBA	221016	01	AON	Prévisions 13/04 Réalisations 28/04	30/04	01/05	16/06	01/07	06/07	13/07	28/07	07/08	19/08	31/08	RAS		
2	Travaux de Réhabilitation et Modernisation du Site de Parc Marin du MANGROVES pour la création du Village Touristique	261018	02	AON	Prévisions 13/04 Réalisations 28/04	30/04	01/06	16/06	01/07	06/07	13/07	28/07	07/08	19/08	31/08	RAS		
3	Travaux de Réhabilitation et Modernisation du Site de 80 Studios du Site Touristique de la N'Sele	221001	03	AON	Prévisions 13/04 Réalisations 28/04	30/04	01/06	16/06	01/07	06/07	13/07	28/07	07/08	19/08	31/08	RAS		
4	Travaux de Réhabilitation et de Transformation de 20 Appartements	221002	04	CF	Prévisions 13/04 Réalisations 28/04	30/04	01/06	16/06	01/07	06/07	13/07	28/07	07/08	19/08	31/08	RAS		
5	Travaux de Construction du mur de clôture du Sites Touristique de la N'Sele	261001	05	AON	Prévisions 07/04 Réalisations 28/05	10/04	11/05	28/05	29/05	03/06	22/06	02/07	06/07	27/07	RAS			

*Paulo CGMPITBU*  
*Aimé MANGASA MOBAY*  
*Sec. Remarqueur*

Me Didier MAZENGA MUKANZU



MINISTÈRE  
DU TOURISME  
*Le Ministère*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 03 L'EXERCICE BUDGETAIRE 2026

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre (Exercice budgétaire 2026)  
MARCHES DES FOURNITURES

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
Le: **08 AVR 2026**  
Signature: *[Signature]*  
Fait à Kinshasa, le

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en CDF, USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration de DAO	ANO DE DAO	Publication de DAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	ANO sur Rapport d'Eva.	Publication des offres	Mise au point du contrat	ANO Objectif sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison		
1	Acquisition des véhicules terrestres (3bus) au profit du personnel du Secrétariat Général au Tourisme	TRESOR PUBLIC	01	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	09/04	24/04	04/05	-	-	07/05	27/05	RAS		
2	Acquisition des Panonneaux pour identifier et classer les unités touristiques de la République Démocratique du Congo	FONDS DE PROMOTION DU TOURISME	02	AOI	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	07/04	-	-	10/04	30/04	RAS		
3	Acquisition des fournitures et petits matériels de Bureau	TRESOR PUBLIC	03	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09/04	RAS		

Me Didier MAZENGA MUKANZU

*Pour la CGRDP 2012*  
**Aimé MANSANA - MOKAYI**  
*Secrétaire Permanent*

*[Signature]*