



PROVINCE DU HAUT-KATANGA
VILLE DE LUBUMBASHI

AUTORITE CONTRACTANTE : PROGRAMME ELARGI DE V.
Néale de 1er Janvier au 31 Décembre 2024 ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet / Marché	Nature Budgetaire	Appel d'offres	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O	Publication au J.O
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION EXTENSION DE LA ZONE LOGEMENTAIRE (HAB) DU PROGRAMME ELARGI DE VACANTION DE LUBUMBASHI	ACN	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024
	Coût Total													

Fait à LUBUMBASHI, le 08 avril 2024

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Janvier KUBUYA BOMANZI

