



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

03 AVR 2026

Le:

Signature: *[Signature]*

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2016

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur le bon restreint	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Gouver	Date d'engagement	Montant de Contrat	Date activation	Date entrée en vigueur	Date Achev Procédure
1	Recrutement d'un cabinet en vue d'élaborer une étude de faisabilité de la mise en œuvre d'un système automatisé et centralisé de facturation de la collecte des recettes des actes consulaires et celles des documents sollicités par la diaspora congolaise		260112030503037000000000000000	4	AON/SFOC	Prévisions	07-avr	21-avr	22-avr	21-mai	04-juin	18-juin	02-jul	16-jul	17-jul	17-août	31-août	14-sept	16-sept	30-sept	06-oct	20-oct	29-oct	02-nov		04-nov	23-nov	
2	Recrutement d'un consultant chargé d'assistance technique pour la mise en place d'une plateforme automatisée de centralisation et régularisation des actes de hazard au profit du Ministère des Finances		Partage de revenus		AON/SFOC	Prévisions						25-juin		30-août	05-oct	18-oct	27-nov	01-déc	01-déc			10/4	13/4		13/4	4/3		

Fait à Kinshasa, le

Pour le Ministre empêché,

Gracia YAMBA KAZADI

Vice-Ministre



