

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
03 AVR 2026
 Le:
 Signature: *[Signature]*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
MARCHES DES SERVICES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

N°	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ													
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Obj. tion AAO	Publi cation AAO	Date limite dépôt Offres	E-valu asion offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicat ion attributi on	Mise au point du contrat	Non Objec tion	Approb ation du Contrat	Montan t du Contrat	Date noti fic ation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
01	Services de nettoyage pour la réception, la gestion et le maintien des locaux de la place-terrain des services		260120(01000) 5350100(0000) 00	3	4	Prévisions	07/04	21/04	23/04	22/05	05-06	19/06	25/06	25/06	19/07	20/07		16	17	18	10/08	
						Réalisations																


Fait à Kinshasa, le

Pour le Ministre empêché.

Gracia YAMBA KAZADI

Vice-Ministre





PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
MARCHES DES FOURNITURES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre. Exercice budgétaire: 2026

N°	(I) IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Procédure et Modalités	(II) PROCESSUS DES ÉTAPE DES OFFRES				(III) ÉVALUATION DES OFFRES				(IV) CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Éc.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date de entrée en vigueur	Date de Livraison
R1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et informatique (S.C. DPE, DPE)		920261049	1	A/O			07/04	06/05	05/06	09/06	11/06	25/06	08/07		15	16	17/07		
R2	Acquisition des équipements informatiques pour implémentation d'un Système Informatique (S.I.)		920261047	2	A/O	7/11	19/11	23/04	22/05	05/06	19/06	29/06	29/06	15/07	22/07			24/07	12/08	
R3	Acquisition des produits informatiques (S.I.)		920261044	3	A/O	07/04	21/04	23/04	22/05	05/06	19/06	29/06	29/06	15/07	22/07			24/07	12/08	
R4	Acquisition des produits informatiques (S.I.)		920261043	4	A/O	07/04	21/04	23/04	22/05	05/06	19/06	29/06	29/06	15/07	22/07			24/07	12/08	


Fait à Kinshasa, le

Pour le Ministre empêché,

Gracia YAMBA KAZADI

Vice-Ministre





APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
03 AVR 2026

Signature :

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

N°	Titre du Marché	PROCESUS D'APPEL D'OFFRES				PROCESUS D'APPEL D'OFFRES				PROCESUS D'APPEL D'OFFRES				Date de Livraison					
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Mode de passation	Prévisions	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objections sur Rap. d'Ex.	Publication attribution		Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date entrée en vigueur
01	Travaux de réhabilitation et réparation du bâtiment abritant le Centre d'Informations de la Santé	1	2	3	4	Prévisions Récurrentes	07/04	21/04	23/04	22/05	05/06	19/06	25/06	29/06	13/07	22/07	15	17	12/08

Fait à Kinshasa, le

Pour le Ministre empêché,

Gracia YAMBA KAZADI

Vice-Ministre



