

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES
SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES
EXERCICE BUDGETAIRE 2026

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en Kc	Code budget	Méthodes de passation et N° Appel d'offres		Elaboration du D/O	Non objection AAO	Date limite dépôt offres	Evolution des offres	Non objection sur D.O. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du marché de notification	Date de signature	Date d'entrée en vigueur	Date de clôture
1	Travaux de construction des logements sociaux des peuples Autochtones (Pygmées) et des bureaux des chefs de groupement dans le territoire Kiri, Province de Mai Ndombe		261013	01 AON	Prévisions	1602	0303	0603	0706	2204	0705	1105	1405	2905	0806	-	1106	0107
	Coût Total				Réalisations													

Pour la CGMP/INTERIEUR
NKUMIMPOSI BENGWA DOSZA
Expert Représentant à l'Interieur

Fait à Kinshasa, le

SHABANI LUKOO BIHANGO J.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR
EXERCICE BUDGETAIRE 2026

Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en millions de J.C.	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur PA VI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evolution des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport T1	Invitation ouverture PP	Evaluation combinée P1, P2, P3	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
Recrutement d'un consultant (Cabinet) chargé de la formation des agents et cadres en éthique, préparation à la retraite et en gestion des Ressources humaines.	56155			AONSF0C	Prévisions	1602	0303	0503	0404	2004	0505	1105	2605	0106	0107	1607	3107	0508	2008	2708	1209	2209	2509	1610	
					Réalisations																				

Pour la CGMP/INTERIEUR
CB NKUMIMPOSI BENGWA DOSZA
EXPERT REPRESENTANT A L'INTERIEUR

Fait à Kinshasa, le

SHABANI LUKOO BIHANGO J.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES
Groupe Technique pour la Sécurisation des Elections
 « GTSE »
EXERCICE BUDGETAIRE 2026

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le 04 Mars 2026
 Signature

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en NSD	Code budget	Méthodes de passation		N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rép. d'Vs	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non objection	Approbation de contrat	Montant du contrat	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Livraison	Date de
1	Acquisition de véhicules et pièces de rechange		251043	01	AOI	Prévisions	13/4	27/4	23/4	23/5	11/5	25/6	29/6	6/7	20/7	29/7	---	3/8	24/8	7/9	
						Réalisations															
2	Acquisition des équipements individuels et collectifs		251043	02	AOI	Prévisions	13/4	27/4	23/4	23/5	11/5	25/6	29/6	6/7	20/7	29/7	---	3/8	24/8	7/9	
						Réalisations															
3	Acquisition de kit médical (trousse 1 ^{er} soins)		251043	03	AOI	Prévisions	13/4	27/4	23/4	23/5	11/5	25/6	29/6	6/7	20/7	29/7	---	3/8	24/8	7/9	
						Réalisations															
4	Acquisition des équipements informatiques		251043	04	AOI	Prévisions	13/4	27/4	23/4	23/5	11/5	25/6	29/6	6/7	20/7	29/7	---	3/8	24/8	7/9	
						Réalisations															
5	Acquisition des matériels de transmissions		251043	05	AOI	Prévisions	13/4	27/4	23/4	23/5	11/5	25/6	29/6	6/7	20/7	29/7	---	3/8	24/8	7/9	
						Réalisations															
6	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureaux		251043	06	AOI	Prévisions	13/4	27/4	23/4	23/5	11/5	25/6	29/6	6/7	20/7	29/7	---	3/8	24/8	7/9	
						Réalisations															
	Coût Total																				

NRUMIMPOY BENGWA DOSA
 EXPERT REPRESENTANT A L'INTERIEUR
 12/07/2023

Fait à Kinshasa, le
 SHABANI LUKOO BIHANGO J.

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en NSD	Code budget	Méthodes de passation	N° Appel d'Offres	Prévisions et Réalisations	PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																	
							Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rép. d'Vs	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non objection	Approbation de contrat	Montant du contrat	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Livraison	Date de			
																						1	2	3
9	Acquisition des instruments de musique au profit de la Police Nationale Congolaise		251043	07	AOI	Prévisions	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	---	11/06	01/07					
						Réalisations																		
10	Acquisition de 25 véhicules de fonction pour les Directeurs et cadres du Secrétariat Général de l'Intérieur et sécurité		251043	08	AOI	Prévisions	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	---	11/06	01/07					
						Réalisations																		
11	Acquisition des bateaux patrouilleurs, des Hors Bords et accessoires maritimes au profit de la PNC		251043	09	AOI	Prévisions	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	---	11/06	01/07					
						Réalisations																		
12	Acquisition des matériels relative à la sécurisation de la ville de Kinshasa par video surveillance de haute performance		261047	10	AOI	Prévisions	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	---	11/06	01/07					
						Réalisations																		
13	Acquisition des Extincteurs de feu et détecteurs de fumée au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité		251043	11	AOI	Prévisions	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	---	11/06	01/07					
						Réalisations																		
14	Acquisition d'un chariot Automobile au profit de l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise		251043	12	AOI	Prévisions	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	---	11/06	01/07					
						Réalisations																		
	TOTAL																							

Fait à Kinshasa, le

SHABANI LUKOO BIHANGO J.

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES

Le: 04 MARS 2026
Signature: *[Signature]*

EXERCICE BUDGETAIRE 2026

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budgeté en millions de R.C.D.	Code budget	V° appel d'offres		Modalité de passation	Elaboration du DPO	Non objection	Publication A/O	Date limite dépôt offres	Prise en compte des offres	Non objection sur rap. d'is.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation de l'ordonnateur	Virement de fonds	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition de deux Bus au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité	251043	01	AON	Prévisions Réalisation	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07	
2	Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité	251043	02	AOI	Prévisions Réalisation	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07	
3	Acquisition des équipements de Bureau au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité	251043	03	AOI	Prévisions Réalisation	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07	
4	Acquisition des produits chimiques et organiques au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité	46041	01	CF	Prévisions Réalisation						09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07		
5	Acquisition des appareils des mesures au profit de la Commission Permanente des Frontières	251043	04	AOI	Prévisions Réalisation	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07	
6	Acquisition équipements de bureau et informatique au profit de l'Ecole Nationale de la Territoriale	25313	05	AON	Prévisions Réalisation	15/02	-	19/02	21/03	06/04	21/04	24/04	29/04	14/05	29/05	-	28/05	17/06	
7	Acquisitions des pièces de rechange pour les matériels roulants au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité	46022	02	CF	Prévisions Réalisation						09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07		
8	Acquisition des Fournitures et petits matériels de bureaux au profit du Secrétariat Général de l'Intérieur et Sécurité	46011	06	AON	Prévisions Réalisation	15/02	03/03	06/03	06/04	21/04	06/05	09/05	14/05	29/05	08/06	-	11/06	01/07	

POUR LA CGPMP/INTERIEUR
CB NKUMIMPOYI BENGWA DOSZA
EXPERT REPRESENTANT A L'INTERIEUR

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES

Le: 04 MARS 2026
Signature: *[Signature]*

EXERCICE BUDGETAIRE 2026

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budgeté en millions de R.C.D.	Code budget	V° appel d'offres		Modalité de passation	Elaboration du DPO	Non objection	Publication A/O	Date limite dépôt offres	Prise en compte des offres	Non objection sur rap. d'is.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation de l'ordonnateur	Virement de fonds	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	Acquisition d'équipements informatiques	191003	01	AON	Prévisions Réalisation	15/02	-	19/02	21/03	06/04	-	09/04	14/04	29/04	11/05	-	14/05	03/06	
	Acquisition des véhicules terrestres	191002	02	AON	Prévisions Réalisation	15/02	-	19/02	21/03	06/04	-	09/04	14/04	29/04	11/05	-	14/05	03/06	
	TOTAL																		

POUR LA CGPMP/INTERIEUR
CB NKUMIMPOYI BENGWA DOSZA
EXPERT REPRESENTANT A L'INTERIEUR

SHABANI LUKKO BIHANGO J.

Fait à Kinshasa, le