



**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**

| PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES |                                     |                         |                          | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                      |                          |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---|
| Évaluation des offres            | Non Objection sur Rap d'évaluation. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection                                  | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date de notification | Date d'entrée en vigueur | Signature L. Date et lieu   |
| 18/06/2026                       | NA                                  | 22/06/2026              | 27/06/2026               | 13/07/2026                                     | 23/07/2026             | NA                 | 27/07/2026           | 17/08/2026               | <br>24/08/2026 |

Fait à Matadi, le 28 AVR 2026



LE DIRECTEUR GENERAL

Jean Claude MAYAMBU BAKA

Républicain Démocratique du Congo



MINISTRE DES TRANSPORTS,  
VOIES DE COMMUNICATION ET DESENVLOPEMENT

ORGANISATION POUR L'EQUIPEMENT DE  
BANANA - KINSHASA

Direction Générale

APPROUVE PAR LA

D.G.C.-M.P.

13 MAI 2026

Le : .....

Signature : .....

# L'ORGANISATION POUR L'EQUIPEMENT DE BANANA - KINSHASA

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET MATERIELS


Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2026  
Exercice budgétaire 2026

| Numero | IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                      |             |                                  | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |               |                 |                              |            |            |
|--------|---|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|
|        | Intitulé du Marché  | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres                |                            | Mode de passation                    | Élaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt des offres |            |            |
| 01     | Acquisition des matériels et équipements des bureaux à faveur de l'organisation pour Equipement BANANA - KINSHASA | 1                    | 2           | 26945205180110126<br>64111000000 | 3                          | 4                                    | 001                | AON           | 5               | 6                            | 7          | 8          |
|        |   |                      |             |                                  |                            |                                      |                    |               | 29/04/2026      | NA                           | 04/05/2026 | 03/06/2026 |
|        |   |                      |             |                                  |                            |                                      |                    |               | NA              | NA                           | NA         |            |

**APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P**

**PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ**

**PHASE 2 : EVALUATIONS DES  
OFFRES**

| Évaluation des offres | Non Objection sur Rap d'évaluation. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date de notification | Date d'entrée en vigueur | Signature   | Date de livraison |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 18/06/2026            | NA                                  | 22/06/2026              | 27/06/2026               | 13/07/2026    | 23/07/2026             | NA                 | 27/07/2026           | 17/08/2026               |  | 24/08/2026        |

Fait à Matadi, le 28 AVR 2026



LE DIRECTEUR GENERAL

Jean Claude MAYAMBU BAKA