

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **30 MARS 2026**  
 Signature : *[Signature]*

**PLAN DE PASSATION DES PRESATTIONS INTELLECTUELLES (AVEC PRE QUALIFICATION)**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Planning	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Code Budget		Mode de passation/Méthode de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Douviers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn./CV	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Recrutement d'un cabinet pour réaliser les études de faisabilité pour la construction des bâtiments de l'INSP, FPS, CNLC, Secrétariat général à la santé	TRESOR	[REDACTED]	260760037100058156158 1000000-56185	AOI/SBQ	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	jeudi 16 avril 2026	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	mercredi 24 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026	mercredi 12 août 2026	jeudi 27 août 2026	vendredi 11 septembre 2026	lundi 14 septembre 2026	mardi 29 septembre 2026	vendredi 2 octobre 2026	lundi 19 octobre 2026	jeudi 29 octobre 2026		lundi 2 novembre 2026	lundi 23 novembre 2026	mercredi 23 décembre 2026
2	Recrutement des consultants pour la réalisation d'un plan de financement innovant pour l'exécution du PNDS	TRESOR	[REDACTED]	260760037100058156158 1000000-56185	AON/SBQ	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	jeudi 16 avril 2026	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	mercredi 24 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026	mercredi 12 août 2026	jeudi 27 août 2026	vendredi 11 septembre 2026	lundi 14 septembre 2026	mardi 29 septembre 2026	vendredi 2 octobre 2026	lundi 19 octobre 2026	jeudi 29 octobre 2026		lundi 2 novembre 2026	lundi 23 novembre 2026	mercredi 23 décembre 2026
3	Recrutement des consultants pour la réforme salariale du personnel de santé	TRESOR	[REDACTED]	260760037100058156158 1000000-56185	AON/SBQ	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	jeudi 16 avril 2026	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	mercredi 24 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026	mercredi 12 août 2026	jeudi 27 août 2026	vendredi 11 septembre 2026	lundi 14 septembre 2026	mardi 29 septembre 2026	vendredi 2 octobre 2026	lundi 19 octobre 2026	jeudi 29 octobre 2026		lundi 2 novembre 2026	lundi 23 novembre 2026	mercredi 23 décembre 2026
4	Recrutement d'un consultant pour la réalisation et suivi des Indicateurs du PNDS	TRESOR	[REDACTED]	260760037100058156158 1000000-56185	AON/SBQ	Dates estimées: mercredi 1 avril 2026 Dates réalisées:	jeudi 16 avril 2026	lundi 20 avril 2026	mercredi 20 mai 2026	jeudi 4 juin 2026	vendredi 19 juin 2026	mercredi 24 juin 2026	jeudi 9 juillet 2026	lundi 13 juillet 2026	mercredi 12 août 2026	jeudi 27 août 2026	vendredi 11 septembre 2026	lundi 14 septembre 2026	mardi 29 septembre 2026	vendredi 2 octobre 2026	lundi 19 octobre 2026	jeudi 29 octobre 2026		lundi 2 novembre 2026	lundi 23 novembre 2026	mercredi 23 décembre 2026
<b>Total</b>																										

Fait à Kinshasa, le

**Dr KAMBA MULANDA Samuel Roger**  
 Ministre de la Santé Publique

*A. Kakeanda  
 EPNP / CEPMP*