

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **27 AVR 2026**
 Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE (SNEL SA)
 Période : 01/01 au 31/12/2026 ; Exercice budgétaire : 2026

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Révisions	PHASE 1 PROCEDEURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Indiqué en FC	N° Appel d'offres	Modalités de passation		Prévisions	Elaboration du PU	Vente d'offres sur PU	Publication LMO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vente d'offres sur sup. d'off.	Publication attribution	Mar- au point du contrat	Vente d'offres sur contrat	Approbation de contrat	Virement de contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Travaux de constitution d'un Poste électrique de 220/30 kV - 3x30 MVA à Songhaïlo, dans la Province du Kongo Central		Fonds propres SNEL SA	AOH	Prévisions	27/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	01/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	20/07/2026	12/08/2026	24/08/2026	12/08/2026	27/08/2026	16/09/2026	01/10/2026		
2	Travaux de développement des réseaux de distribution 300,4 kV de Songhaïlo, dans la Province du Kongo Central		Fonds propres SNEL SA	AOH	Prévisions	25/05/2026	09/06/2026	13/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	12/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	08/09/2026	21/09/2026	12/10/2026	27/10/2026		
3	Travaux de construction de lignes simples terres 30 kV Songhaïlo - Lulu et Songhaïlo - Kikanga ainsi que de développement des réseaux de distribution 300,4 kV à Lulu et Kikanga, dans la Province du Kongo Central		Fonds propres SNEL SA	AOH	Prévisions	25/05/2026	09/06/2026	13/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	12/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	08/09/2026	18/09/2026	08/09/2026	21/09/2026	12/10/2026	27/10/2026		
	Coût Total																				

Taux : 1 USD = 2400 CDF

Note : Lors des séances de mise au point du Contrat, il sera question de négocier également l'Accord de financement et le tableau d'amortissement de la dette



Personne Responsable des Marchés
 Prof. Dr. E. UWAMBA MUBA Teddy
 DIRECTEUR GENERAL

[Handwritten mark]