


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**  
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Appel d'offres	Préqualification	Non Objection sur les TDs et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt Prop.	Évaluation des Prop. Tech n.	Non Objection sur rapport	Invitation ouvrir offre	Évaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de prestation	
<b>A. Marchés à lancer</b>																									
1	Recrutement d'un consultant (cabinet/Firme) d'assistance technique pour l'opérationnalisation du Fonds d'investissement Stratégique de la République Démocratique du Congo (FIS-RDC)	2 601 120 308 090 380 000 000 000 000		4	AOM/SF QC	04-mai	19-mai	22-mai	22-juin	07-juin	22-juin	27-juin	11-août	14-août	14-sept	29-sept	14-oct	19-oct	03-nov	09-nov	24-nov	04-déc	07-déc	28-déc	
2	Recrutement d'un consultant (cabinet/Firme) d'assistance technique pour le recrutement des directeurs du Fonds d'investissement Stratégique de la République Démocratique du Congo (FIS-RDC)	2 601 120 308 090 380 000 000 000 000		5	AOM/SF MC	04-mai	19-mai	07-mai	08-juin	23-juin	23-juin	26-juin	NA	01-juil	31-juil	17-août	20-août	04-sept	09-sept	21-sept	24-sept	24-sept	14-oct		

Fait à Kinshasa, le

*Emile OSUMBA LUHAFI*  
Personne Responsable des Affaires Publiques



Visa :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES**  
 PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en milliers de R	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration du DMO	Non Objection	Publicité AAO	Date limite d'appt d'offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. attribut	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1		2 601 120 308 090 380 000 000 000 000	2	3	1	04-mai	NA	07-mai	08-juin	23-juin	08-juil	13-juil	20-juil	04-août	14-août	15	16	17-août	07-sept	18
					Prévisions															
					Réalisations															
2		2 601 120 308 090 380 000 000 000 000	2	2	DC															
					Prévisions															
					Réalisations															
3		2 601 120 308 090 380 000 000 000 000	3	3	DC															
					Prévisions															
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

**Emile OSUMBA LUHAHI**

Personne Responsable des Marchés Publics

Visa :